
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:
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completa
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5:
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6:

Ver imagen
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Asunto:

INFORME DIARIO N°064_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha
20.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando
asientos en el cuaderno de obra a destiempo
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está
siendo revisada a por la entidad.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con Resolución Directoral N° 542-2022-MTC/20, de fecha 04.05.2022, la entidad notifica a la
supervisión y al contratista, Declarando IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra N° 05
y Deductivo Vinculante N° 05 por “Desestimación de la Cantera Dv. Llapo en la producción de
Base Granular; motivada por el cambio de condiciones iniciales (técnicos y sociales) y sus
efectos, y propuesta de cantera nueva Huchaspina”
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0236, de fecha 05.05.2022, la supervisión remite a la contratista,
Pronunciamiento de la entidad respecto al Expediente de la Prestación Adicional de Obra N°5, el
cual la entidad declara improcedente.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•De la Cantera Tablacha -TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales
otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco;
está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santiago de Chuco. Además,
falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi;
además, se está realizando la gestión de los pases para el tránsito de maquinarias por el Centro
Poblado de Bolognesi de la cantera del Río Tablachaca – Trujillo para la planta de Procesamiento
ubicado en Cochapampa.
•De la Cantera Tablacha -SACAYCACHA (uso de agregado para el Sector II), falta la resolución
de alcaldía del Municipio de Pallasca para el uso de la cantera; falta tramitar uso de Agua
Superficial y CIRA; está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa
Cruz de Chuca; gestionar el pase vehicular por los CP Sacaycacha, Paccha y Hucaschuque.
•Con CARTA N°202-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 05.05.2022, la contratista hace de
consultas a la supervisión, Sobre el uso de la Cantera Puca I para la Obtención del Agregado
Grueso (Piedra) para la Elaboración de Concreto.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el especialista de especialista de costos y presupuestos,
especialista de Topografía, especialista de Hidrología; el Jefe de Supervisión se encuentra de
días libres por derecho laborales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
•Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de
Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son
40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban
Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se regirá al cumplimiento de sus TDRS
de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.
•Revisión de expedientes de pagos pendientes de todo el tramo.
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•La supervisión y PACRI-Sede Cabana están realizando el recorrido de la obra para ver las
interferencias de obra (zonas rurales).
10)ARQUEOLOGÍA:
•Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las “Áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5  (Segmento Arqueológico N°4 y 5)” al Ministerio de Cultura a
solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los
emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto
demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la  aprobación se precedería a solicitar el
CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la
incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un
promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de
Cultura.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Reposición de señalización en el km 4+410-km4+420 LI, km6+920-km6+930 LD, km8+120 LD,
km10+080-km10+140 LD, km 20+760 LD, km38+060-km38+440 LI.
?Instalación de señalización en el km20+120-km20+130 LI Y LD, km20+300 LD, km20+340 LD,
km21+090-km21+100 LD.
?Laguna Cochapampa: conformación de dique, disposición de acero para la caja de válvula,
tarrajeo de caja de válvula.
?La Supervisión y PACRI-Sede Cabana están realizando recorrido para evaluar las zonas
urbanas (inicio y fin).
?A la fecha del presente informe la motoniveladora está en mantenimiento.
•Con Resolución Directoral N° 542-2022-MTC/20, de fecha 04.05.2022, la entidad notifica a la
supervisión y al contratista, Declarando IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra N° 05
y Deductivo Vinculante N° 05 por “Desestimación de la Cantera Dv. Llapo en la producción de
Base Granular; motivada por el cambio de condiciones iniciales (técnicos y sociales) y sus
efectos, y propuesta de cantera nueva Huchaspina”
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0236, de fecha 05.05.2022, la supervisión remite a la contratista,
Pronunciamiento de la entidad respecto al Expediente de la Prestación Adicional de Obra N°5, el
cual la entidad declara improcedente.
•Con CARTA N°202-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 05.05.2022, la contratista hace de
consultas a la supervisión, Sobre el uso de la Cantera Puca I para la Obtención del Agregado
Grueso (Piedra) para la Elaboración de Concreto.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista
en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en
Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios
Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía;
además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda al contratista agilizar el mantenimiento o realizar el cambio de la motoniveladora.

Auditoria Fecha De Creación:

05-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

06-05-2022
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM 4+410-KM4+420 LI

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222205082203.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222205082207.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222205082211.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM6+920-KM6+930 LD

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223005083054.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223105083107.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223105083114.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM8+120 LD.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223605083648.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223705083706.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223605083656.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM10+080-KM10+140 LD

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223905083918.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223905083926.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223905083939.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM20+120-KM20+130 LI Y LD

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224405084410.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224405084412.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224405084417.jpg


6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM20+300 LD

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224805084829.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224805084834.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224805084844.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM20+340 LD

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225005085015.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225005085035.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225005085038.jpg


8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM21+090-KM21+100 LD.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225505085504.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225505085508.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225505085512.jpg


9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM 20+760 LD

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225705085720.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225705085734.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225705085738.jpg


10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM38+060-KM38+440 LI

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220005090014.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220005090019.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220005090024.jpg


Fotos:
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