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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
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Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
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Asunto:

INFORME DIARIO N°067_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha
20.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando
asientos en el cuaderno de obra a destiempo
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está
siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°208-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 09.05.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por la corrección y aclaración de la
Controversia N°20, 21 y la Aprobación de la SAP N°30.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0242, de fecha 09.05.2022, la supervisión remite a la contratista,
Revisión del Informe de Actividades socioambientales referente a los adicionales durante la etapa
de Paralización – Marzo 2022
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•De la Cantera Tablacha -TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales
otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco;
está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santiago de Chuco. Además,
falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi;
además, se está realizando la gestión de los pases para el tránsito de maquinarias por el Centro
Poblado de Bolognesi de la cantera del Río Tablachaca – Trujillo para la planta de Procesamiento
ubicado en Cochapampa.
•De la Cantera Tablacha -SACAYCACHA (uso de agregado para el Sector II), falta la resolución
de alcaldía del Municipio de Pallasca para el uso de la cantera; falta tramitar uso de Agua
Superficial y CIRA; está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa
Cruz de Chuca; gestionar el pase vehicular por los CP Sacaycacha, Paccha y Hucaschuque.
•La Supervisión realizo Reunión con Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Pueblo y
Cochapampa: dicha reunión estuvo enfocada en solicitar la firma de la ADENDA N°02, la misma
que deberá indicar que toda mejora establecida en el convenio firmado entre comisión de
usuarios del subsector hidráulico pueblo y Cochapampa y Empresa Consorcio ICC, quedarán
bajo propiedad de la COMISIÓN posterior al cierre del área auxiliar (PLANTA DE CHANCADO,
PROCESAMIENTO Y ACOPIO) y administración de los mismos.
•Con CARTA N°207-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 09.05.2022, la contratista remite a la
supervisión, Evaluación Sulfatos en Agregado fino cantera Tablachaca sector Sacaycacha.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; el
Ingeniero jefe de Producción. Ingeniero de obras de arte, se encuentran de salida por derechos
laborales.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el especialista de especialista de costos y presupuestos,
especialista de Topografía, especialista de Hidrología.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
•Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de
Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son
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40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban
Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se regirá al cumplimiento de sus TDRS
de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.
•Revisión de expedientes de pagos pendientes de todo el tramo.
•La supervisión y PACRI-Sede Cabana están realizó el recorrido de la obra para ver las
interferencias de obra (zonas rurales).
10)ARQUEOLOGÍA:
•Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las “Áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5  (Segmento Arqueológico N°4 y 5)” al Ministerio de Cultura a
solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los
emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto
demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la  aprobación se precedería a solicitar el
CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la
incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un
promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de
Cultura.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
•Con CARTA N°206-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 09.05.2022, la contratista hace de
conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 02 al 08
de mayo 2022.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
•Con CARTA N°206-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 09.05.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito
y seguridad vial-Semana del 02 al 08 de mayo 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0243, de fecha 09.05.2022, la supervisión remite a la contratista,
Revisión del Informe Mensual de Mantenimiento de Tránsito y seguridad Vial – mes de abril 2022.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento de vía en el km 9+500 (falla geológica), km8+340.
-Instalación de señalización en el km31+450 LI, km31+290 LD, km25+860 LI, km22+500 LD.
-Laguna Cochapampa: conformación de dique.
-A la fecha del presente informe la motoniveladora está en mantenimiento.
•Con CARTA N°208-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 09.05.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por la corrección y aclaración de la
Controversia N°20, 21 y la Aprobación de la SAP N°30.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0241, de fecha 09.05.2022, la supervisión remite a la contratista,
Consulta Realizada a la Entidad sobre la Utilización de Cemento Portland Tipo V para la
fabricación del concreto Hidráulico en la Obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0244, de fecha 09.05.2022, la supervisión remite a la contratista,
Revisión del Informe Mensual de Topografía – Mes de abril 2022; concluye con la conformidad
del informe, además, solicitan recursos de topografía (topógrafos, niveladores, auxiliares de
topografía, estaciones totales, nivelas automáticos, unidad de transporte, herramientas varias), de
supervisión a necesidad de realizar los trabajos en coordinación con el contratista.
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Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio, recursos de topografía (topógrafos,
niveladores, auxiliares de topografía, estaciones totales, nivelas automáticos, unidad de
transporte, herramientas varias), para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista
en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en
Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios
Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía;
además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda al contratista agilizar el mantenimiento o realizar el cambio de la motoniveladora.

Auditoria Fecha De Creación:

09-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

10-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VIA EN EL KM 9+500 (FALLA GEOLÓGICA).

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OFICIAL, 1OPERADOR, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM8+340.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OFICIAL, 1OPERADOR, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN HOB.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PERSONAL DE LIMPIEZA.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.
-SE APRECIA AL PERSONAL DE LIMPIEZA SIN EPPS, PARA REALIZAR SUS
RESPECTIVAS FUNCIONES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN KM31+450 LI.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN KM31+290 LD.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN KM25+860 LI.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN KM22+500 LD.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-05-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 6
OPERADORES, 4 PEONES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 2 VOLQUETES,
1 CISTERNA PARA COMBUSTIBLE. 1 CARGADOR FRONTAL, 1 COMPACTADORA
VIBRATORIA MANUAL, HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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