
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°073_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta Asiento N°1240 (del Supervisor) de fecha
09.05.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando
asientos en el cuaderno de obra a destiempo.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que la
entidad lo aprobó.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•De la Cantera Tablacha -TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales
otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco;
está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santiago de Chuco. Además,
falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi;
además, se está realizando la gestión de los pases para el tránsito de maquinarias por el Centro
Poblado de Bolognesi de la cantera del Río Tablachaca – Trujillo para la planta de Procesamiento
ubicado en Cochapampa:
-El 11.05.2022 en la reunión establecida por la entidad, supervisión, autoridades de Bolognesi: Se
autoriza de pase de maquinaria por el camino vecinal AN-519 (El Choloque - Bolognesi -
Cabana), por las calles: Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Miguel Grau, Jr. Túpac Amaru y Jr. Jorge Chávez;
no obstante; las autoridades de Bolognesi (alcalde y regidor) manifestaron en brindar la
autorización siempre y cuando se brinde la seguridad que posterior a las actividades se realice la
reparación del pavimento y estructuras a ser dañadas por el traslado de los volquetes, así mismo,
se realice el riego de la vía a fin de no afectar viviendas ni zonas de cultivo por el polvo;
firmándose un acta de los acuerdos.
-El 12.05.2022 en la reunión establecida por la entidad, supervisión, autoridades de Santiago de
Chuco (Teniente alcalde): a fin de que Autorice la extracción de materiales de construcción (arena
natural) ubicados en álveos, cauces de ríos; se e llegó al acuerdo de reingresar la solicitud y por
parte de la autoridad edil consultaría con el área legal respecto a nuestra solicitud. Por lo que la
supervisión ingreso la solicitud de autorización mediante Carta N°2510019-CG-22-0246 con fecha
12 de mayo de 2022.
•De la Cantera Tablacha -SACAYCACHA (uso de agregado para el Sector II), falta la resolución
de alcaldía del Municipio de Pallasca para el uso de la cantera; falta tramitar uso de Agua
Superficial y CIRA; está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa
Cruz de Chuca; gestionar el pase vehicular por los CP Sacaycacha, Paccha y Hucaschuque:
-El 13 de mayo de 2022, la supervisión se reunió con la representante legal de la Municipalidad
Distrital de Pallasca Lic. Nuvia Vidal Quiróz, a fin de solicitar el estatus de la emisión de la
Resolución de Alcaldía solicitada; haciendo referencia que ya se cuenta con la Resolución de
Alcaldía, sin embargo, es necesario la firma por parte del alcalde Distrital Ing. Ronal Amílcar
Miranda Alvíno, el mismo que realizará la firma el día miércoles, 18 de mayo de 2022.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; el
Ingeniero jefe de Producción, se encuentran de salida por derechos laborales.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, especialista de costos y
presupuestos, especialista de Topografía.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
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9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminó el 15.05.2022.
•Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio fue solo de
Gestión y Monitoreo; del servicio externo que elaboró expedientes técnicos, del servicio de
arqueología; realizo coordinaciones con respecto a las de Interferencias eléctricas; realizó
recorrido del tramo participando en delimitaciones de campo, realizó gestiones con la comunidad
de Pallasca para culminar pago por derecho de vía y pagos de cheques en todo el tramo; se
realizó coordinaciones con la supervisión HOB, consorcio ICC y con pobladores de Centro
Poblado de Puca; donde se delimitó y marcó el derecho de vía en 04 sectores (Iglesia, Estrado,
Estadio y Cementerio); queda pendiente finiquitar el acta de dicha actividad con la población;
asimismo se realizó recorrido de inicio y fin de las zonas rurales.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las “Áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5  (Segmento Arqueológico N°4 y 5)” al Ministerio de Cultura a
solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los
emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto
demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la  aprobación se precedería a solicitar el
CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la
incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un
promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de
Cultura.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento de vía en el km 4+800 (km4+480-km6+780).
-Limpieza de derrumbe en el km7+860.
-Laboratorio de suelos y pavimentos de la Contratista ICC realización de ensayos granulométricos
en coordinación con la Supervisión HOB.
•Con CARTAN°2510019-CG-22-0253, de fecha 16.05.2022, la supervisión presenta a la entidad
la Ficha Quincenal N°61 del 01 al 15 de mayo del 2022.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio, recursos de topografía (topógrafos,
niveladores, auxiliares de topografía, estaciones totales, nivelas automáticos, unidad de
transporte, herramientas varias), para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista
en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en
Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios
Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía;
además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

16-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN HOB

CDescripcion_________________:

MO: 1 PERSONAL DE LIMPIEZA.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA CONTRATISTA ICC
REALIZACIÓN DE ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS EN COORDINACIÓN CON LA
SUPERVISIÓN HOB.

CDescripcion_________________:

-CBR, ENSAYO DE PROCTOR.
MO: 1 INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA, 2 JEFE DE
LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO, 3
ASISTENTES.
EM: EQUIPO COMPLETO CBR.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA CONTRATISTA ICC

CDescripcion_________________:

SE APRRECIA LA ASISTENCIA 1 INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL
CONTRATISTA, 2 JEFE DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, 1
TÉCNICO DE LABORATORIO, 3 ASISTENTES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM7+860.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1
CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

OFICINA DE SUPERVISIÓN HOB-ASISTENCIA DE COLABORADORES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL JEFE DE SUPERVISÓN, ESPECIALISTA DE
TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA Y ASISTENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTO,
CONSERGUE.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA ICC - ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA LA ASISTENCIA DE ESPECIALISTA IMPACTO AMBIENTAL,
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, ASISTENTES SEGURIDAD, ADMINISTRADOR,
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

OFICINA TÉCNICA DEL CONTRATISTA ICC -  ASISTENCIA DE LOS
COLABORADORES.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA LA ASISTENCIA ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS,
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD, ASISTENTES TÉCNICOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VIA EN EL KM 4+800 (KM4+480-KM6+780).

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1
CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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