
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0100
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19 FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A
PARTIR DEL DIA 22-03-2022 LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE
OBRA MEDIANTE ADENDA No. 8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL
CUAL SE LE DA RESPUESTA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9
DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA
OBRA) EL PARO DE TRANSPORTE A AFECTADO EL TOTAL REINICIO DE ACTIVIDADES EN
LA OBRA, VISITA DE MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA EL KM.
141+000 Y RAMAL
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro acceso al cuaderno de obra. donde se realizo
anotaciones desde el día 05-05-2022 al 09-05-2022, Donde la anotación mas importante es el
siguiente;
ASIENTO No. 1928 DE LA SUPERVISION  ASUNTO: APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE
CONTRATO
Con relación al apercibimiento de resolución de contrato que menciona su asiento No. 1918 , esta
referido al supuesto incumplimiento de obligaciones esenciales : 1) liberar la totalidad de
interferencias , 2) Implementar por lo resuelto por la JRD 3) pago de los gastos generales
ofertados,
AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes:
ADICIONAL No. 1 : Muros de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 : MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.
ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km.
138+180 aprobado según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de alcantarillas tapadas
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal 25 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, 1 ing.
asistente de producción, Ing. de SOMA ,, ing. de Control de calidad. Se incorporan poco a poco el
personal técnico y obrero al reinicio de actividades. 1 ing. de producción, 1 especialista en
administración de contrato 1 especialista de suelos, 1 especialista ambiental, 1 especialista de
metrados y valorizaciones, 1 ing. de trazo y topografía, 4 técnicos de la contratista.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y están
activas, 2 motoniveladoras, 3 retroexcavadoras, 2 excavadora de oruga , 1 excavadora de ruedas
neumáticas, 1 mini cargador, una mini compactadora de doble rodillo , 1 tractor d8 de oruga, 2
compactadora de rodillo, 1 camión cisterna y 14 volquetes. hay dos PAVIMENTADORAS en la
vía, sin actividad, 1 cargador frontal , hoy se incorporo una excavadora de oruga con accesorio de
demolición color rojo.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y topografía. 1 ing. de
hidrología y obras de drenaje, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y pavimentos, 1 ing.
geologia, 1 técnico de liberación de predios, 1 ing. de estructuras y obras de arte, 12 personal
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técnico y 8 administrativo trabajando en la zona.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente solo tienen 5 vehículos 4x4 activos y equipos de oficina. 2
estación total y 2 nivel topográfico ( sin utilizar) .8) INCIDENTE: No se tiene información de
incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas
afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay
interferenciascomo pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la
ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
reposición del canal de riego comunal el cual se desconoce si estos sectores están liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es nublado en la mañana en el tramo I. La
obra ya no esta en suspensión de acuerdo a OFICIO No. 620 - 2022- MTC/20.9 DE FECHA 23-
03-2022. (
DONDE SE LE SOLICITO EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) . Hasta ahora con la
valorización del mes de abril 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la
Supervisión, Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista incrementar la movilización y reactivación de maquinarias y
equipos de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022 puesto que las
condiciones climáticas han sido muy favorables.
Se recomienda a la Contratista realizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en reunión
con la comunidad de Oyón y con los compromisos de pagos con terceros.
Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de
laboratorio, movilización y utilización de equipos en obra.
Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna de su proyecto de valorización del mes y la
entrega del cronograma de permanencia del personal clave.
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
El día 12-05-2022 se venció el contrato de alquiler de camioneta es importante que se realice el
requerimiento de este servicio, para no quedar sin movilidad.

Auditoria Fecha De Creación:

16-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS ( VEHICULOS)

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas de la
Supervisión donde se verifica hoy las camionetas 4 x 4 que se ubican en las afueras de
las oficinas de la supervisión : Se verifica 3 vehículos 4x4 con sus conductores en el sitio
y se verifica 3 vehículos mas en el sitio de la obra. CUMPLEN CON LO EXIGIDO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION:
VERIFICACION DE RECURSOS Y EN BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En el poblado de oyon, se ubica las oficinas de la supervisión , se realiza verificación de
recursos y se busca el cuaderno de obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 134+986
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  EN EL INICIO DEL TRAMO I:
ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORA FINANCIERA  ( VIA PRINCIPAL)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 134+986 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al inicio del
tramo I, ( via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday  representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del  CONSORCIO SUPERVISOR
OYON.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 134+986
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL INICIO DEL TRAMO I:
ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORA FINANCIERA ( VIA PRINCIPAL)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 134+986 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al inicio del
tramo I, ( vía principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON.  Se inicia el recorrido por la vía principal  hasta el desvío Cerro de Pasco ( km.
181+000)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 136+940
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA  ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS: ( MUROS DE CONTENCION)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 136+940  se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras construidas, como muros de contención de
secciones de  concreto ciclópeo y secciones de concreto armado

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 138+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS: ( PROTECCION DE TALUDES  DE
FILTRACIONES )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 138+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras construidas, donde se observo la humedad en
los taludes superiores en el lado izquierdo de la vía, que a pesar de tener tuberias
incrustadas ( llorones) en el talud , Los taludes se encuentran con humedad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 147+880 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:
ACOMPAÑAMIENTO A LA ING. AUDITORA DE LAS OBRAS EN EJECUCION: (
EXCAVACION EN ROCA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 147+880 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al  tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras en construcción, como la excavación en roca
fija, utilizando una excavadora con accesorio de demolición.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 147+900
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EN EJECUCION: ( EXCAVACION EN ROCA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 147+900 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras en construcción, como la excavación en roca
fija, utilizando otra excavadora con accesorio de demolición en este punto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225116035102.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225316035301.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225416035435.jpg


9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 148+093.76
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EN EJECUCION: ( RELLENO EN CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA TMC DE 48")

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 148+093.76se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I,
( via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras en construcción, como la realización de
relleno en el lado izquierdo de la vía, para la  construcción de alcantarilla TMC de 48 "

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVAS  KM. 148+400  AL KM. 148+535
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS: ( SUBDRENAJE)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 148+400  al Km. 148+535 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo I, ( via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing,
Neully Romero Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS
SC para la realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría
general de la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO
SUPERVISOR OYON. Se realiza la verificación de obras construidas, como la
construcción de sub drenes en el lado derecho de la vía.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225716035747.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 152+920
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EJECUTADAS: ( CANAL DE CONCRETO Y SUB BASES)
"

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 152+920 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras ejecutadas, como la construcción de canal
rectangular de concreto armado y la construcción de sub base granular.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 153+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN AREA AUXILIAR DEL TRAMO I:
PLANTA DE CONCRETO DE UNICON

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 153+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo en parea
auxiliar del  tramo I, ( via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing,
Neully Romero Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS
SC para la realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría
general de la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO
SUPERVISOR OYON. Se realiza visita a la planta de concreto de UNICON donde
actualmente no esta en funcionamiento.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 165+595  AL KM. 165+629
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EN EJECUCION: ( RELLENO EN CONSTRUCCION DE
MUROS DE CONTENCION)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 165+595 al km. 165+629 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo I, ( via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing,
Neully Romero Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS
SC para la realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría
general de la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO
SUPERVISOR OYON. Se realiza la verificación de obras en construcción, como la
realización de relleno en los muros de contención . Se utiliza un mini cargador frontal, 3
vibro apisonadores  . trabajan 1 capataz, 1 operador, 5 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 165+593.50 al KM, 165+629
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EN EJECUCION: ( RELLENO EN MUROS DE
CONTENCION)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 165+593,5 y Km. 165+629 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo I, (vía principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing,
Neully Romero Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS
SC para la realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría
general de la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO
SUPERVISOR OYON. Se realiza la verificación de obras en construcción, como la
realización de relleno en muros de contención.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222916062923.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 167+340
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL INICIO DEL TRAMO I:
ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORA FINANCIERA ( VIA PRINCIPAL)ctor.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 167+340 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a la zona
mas alta del tramo I, ( ZONA ABRA ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing,
Neully Romero Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS
SC para la realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría
general de la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO
SUPERVISOR OYON. Se realiza el recorrido por la vía principal  y se visita la parte mas
alta del tramo 1 ( ZONA ABRA) donde se evidencia la pavimentación con concreto
hidraúlico en este sector

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 176+840
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EJECUTADAS: ( CONFORMACION DE TERRAPLENES)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 176+840 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras ejecutadas, como la construcción de
Conformación de terraplenes a nivel de sub rasante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223216063232.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 179+826.2
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EJECUTADAS: ( CAbEZAL DE ALCANTARILLA TMC)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 179+826.2 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras ejecutadas, como la construcción de cabezal
de concreto para alcantarilla TMC.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 180+900
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO I :
ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORA FINANCIERA ( VIA PRINCIPAL)AVISO DE
OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 134+986 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo I, ( vía principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. la valla alusiva a la obra se ubica a 100m donde finaliza el recorrido (desvío
Cerro de Pasco ( km. 181+000))

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/05/2022 01:19:10

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223516063554.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223616063622.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223716063725.jpg


19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 180+998
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: ACOMPAÑAMIENTO A LA ING.
AUDITORA DE LAS OBRAS EJECUTADAS: ( CABEZAL DE CONCRETO DE
ALCANTARILLA TMC) "

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 180+998 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, (
via principal ) donde se le realiza el acompañamiento a la Ing, Neully Romero
Lancanday representante de la firma auditora TABORDA Y ASOCIADOS SC para la
realización de auditoria financiera gubernamental solicitado por la Contraloría general de
la República, y el Ing, John Lira jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON. Se realiza la verificación de obras ejecutadas, como la construcción de cabezal
de concreto de alcantarilla TMC ubicado a dos metros antes del final del tramo I (
progresiva Km. 181+000)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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