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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421
LONG: 47.602 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:                S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:              S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3:                          S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3:          S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:                                            27/11/2020

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                                      28/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:                                        660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:                      18/09/2022

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE:                                 07/12/2022

PUENTES A CONSTRUIR EN TRAMO III (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA)

PUENTE TINGO CHICO: LUZ: 50 M; PROG. KM. 102+845 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON
LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 30 M; PROG. KM. 104+022 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 25.00 M; PROG. 105+720 TIPO: VIGAS METÁLICAS LOSA CONCRETO
REFORZADO

PUENTE JUPANHUAYRO SHUNQUI: LUZ: 10.50 M; PROG. 123+169 (TIPO: LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE ACUSHRAGRA UTCO: LUZ: 12.50 M; PROG. 125+672 (TIPO: LOSA DE CONCRETO
REFORZADO).
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PUENTE AGOKUSHNA: LUZ: 12.50 M; PROG. 129+002 (TIPO: LOSA DE CONCRETO
REFORZADO).

PUENTE LA UNIÓN: LUZ: 33.00 M; PROG. 132+114 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE CHARÁN: LUZ: 30.50 M; PROG. 140+682 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PEAJES: NO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

TUNEL: SI CUENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TUNEL (UBICADO EN LAS
PROGRESIVAS DEL KM. 144+390 AL KM. 144+970, LONGITUD DE 580 M).

VALOR REFERENCIAL DEL TRAMO III: S/ 456 759 339.06 (PRECIOS A AGOSTO 2016), EL
VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN FUE DADO EN TÉRMINOS DE
CONVENIO CON EL BID POR EL MONTO S/ 1 551 500 000.00, EL CUAL CONSTA DE OBRAS
INICIALES (OI), OBRAS COMPLEMENTARIAS (OC), OBRAS PROGRAMADAS (OP),
ATENCIONES ESPECIALES (AE), CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS),
GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y OPERACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL; LOS 3
PRIMEROS TRAMOS SON LO QUE SE REALIZARAN A NIVEL DE OBRAS INICIALES.

PROCESO DE SELECCIÓN: CP N°07-2014-MTC/20

CONTRATO: CONSULTORÍA DE OBRA N° 88-2014-MTC/20

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

CONSULTOR: CONSORCIO VIAL HUALLANCA (ALPHA CONSULT S.A. – R&Q INGENIERIA
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ).

PLAZO CONTRACTUAL: 200 DÍAS CALENDARIOS

ESTUDIO DEFINITIVO: MEDIANTE RD N°251-2017-MTC/20 (21.04.17)
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:
LONG: 47.602 KM

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 08:

ASIENTO N° 951 DEL CONTRATISTA FECHA: 04.05.2022, ASUNTO: PRESENTACION DE
EXPEDIENTES ADICIONALES DE OBRA. REFERENCIAS: CARTA Nº 2510020-OI.3-CJS-22-
365 Y ASIENTO DEL C.O. Nº 947 DEL SUPERVISOR DEL 03.05.2022. EN RESPUESTA A LA
CARTA Y ASIENTO DE LA REFERENCIA, DEBO PRECISAR LO SIGUIENTE: A LA FECHA SE
TIENE APROBADO EL ADICIONAL DE OBRA Nº 01, CORRESPONDIENTE A LOS ITS Nº 01 Y
02, POR INCORPORACION DE 05 DMES; ADEMAS CON CARTA Nº CITE: CR20-GC-SP-
2022/228 DE FECHA 05.05.22 SE PRESENTO EL ADICIONAL DE OBRA Nº 02, Y SEGUN
NUESTRO CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE ADICIONALES, PARA EL LUNES
09.05.22 PRESENTAREMOS EL ADICIONAL DE OBRA Nº 03 CORRESPONDIENTE AL
SECTOR CRITICO DE TINGO CHICO. NUESTRO PROGRAMA DE PRESENTACION DE
EXPEDIENTES ADICIONALES DE OBRA CONTEMPLA ADEMAS: ADICIONAL DE OBRA Nº 04:
PUENTES KM. 104+022 Y 105+720, QUE YA CUENTAN CON INFORME GEOTECNICO QUE
NOS PERMITE PLANTEAR LA SOLUCION AL PROBLEMA DEL TERRENO DE FUNDACION,
PERO PREVIAMENTE LO SOMETEREMOS A CONSULTA (EL DIA LUNES 09.05.22), POR
EXISTIR INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS COTAS DE LOS PLANOS DE PLANTA CON LOS
DE ELEVACION, ADEMAS DE NOMENCLATURAS QUE NO COINCIDEN. ADICIONAL DE
OBRA Nº 05: POR INCORPORACION DE 07 DMES Y 05 AREAS AUXILIARES, CUYO ITS Nº
03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE. ADICIONAL DE OBRA Nº 06: TUNEL HUACTAHUARU, EN PROCESO
DE ELABORACION Y CON INFORMES FAVORABLES DEL SUPERVISOR Y DE LA ENTIDAD,
CON FECHA TENTATIVA DE PRESENTACION PREVIA PARA REVISION EL LUNES 06.06.22;
CON NUESTRO PROGRAMA DE PRESENTACION DE EXPEDIENTES, DEBEMOS TENER EN
LOS PROXIMOS DIAS TRES (03) ADICIONALES PRESENTADOS Y TRES (03) PARA
REVISION PREVIA Y PRESENTACION DURANTE LOS PROXIMOS 30 DIAS. ADICIONAL DE
OBRA Nº 07 OBRAS DE ARTE, EN PROCESO DE ELABORACION, PARA UNA
PRESENTACION TENTATIVA EL LUNES 13.06.22.

ASIENTO N° 952 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 04.05.2022, ASUNTO:  REQUERIMIENTOS DE
CONSTRUCCION EN ROCA SUELTA Y MATERIAL SUELTO, MEJORAMIENTOS Y
REEMPLAZO DE MATERIAL DE SUBRASANTE REFERENCIA: ESPECIFICACIONES
TECNICAS: SECCION 202, 207.A1, 207 A2, EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SE DARÁ
POR TERMINADO Y ACEPTADO CUANDO EL ALINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCIONES Y
LA COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE ESTÉN DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL
PROYECTO, ESTAS ESPECIFICACIONES Y LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR,
ASIMISMO DEBERÁN QUEDAR SIN IRREGULARIDADES PARA LO CUAL SE PROCEDERÁ A
EFECTUAR EL ESCARIFICADO A NIVEL DE LA SUBRASANTE EN LAS ZONAS DE CORTE,
ASIMISMO, SE PROCEDERÁ A ELIMINAR LAS PIEDRAS MAYORES DE 3” DE DIÁMETRO
PREVIO A LA CONFORMACIÓN (RIEGO Y BATIDO), PERFILADO Y COMPACTADO. PARA
LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS NO DEBERÁN EFECTUARSE CUANDO HAYA
PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA MENOR DE 6°, EL
SUELO MEJORADO DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE UNIFORME Y AJUSTARSE AL
NIVEL DE SUBRASANTE Y PENDIENTES ESTABLECIDAS, ASIMISMO, SE DEBERÁN
EFECTUAR LOS CONTROLES DE DENSIDADES INDIVIDUALES LAS CUALES DEBERÁN
SER COMO MÍNIMO EL 95% DE LA MDS DEL ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, ASÍ COMO LA
HUMEDAD DE TRABAJO NO DEBERÁ VARIA EN +/- 2% RESPECTO DEL OPTIMO
CONTENIDO DE HUMEDAD OBTENIDO CON EL PROCTOR MODIFICADO, ADEMÁS, PARA
LA PROTECCIÓN DEL SUELO MEJORADO EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR
LA CONSERVACIÓN DEL SUELO MEJORADO, HASTA QUE SE COLOQUE LA CAPA
SUPERIOR Y CORREGIRÁ A SU CUENTA, COSTO Y RIESGO, CUALQUIER DAÑO QUE
OCURRA EN ELLA DESPUÉS DE TERMINADA, ASIMISMO, EL TRABAJO DE
MEJORAMIENTO SERÁ ACEPTADO CUANDO SE EJECUTE DE ACUERDO CON LO
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ES DECIR QUE EL CONTRATISTA
DEBERÁ EFECTUAR UNA VEZ CONCLUIDO CON EL PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL
DE SUBRASANTE, SE HARÁ DEFLECTOMETRÍA CADA 25 METROS ALTERNADOS EN
AMBOS LADOS, MEDIANTE EL EMPLEO DE LA VIGA BENKELMAN, FDW O CUALQUIER
EQUIPO DE ALTA CONFIABILIDAD, EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON NUESTRA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN CUANTO A LOS TRABAJOS A LOS TRABAJOS
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EJECUTADOS SEGÚN LA SECCIÓN 202. EL ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
INDICA NO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE
SUBRASANTE, HASTA REALIZAR LOS ENSAYOS Y PRUEBAS, DENSIDAD DE CAMPO Y
DEFLECTOMETRÍA MEDIANTE EL CAMIÓN VIGA TAL COMO LO SEÑALA LA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE NUESTRO PROYECTO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: 195 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02: 79 DÍAS (PROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03: 02 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04: 01 DÍAS (PROCEDENTE)

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3, EL
CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EVENTO COMPENSABLE, REFERIDO AL COVID, EL
CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2766-2021-MTC/20, DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

4. ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN
DIRECTORAL NO. 387-2022-MTC/20, DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022.

5. MAYORES METRADOS

VALORIZACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS. - EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº
002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 216-22-LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA
PRESENTADO LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 MAYOR METRADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN MEDIANTE
CARTA N°2510020-OI.3-CJS-22-263, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022.

6. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

8. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 103+819 AL KM 133+000 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: KM 103+000 AL KM 133+000

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
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66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 11 UNIDADES EN OBRA

10. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VISITÓ LA VIVIENDA DEL SR. DIONISIO PAJUELO MELCHOR CON EL FIN DE
VERIFICAR ALGUNAS QUEJAS REALIZADAS POR UNA DE LAS HIJAS DEL SR.
RECOGIENDO LA INFORMACIÓN PARA PODER TRASLADAR LA QUEJA AL CONTRATISTA
Y ÉSTA SEA ATENDIDA DE LA MEJOR MANERA Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

11. ARQUEOLOGIA

SE EFECTÚA EL MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO TIERRA SUELTA Y ROCA FIJA: SECTOR
CHARÁN CON ACTIVIDADES DE VOLADURA CONTROLADA SE REALIZARÁN CUATRO
BANQUETAS PARA LUEGO SEGUIR CON LA EXCAVACIÓN DEL ESTRIBO IZQUIERDO DEL
NUEVO PUENTE CHARÁN. RESPECTO A LA PRESENCIA DE LA EVIDENCIA
ARQUEOLÓGICA PUENTE ANTIGUO DE CALICANTO. EL CONTRATISTA COMO MEDIDAS
DE PREVENCIÓN HAN COLOCADO LLANTAS SOBRE EL PUENTE ANTIGUO DE CALICANTO
PARA PREVENIR LA AFECTACIÓN, ASIMISMO SE ACUMULA MATERIAL PARA
AMORTIGUAMIENTO DE LA CAÍDA ROCAS Y PIEDRAS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN
DE LA MAQUINARÍA Y VOLADURA EN ESTE SECTOR.

12. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

13. OTROS

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

EN LA ALCANTARILLA DE MCA. DE 1.0×1.0 KM.124+417.50 SE REALIZARON LOS
TRABAJOS DE ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR Y LA COLOCACIÓN DE LOS ACEROS DE
REFUERZO
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO Y CORRESPONDIENTYE AL 4TO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE
OBRA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO PACRI DE PROVÍAS NACIONAL, NO SE
ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, (03 MESES) Y ESTO ESTÁ
RETRASANDO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA QUE VENIMOS EJECUTANDO –
TRAMO III, POR CONSIGUIENTE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN ESTÁ GENERANDO
RETRASO EN OBRA, QUE AFECTARA DEFINITIVAMENTE EN EL TÉRMINO DEL PLAZO
PREVISTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2021, EL CONTRATISTA SOLO HA TENIDO
LIBERADO 11.62 KM, DISTANCIA LIBERADA QUE REPRESENTA EL 24.41% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. Y EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2021, SE HAN LIBERADO 5.13 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 10.79% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. A LA FECHA SE CUENTA CON UNA
LONGITUD LIBERADA TOTAL DE 16.755 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 35.20%,
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, MANIFESTAR LO SIGUIENTE QUE LOS SECTORES INDICADOS EN LA CARTA N°
2510020-OI.3-CJS-22-073 DE FECHA 28.01.2022 ESTOS SECTORES NO ESTÁN LIBERADOS
POR FALTA DE PAGO ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE REALIZAR A PVN-DDV.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS
QUE, A LA FECHA, FALTAN DAR SOLUCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA EN
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

SITIO ARQUEOLOGICO SUPAYPUNKU KM. 110+380 AL KM. 110+820 (440 ML). EN ESTE
SECTOR, LA DIRECCIÓN DE DERECHO VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE
GESTIONANDO LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN
ARQUEOLÓGICA (PEA), ASÍ COMO TAMBIÉN, DEL PROYECTO DE RESCATE A CARGO DEL
MINISTERIO DE CULTURA PARA LIBERACIÓN DEL TERRENO E INICIAR CON LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO, LA DIRECCIÓN
DE DERECHO DE VÍA, HABÍA PREVISTO DAR INICIO A ESTA LABOR DEL (PEA) ENTRE LOS
MESES DE DICIEMBRE-21 A ENERO-22, A LA FECHA, NO HAN DADO INICIO A ESTA
ACTIVIDAD A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR LO TANTO, DICHA
PROGRESIVA DEL KM. 110+380 AL KM. 110+820 AÚN NO ESTÁ LIBERADA.

ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL (HUÁNUCO PAMPA) ENTRE LAS PROGRESIVAS
KM. 136+460 HASTA EL KM. 137+040 (580 ML). EN ESTE SECTOR, LA DIRECCIÓN DE
DERECHO DE VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE GESTIONANDO TAMBIÉN, EL
PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA) CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DENTRO DE LOS HITOS DE LA POLIGONAL,
INTERCEPTANDO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SEGÚN LAS
SECCIONES TRANSVERSALES; EN ESE SENTIDO, PARA ESTE CASO, SOLAMENTE ES
NECESARIO QUE SE HAGA EL PEA Y DE SER EL CASO, SEA LIBERADO PARA LA
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CONTINUACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES; NO ES NECESARIO
HACER UN PARA (PROYECTO DE RESCATE).

CAMINO INCA: HUANUCOPAMPA- CASMA KM 138+900 AL KM 139+420 (520 ML) (CAMINO
INCA QUE SE VISUALIZA EN EL SIGDA) ASOCIADA A ESTRUCTURAS FUNERARIAS. PARA
ESTE CASO, SE HA VERIFICADO UN CAMINO INCA CON ESTRUCTURAS FUNERARIAS
QUE DE SER CIERTO, TENDRÍAMOS QUE HACER UN PEA Y UN PROYECTO DE RESCATE;
EN ESE SENTIDO, LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, ESTAMOS
EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR  UNA ADECUACIÓN DEL TRAZO HACIA EL
LADO OPUESTO (LADO DERECHO) EN LA CUAL ESTÁ SIENDO EVALUADO POR NUESTRO
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA TODA VEZ, QUE EL LADO
DERECHO, SE ENCUENTRA EL RIO VIZCARRA; ESTA ES UNA SOLUCIÓN BASTANTE
PRÁCTICA EN LA CUAL, LA ESTAMOS EVALUANDO QUE PODRÍA GENERAR UNA
PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA EN CUANTO UNA ESTRUCTURA DE MURO DE
CONTENCIÓN O DE UN SISTEMA DE GAVIONES.

EL CAO ACTUALIZADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE HA SIDO APROBADA MEDIANTE
OFICIO Nº470 -2022-MTC/20.9 DEL 01 MARZO DEL 2022, PRESENTADA CON CARTA Nº
2510020-OI.3-CJS-22-122 POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DE FECHA 18 DE
FEBRERO DEL 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN VII DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE OBRA, EL DOCUMENTO HA ENTRADO EN VIGENCIA.

EL AVANCE DE OBRA ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 ES
DE 6.845%, DE ACUERDO AL CAO ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE, EL MISMO QUE
TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DE 9.075% CON LO CUAL MISMO
PARA ESTE MES EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DE 24.58% CON RESPECTO A
LO PROGRAMADO ACUMULADO Y UN AVANCE DE 75.42% RESPECTO A LO
PROGRAMADO ACUMULADO.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+250

MEJORAMIENTO DE SUELOS

MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE

EVALUACIÓN EN SECTORES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE
SUBRASANTE EN SECTORES INTERVENIDOS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 CAPATAZ, 06
OPERADORES, 02 CONTROLADRES, 06 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MOTONIVELADORA, 01
RODILLO VIBRADOR, 02 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 EXCAVADORA
SOBRE RUEDAS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 108+360

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV.
ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA,
TRAMO III.

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA CON LA VISITA DE LA AUDITORA
INICIANDO EN EL CENTRO POBLADO DE (TINGO CHICO - LA UNIÓN -
HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421 LONG: 47.602 KM
CON CARTA N° 014-2022/SOA-T&A/ U.E 007-PROVIAS NACIONAL-MTC

VISITA A LA OBRA (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA) DE LA AUDITORA
ING. CIVIL NEULLY ROMERO LANCADAY

HABIENDO SIDO DESIGNADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA MEDIANTE INFORME N° 001-2022-CG/CEDS DEL 16/03/2022,
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2022-CG, PARA EFECTUAR LA
AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A LA U.E N° 007 PROYECTO
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS
NACIONAL) – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES POR EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021, SOLICITAMOS SE SIRVA ORDENAR A QUIEN
CORRESPONDA NOS BRINDEN LAS SIGUIENTES FACILIDADES PARA LA
REVISIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR NUESTRA EXPERTA ING. CIVIL NEULLY
ROMERO LANCADAY (CORREO: NEULLYROMERO10@GMAIL.COM Y CELULAR:
968475109).

CDescripcion_________________:

EN EL RECORRIDO NOS ACOMPAÑARON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

01 MONITOR DE OBRA DE PROVIAS NACIONAL ING. MICHAEL JESÚS QUISPE
YAURI

01 RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS MEDINA QUIROZ

01 ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN ING. JOSE LUIS CABELLO
COLLACHAGUA

03 PERSONALES CHINOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
CR20

EQUIPOS UTILIZADOS:

03 CAMIONETAS 4X4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM  110+400

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV.
ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA,
TRAMO III.

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA CON LA VISITA DE LA AUDITORA
INICIANDO EN EL CENTRO POBLADO DE (TINGO CHICO - LA UNIÓN -
HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421 LONG: 47.602 KM
CON CARTA N° 014-2022/SOA-T&A/ U.E 007-PROVIAS NACIONAL-MTC

VISITA A LA OBRA (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA) DE LA AUDITORA
ING. CIVIL NEULLY ROMERO LANCADAY

HABIENDO SIDO DESIGNADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA MEDIANTE INFORME N° 001-2022-CG/CEDS DEL 16/03/2022,
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2022-CG, PARA EFECTUAR LA
AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A LA U.E N° 007 PROYECTO
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS
NACIONAL) – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES POR EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021, SOLICITAMOS SE SIRVA ORDENAR A QUIEN
CORRESPONDA NOS BRINDEN LAS SIGUIENTES FACILIDADES PARA LA
REVISIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR NUESTRA EXPERTA ING. CIVIL NEULLY
ROMERO LANCADAY (CORREO: NEULLYROMERO10@GMAIL.COM Y CELULAR:
968475109).

CDescripcion_________________:

EN EL RECORRIDO ACOMPAÑARON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

01 MONITOR DE OBRA DE PROVIAS NACIONAL ING. MICHAEL JESÚS QUISPE
YAURI

01 RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS MEDINA QUIROZ

01 ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN ING. JOSE LUIS CABELLO
COLLACHAGUA

03 PERSONALES CHINOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
CR20

EQUIPOS UTILIZADOS:

03 CAMIONETAS 4X4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 108+360

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV.
ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA,
TRAMO III.

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA CON LA VISITA DE LA AUDITORA
INICIANDO EN EL CENTRO POBLADO DE (TINGO CHICO - LA UNIÓN -
HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421 LONG: 47.602 KM
CON CARTA N° 014-2022/SOA-T&A/ U.E 007-PROVIAS NACIONAL-MTC

VISITA A LA OBRA (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA) DE LA AUDITORA
ING. CIVIL NEULLY ROMERO LANCADAY

HABIENDO SIDO DESIGNADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA MEDIANTE INFORME N° 001-2022-CG/CEDS DEL 16/03/2022,
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2022-CG, PARA EFECTUAR LA
AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A LA U.E N° 007 PROYECTO
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS
NACIONAL) – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES POR EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021, SOLICITAMOS SE SIRVA ORDENAR A QUIEN
CORRESPONDA NOS BRINDEN LAS SIGUIENTES FACILIDADES PARA LA
REVISIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR NUESTRA EXPERTA ING. CIVIL NEULLY
ROMERO LANCADAY (CORREO: NEULLYROMERO10@GMAIL.COM Y CELULAR:
968475109).

CDescripcion_________________:

EN EL RECORRIDO ACOMPAÑARON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

01 MONITOR DE OBRA DE PROVIAS NACIONAL ING. MICHAEL JESÚS QUISPE
YAURI

01 RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS MEDINA QUIROZ

01 ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN ING. JOSE LUIS CABELLO
COLLACHAGUA

03 PERSONALES CHINOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
CR20

EQUIPOS UTILIZADOS:

03 CAMIONETAS 4X4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 121+190

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO TMC

DE LA CAJA DE ENTRADA Y ALERO DE SALIDA EN LA ALC. TMC Ø36"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 144+390 AL KM 144+970: LONG. = 580 M

TUNEL HUACTAHUARU

PERFORACIÓN DE ROCAS CON MAQUINARIAS

TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE
TÚNEL HUACTAHUARU

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 08 OPERARIOS, 02
CONTROLADRES, 08 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 02 EXCAVADORAS, 01
CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES, 01 COMPRESORA DE AIRE, 04 MARTILLO
NEUMATICOS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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