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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0104
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19 FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A
PARTIR DEL DIA 22-03-2022 LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE
OBRA MEDIANTE ADENDA No. 8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL
CUAL SE LE DA RESPUESTA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9
DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA
OBRA)
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA
km, 163+000 PARA VERIFICAR RECURSOS EXISTENTES A LA ACTUALIDAD

© Provias Nacional 20/05/2022 05:24:03



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro acceso al cuaderno de obra.
AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes:
ADICIONAL No. 1 : Muros de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 :  MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.
ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km.
138+180 aprobado según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de alcantarillas tapadas
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal 15 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, el
personal laboro hasta el mediodia ,Hoy en campo tampoco se ubican al ing. residente, ni
especialistas contractuales. Se observa que han desincorporado poco a poco el personal técnico
y obrero en las actividades,
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y hoy no
están activas, 1 motoniveladoras, 2 excavadora de oruga , 1 compactadora de rodillo, 1 camión
cisterna y 9 volquetes. 1 retroexcavadora,1 mini cargador, sin actividad, 1 cargador frontal en la
cantera bellaluz que esta dañado. todos los demás equipos han sido desmovilizados, sin previo
aviso a la Supervisión
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y topografía. 1
administrador de contratos, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y pavimentos, , 1 técnico
de liberación de predios, 1 ing. de estructuras y obras de arte, 1 ing. ambiental, 1 lic. de
relaciones comunitarios y jefe de supervisión, personal técnicos y administrativos trabajando en la
zona.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente tienen 6 vehículos 4x4 activos y equipos de oficina.
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas
afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias
como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
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kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
reposición del canal de riego comunal el cual de acuerdo a la Supervisión, estos sectores si están
liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y en la
tarde y la noche es lluvioso en el tramo I. La obra ya no esta en suspensión de acuerdo a OFICIO
No.
620 - 2022- MTC/20.9 DE FECHA 23- 03-2022. (DONDESE LE SOLICITO EL REINICIO DE
ACTIVIDADES EN LA OBRA). Pero se observa que hoy  la Contratista continua desincorporando
maquinarias y equipos y recursos humanos en la obra, Hasta ahora con la valorización del mes
de abril 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en
condición de ATRASADA

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista incrementar la movilización y reactivación de maquinarias y
equipos de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022 puesto que se observa
que esta haciendo todo lo contrario.
Se recomienda a la Contratista mantener en obra a su personal especialista contractual y de
acceso a sus instalaciones para poder constatar la presencia de los mismos en la obra.
Se recomienda a la Contratista realizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en reunión
con la comunidad de Oyón y con los compromisos de pagos con terceros.
Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de
TOPOGRAFIA , movilización y utilización de equipos en obra. ya los equipos de laboratorios han
sido calibrados.
Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna de su proyecto de valorización del mes y la
entrega del cronograma de permanencia del personal clave.
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
El día 12-05-2022 se venció el contrato de alquiler de camioneta es importante que se realice el
requerimiento de este servicio, para no quedar sin movilidad
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20-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 141+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
I: VERIFICACION DE RECURSOS DEL CONTRATISTA ( CANTERA BELLALUZ)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 141+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las areas
auxiliares del tramo I, donde en la parte alta de la cantera bellaluz,, el equipo de
topografía de la Supervisión están realizando el levantamiento topográfico de los cortes
realizados en la Cantera Bellaluz . Participan 1 topografo, 1 nivelador, 3 auxiliares, LA
CONTRATISTA NO ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE SECTOR

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 141+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
I: VERIFICACION DE RECURSOS DEL CONTRATISTA ( CANTERA BELLALUZ)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 141+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las áreas
auxiliares del tramo I, donde en la parte intermedia del acceso a  la cantera bellaluz,, se
verifica junto con representantes de la Supervisión, que en un lado de la via de acceso
se encuentra un CARGADOR FRONTAL malogrado, NO HAY ACTIVIDADES EN ESTE
SECTOR

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 141+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
I: VERIFICACION DE RECURSOS DEL CONTRATISTA ( CANTERA BELLALUZ)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 141+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las áreas
auxiliares del tramo I, donde en la parte baja del acceso a la cantera bellaluz,, se verifica
junto con representantes de la Supervisión, que en un lado de la vía principal  se
encuentran, 9 VOLQUETES Y 1 CAMION CISTERNA  que están paralizados , puesto
que no tienen combustibles, ni ordenes de realizar actividades, NO HAY ACTIVIDADES
EN ESTE SECTOR

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 147+880 AL KM. 148+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LA EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA
l

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 147+880 al Km. 148+000 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo en el tramo I, donde los Topógrafos de la Contratista realizan el levantamiento
topográfico del corte de explanación en roca fija ejecutada. trabajan 1 topografo, 3
auxiliares. Las excavadoras no estan trabajando por falta de combustible.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 20/05/2022 05:24:03

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120100120.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120100140.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120100159.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 148+040
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: MAQUINARIAS SIN
ACTIVIDAD EN LA VIA

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 148+040 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo en el
tramo I, donde en compañia de  los especialistas de la Supervisión se constata las
maquinarias:  Excavadora de oruga y excavadora de oruga con accesorio de demolición
PARALIZADAS, no están trabajando por falta de combustible.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 156+745
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: DESMOVILIZACION DE
MOTONIVELADORA SIN AUTORIZACION

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 156+745 se verifica a  una motoniveladora bajando por sus propios
medios hacia el KM. 136 donde le espera un EQUIPO CAMA BAJA para su
desmovilización de la Obra, se observa que dicha maquinaria se ha desmovilizado sin la
previa autorización de la Supervisión. Se constata esta acción, junto con el especialista
de Seguridad de la Supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 162+750
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO I:
VISITA A POLVORIN DE LA CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 162+750 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al Polvorín
de la Contratista. Se realiza la visita con los especialistas de la supervisión donde se
verifica al personal de la CONTRATISTA han paralizado sus actividades, todos los
equipos que ayer estuvieron laborando en el Km. 166 se han movilizado hasta este sitio.
Se observa que han paralizado actividades sin la previa participación a la Supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 162+750
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO I:
VISITA A POLVORIN DE LA CONTRATISTA ( EQUIPOS PARALIZADOS)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 162+750 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al Polvorín
de la Contratista. Se realiza la visita con los especialistas de la supervisión donde se
verifica al personal de la CONTRATISTA han paralizado sus actividades, todos los
equipos que ayer estuvieron laborando en el Km. 166 se han movilizado hasta este sitio.
Se observa que han paralizado actividades sin la previa participación a la Supervisión.
Se verifica las siguientes maquinarias paralizadas: 1 retroexcavadora, 1 mini cargador
botcat , 1 Compactadora de rodillo y un camión grua. TODAS SIN ACTIVIDAD.
equipos paralizasos polvorin

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 137+450
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I :  EQUIPO DE
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS ( CAMABAJAS)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 137+450 se verifica la ´presencia de dos ( 2 ) cama bajas que se
encargaran desmovilizar loa equipos y maquinarias. Una camabaja esta en la espera de
la motoniveladora para sacarlo del sitio de la obra. LA CONTRATISTA ESTA
DESMOVILIZANDO EQUIPOS Y MAQUINARIAS SIN LA PREVIA PARTICIPACION Y
AUTORIZACION DE LA SUPERVISION.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISION:
ENSAYOS CBR DE MATERIAL DE CANTERA BELLALUZ

CDescripcion_________________:

En al poblado de Oyón se realiza visita de seguimiento y monitoreo al laboratorio de
Suelos y pavimentos de la Supervisión, donde ya los equipos de laboratorio están
calibrados, actualmente se realiza ensayos de CBR del material de la Cantera Bellaluz,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISION:
VERIFICACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUPERVISION

CDescripcion_________________:

En al poblado de Oyón se realiza visita de seguimiento y monitoreo al laboratorio de
Suelos y pavimentos de la Supervisión, donde se verifica la presencia del personal
técnico de la supervisión realizando actividades dentro de su laboratorio. 4 técnicos y 2
auxiliar de laboratorio,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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