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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3397, Del Supervisor de 23.04.2022 (folio n° 24, tomo 23)
Asunto: Informes de especialista de Arqueología
Mediante Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-202 se remitieron informes los informes n°s 2510020-
OI.1-CJS-29-INF-148 y 149, en consecuencia, deber actuar conforme lo indicado en ambos
informes.

Asiento n° 3398, Del Supervisor de 23.04.2022 (folio n° 24, tomo 23)
Asunto: Presión Admisible en Fundación de Muros
Mediante Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-203, se remitió el informe n° 2510020-OI.1-CJS-24-INF-
430, en la que se indica la presión admisible en la fundación de muros ubicados en el sector km
16+115 – km 31+069

Asiento n° 3399, Del Supervisor de 23.04.2022 (folio n° 24, tomo 23)
Asunto: Relleno parte delantera de Muros
Como es de conocimiento del Contratista, durante la excavación para la construcción de muros
se ha eliminado el material hasta el nivel de fondo de cimentación (Df=0), al respecto, es
necesario conformar el relleno en la parte delantera para reponer las condiciones geométricas
adoptadas en el diseño (Df y distancia de la punta de la zapata al talud de la ladera)

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20 y 430-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021 y 13.04.2022 se prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14,
66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143 y 12 días Calendario respectivamente, trasladándose el termino
de plazo de ejecución de obra contratada al 31.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS paquetes n° 6), con la finalidad de evitar
posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s disponibles
para atender las necesidades de obra. También ha presentado a la supervisión de obra los ITS´s
paquetes n° 7 para su evaluación.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado
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9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras, al
Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan, presencia de canales no revestidos,
superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer Carril, Muros de Sostenimiento y
Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.
Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.
Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”
Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.
Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS – Huancapallac.
Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.
Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.
Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).
Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.
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Recomendaciones:

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.

Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.

Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.

Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del contrato”.

Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.

Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”

Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS
Durante la inspección visual: Lluvia ligera persistente en la mayor parte del ámbito de la obra.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

De los incidentes presentados, se sugiere mejorar la implementación de los protocolos de salud y
seguridad en obra, del mismo modo se sugiere la participación del especialista en seguridad y
salud en el trabajo de la DO de PVN.

Del seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión Ambiental de acuerdo a
la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por parte de la Autoridad Supervisora de la
DGAAM, se aprecia que en la mayoría de los casos se estarían incumpliendo algunas
obligaciones ambientales fiscalizables de acuerdo al Acta de Supervisión Ambiental, por lo que,
se Sugiere la participación en obra de los Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y
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Medio Ambiental de la DO de PVN.
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730C - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022, DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
•Área auxiliar en uso (se aprecia la disposición y conformación de material excedente).
•No posee cerco perimétrico.
•El acceso no esta restringido, sin embargo, cuenta con un letrero de área restringida
solo personal autorizado.
•Se aprecia parte del Top Soil cubierto y otra sin cobertura.
•No se aprecia estación de emergencia.
•Se cuenta con un contenedor de residuos solidos color negro con rotulo “generales”, el
cual se encuentra sobre una parihuela de madera.
•No se aprecia baño químico.
•No se cuenta con kit de control de derrames de hidrocarburos.
Como se puede apreciar, se estarían incumpliendo algunas obligaciones ambientales
fiscalizables de acuerdo al Acta de Supervisión Ambiental

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730B - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022, DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
•Área auxiliar proceso de cierre.
•No cuenta con letrero de identificación.
•No está delimitada - No posee cerco perimétrico.
•El acceso no está restringido
•La capa orgánica de suelo - Top Soil se encuentra cubierta.
•No se aprecia espacios para almacenamiento de residuos solidos
•No se aprecia estación de emergencia.
•No se aprecia baño químico.
•No se cuenta con kit de control de derrames de hidrocarburos.
•El Contratista como parte de los compromisos asumidos en la Acta de Supervisión
Ambiental suscrita como parte de la Supervisión realizada por la DGAAM entre el 7 al 12
de marzo de 2022, ha realizado el desmontaje de la estructura que venía realizando
para uso de Polvorín y el área se encuentra en proceso de conformación de banquetas
en cumplimiento del programa de cierre presentado.
Como se puede apreciar, se estarían incumpliendo algunas obligaciones ambientales
fiscalizables de acuerdo al Acta de Supervisión Ambiental.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730A - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022, DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
Se aprecia que continúan los tres (3) montículos de capa orgánica de suelo – top soil
identificados, al ser consultado el contratista respecto a su retiro, este refirió que el
propietario del predio habría solicitado que dicho material no sea retirado.
Al respecto, se ha sugerido al Contratista que pudiera evidenciar dicho pedido de forma
documentada.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 51+000 A, B y C - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022 DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL
900PROTECCIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
•Continua la instalación de la Planta Chancadora, sobre la plataforma de los DME’s
51+000 A, B y C.
•No cuenta con letrero de identificación.
•No está delimitada - No posee cerco perimétrico.
•      Presenta un cartel de acceso restringido.
•Conformación de banquetas, obras de drenaje y acciones de instalación de cobertura
vegetal, se encuentran en el mismo estado a la fecha de la supervisión realizada por
parte de la DGAAM.
•Se cuenta con tres contenedores de residuos sólidos, en colores amarillo, negro y rojo
sobre los cuales se encuentra sobre parihuelas de madera independientes, además, el
contenedor de color negro lleva un rotulo “residuos no aprovechables”.
•No se aprecia estación de emergencia.
•Se aprecia baño químico.
•No se cuenta con kit de control de derrames de hidrocarburos.
•Se aprecia contenedores de sustancias químicas dispuestos en contacto directo con el
suelo.
Como se puede apreciar, se estarían incumpliendo algunas obligaciones ambientales
fiscalizables de acuerdo al Acta de Supervisión Ambiental.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+600 - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022 DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
•Se viene realizando actividades relacionadas al programa de cierre, con la
revegetación, se ejecutaron obras de drenaje.
•Cuenta con letrero de identificación.
•No está delimitada - No posee cerco perimétrico.
•Presenta un cartel de acceso restringido.
•Cuenta con un contenedor de residuos sólidos de color blanco, el cual se encuentra
sobre parihuela de madera, además, el contenedor de color negro lleva un rotulo
“residuos no aprovechables”.
•No se aprecia estación de emergencia.
•Se aprecia baño químico.
•No se cuenta con kit de control de derrames de hidrocarburos.
Como se puede apreciar, se estarían incumpliendo algunas obligaciones ambientales
fiscalizables de acuerdo al Acta de Supervisión Ambiental.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+050 - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022 DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL.

CDescripcion_________________:

Se aprecia que el DME continua en condiciones semejantes a las halladas por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM y descrita en el Acta de Supervisión Ambiental de
acuerdo a la visita realizada del 7 al 12 de marzo de 2022.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 40+700 – CANTERA DE TALUD 5.
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022 DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se aprecia que la Cantera continua en condiciones semejantes a las halladas por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM y descrita en el Acta de Supervisión Ambiental de
acuerdo a la visita realizada del 7 al 12 de marzo de 2022.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 36+350 DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022 DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
•Cuenta con letrero de identificación.
•No está delimitada - No posee cerco perimétrico.
•Presenta un cartel de acceso restringido.
•No se aprecia el almacenamiento de la capa orgánica de suelo – top soil.
•Se aprecia material depositado en la plataforma.
•No se ha ejecutado obras de perfilado ni reforestación, colindante al DME se ubica un
área de compensación forestal.
•No se aprecia contenedores para residuos sólidos, ni baño químico.
Se aprecia que el DME continua en condiciones semejantes a las halladas por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM y descrita en el Acta de Supervisión Ambiental de
acuerdo a la visita realizada del 7 al 12 de marzo de 2022.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 35+450 - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022 DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se aprecia que el DME continua en condiciones semejantes a las halladas por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM y descrita en el Acta de Supervisión Ambiental de
acuerdo a la visita realizada del 7 al 12 de marzo de 2022.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 34+400 - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022, DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se aprecia que el DME continua en condiciones semejantes a las halladas por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM y descrita en el Acta de Supervisión Ambiental de
acuerdo a la visita realizada del 7 al 12 de marzo de 2022.
Al Momento de la inspección visual, la plataforma del DME se encuentra cerrada por la
instalación de un cerco perimétrico de arpillera, sin embargo, del exterior se puede
apreciar que la Empresa Cantón Lima SAC continúa usando dicho espacio para otros
fines.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 37+750 - DME
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 17 DE MARZO DE
2022, DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se aprecia que el DME continua en las condiciones halladas por la Autoridad
Supervisora de la DGAAM descrita en el Acta de Supervisión Ambiental de acuerdo a la
visita realizada del 7 al 12 de marzo de 2022. Salvo que el ultimo mantenimiento y
limpieza de baño químico es de fecha 3.05.2022.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 33+600 – CANTERA DE TALUD 4
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS DEL 7 AL 12 DE MARZO DE
2022, DESCRITAS EN ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Se realiza el seguimiento a las anotaciones efectuadas en el Acta de Supervisión
Ambiental de acuerdo a la supervisión realizada del 7 al 12 de marzo de 2022 por la
Autoridad Supervisora de la DGAAM, indicándose:
•Se encuentra en uso.
•Cuenta con letrero de identificación.
•No está delimitada - No posee cerco perimétrico.
•Presenta un cartel de acceso restringido.
•Se aprecia contenedores para segregación de residuos sólidos.
•Se aprecia baño químico que es compartido con el personal del DEM km 33+750.
•La estación de emergencia se encuentra incompleta.
•No se cuenta con kit de control de derrames de hidrocarburos.
Como se puede apreciar, se estarían incumpliendo algunas obligaciones ambientales
fiscalizables de acuerdo al Acta de Supervisión Ambiental

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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