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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3414, Del Contratista de 30.04.2022 (folio n° 32, tomo 23)
Asunto: Ocurrencia de derrumbes
Deja constancia de la ocurrencia de dos derrumbes el día de hoy en los sectores km 42+000 al
km 42+070 LI, y km 43+090 al km 43+140 LI, realizándose los trabajos necesarios a fin de
reestablecer la transitabilidad de la vía. La frecuencia con la que se están produciendo los
derrumbes, vienen afectando la ejecución de los trabajos programados.

Asiento n° 3415, Del Contratista de 30.04.2022 (folio n° 32, tomo 23)
Asunto: Compromiso de Subsanación Voluntaria por parte del Administrado
Referencia: Acta de Supervisión Ambiental – DGAAM 13.03.2022
Mediante las Cartas n°s CR20G/CG/RO/2022/312, 313 y 314 se remitieron los levantamientos de
hallazgos n°s 12, 01 y 02 y 04 respectivamente, de acuerdo a los compromisos de subsanación
voluntarias realizados por parte del administrado

Asiento n° 3416, Del Contratista de 30.04.2022 (folios n°s 32 y 33, tomo 23)
Asunto: Entrega de Valorizaciones – Abril 2022
Mediante las Cartas n°s CR20G/CG/RO/2022/305, 306, 307, 308, 309, 310 y 311 se remitieron
las Valorizaciones n°s 38, 19, 05, 05, 10, 03 y 02 de los presupuestos Contractual, Valorizaciones
n°s 01, 02, 03, 09, 13 y 14 respectivamente, correspondientes al mes de abril 2022

Asiento n° 3417, Del Supervisor de 30.04.2022 (folio n° 33, tomo 23)
Asunto: Conformación de Subrasante
Se indica al Contratista que para ejecutar la conformación de la Subrasante debe contarse con
una Motoniveladora con Ripper a fin de poder escarificar un espesor de 0.30m y retirar los
bloques mayores de 3” caso contrario no se aprobara ningún tramo de subrasante.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20 y 430-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021 y 13.04.2022 se prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14,
66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143 y 12 días Calendario respectivamente, trasladándose el termino
de plazo de ejecución de obra contratada al 31.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS paquetes n° 6), con la finalidad de evitar
posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s disponibles
para atender las necesidades de obra. También ha presentado a la supervisión de obra los ITS´s
paquetes n° 7 para su evaluación.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
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Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico, Muros de
Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, redes de agua
potable y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.
Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.
Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”
Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.
Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS – Huancapallac.
Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.
Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.
Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
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transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).
Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.

Recomendaciones:

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.
Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.
Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del contrato”.
Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.
Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”
Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+130
500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 3 Ayudante, además de un
equipo de topografía conformada por 1 Topógrafo y 1 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Vibro pisón
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 43+150
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
519.ATubería TMC Ø = 48"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz y 3 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 43+070 al km 43+141 (Muro de sostenimiento)
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
503.IEncofrado y desencofrado
700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 1 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas y 1 volquete
con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 43+194 al km 43+230 (Muro de sostenimiento)
500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras
511.A2Geotextil no tejido clase 2
516.AJuntas para muros
523.AFiltro drenante

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 5 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador Frontal y 1 Rodillo Bermero con
sus respectivos operadores. Además de equipos menores como  3 Vibro pisón
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 45+932 al km 45+962 (Baden)
DRENAJE
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
523.AFiltro drenante
600OBRAS COMPLEMENTARIAS
601.BEmboquillado de piedra e=0.15m
601.CEmboquillado de piedra e=0.20m

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 Operario, 1 Oficial y 1
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 49+181 al km 49+211
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo
523.AFiltro drenante
600OBRAS COMPLEMENTARIAS
601.BEmboquillado de piedra e=0.15m
601.CEmboquillado de piedra e=0.20m

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 Operario, 1 Oficial y 4
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 47+147al km 47+170
600OBRAS COMPLEMENTARIAS
601.BEmboquillado de piedra e=0.15m
601.CEmboquillado de piedra e=0.20m

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 Operario, 2 Oficial y 6
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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