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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3454, Del Supervisor de 12.05.2022 (folio n° 49, tomo 23)
Asunto: Ampliación de Garantías
Habiéndose otorgado las prórrogas de plazo n° 30 y 32, sebe ampliarse el plazo de las garantías
que hubiera lugar.

Asiento n° 3455, Del Supervisor de 13.05.2022 (folio n° 49, tomo 23)
Asunto: Voladura Roca Fija km 43+800
Se ha constatado que, en el sector indicado en el asunto, gran parte de la excavación ha caído
hacia la ladera y cauce de la quebrada QUISQUI, en consecuencia, estando próxima la visita del
BID, debe procederse a la limpieza del material del cauce de la quebrada. Así mismo, por
cuestiones de Seguridad debe diseñarse las voladuras para volúmenes manejables para efectuar
la limpieza y desquinche previo a la apertura del pase debiéndose priorizar la seguridad de los
usuarios lo cual, es una responsabilidad inexcusable del Contratista.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20 y 430 y 623-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022  y 11.05.2022  se prorroga el Plazo de ejecución de obra por
120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143, 12, 02 y 02 días Calendario respectivamente,
trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 02.08.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS paquetes n° 6), con la finalidad de evitar
posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s disponibles
para atender las necesidades de obra. También ha presentado a la supervisión de obra los ITS´s
paquetes n° 7 para su evaluación.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
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EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico, Muros de
Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, redes de agua
potable y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.
Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.
Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”
Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.
Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS – Huancapallac.
Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.
Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.
Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).
Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.
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Recomendaciones:

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.
Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.
Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del contrato”.
Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.
Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”
Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS
El día de hoy se realiza la Diligencia de Lanzamiento y Toma de Posesión contra todos los
ocupantes y bienes de predios ubicados en el sector km 18+000 al km 19+100 aproximadamente,
por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Oficina de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía Nacional. En
la que, se procedió a notificar a los Obligados a retirarse a fin de que la propietaria y todos sus
ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales y/o bienes que se encuentren en
dicha área sean desocupados a la brevedad posible, de forma tal de evitar el descerraje si fuera
necesario.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Auditoria Fecha De Creación:

19-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-05-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+664 al km 18+677
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
PAULINA MELGAREJO ACOSTA Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El ministerio de Transportes y comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de la señora Paulina Melgarejo Acosta
ubicada en el sector km 18+664 al km 18+677.
Sin embargo, la vivienda se encontraba cerrada no hallándose ningún ocupante, por lo
que, se procedió con dejar la notificación de Lanzamiento y Toma de Posesión por
debajo de la puerta de ingreso.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+526 al km 18+554
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
OSCAR GUSTAVO GUTIERREZ ALIAGA Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio del señor Oscar Gustavo Gutiérrez Aliaga
ubicada en el sector km 18+526 al km 18+554.
Sin embargo, la vivienda se encontraba cerrada (con candado) no hallándose ningún
ocupante, por lo que, se procedió con dejar la notificación de Lanzamiento y Toma de
Posesión por debajo de la puerta de ingreso.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+610 al km 18+627
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
NORA SARBIA GAMARRA JAUREGUI Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de la señora Nora Sarbia Gamarra
Jauregui ubicada en el sector km 18+610 al km 18+627.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico al ocupante
los extremos de la notificación en proceso a fin de que la propietaria y todos sus
ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales y/o bienes que se
encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible, de forma tal de
evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente diligencia a la
ocupante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+521 al km 18+550
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
Rosaria Jauregui Vda, de Gamarra Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de la señora Rosaria Jauregui Vda, de
Gamarra ubicada en el sector km 18+521 al km 18+550.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a la ocupante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+480 al km 18+467
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
Timoteo Lucas Gómez y Ricarda Ernestina Jauregui de Lucas Y TODOS LOS
OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de los señores Timoteo Lucas Gómez y
Ricarda Ernestina Jauregui de Lucas ubicada en el sector km 18+480 al km 18+467.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a la ocupante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+480 al km 18+467
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
TIMOTEO LUCAS GÓMEZ Y RICARDA ERNESTINA JAUREGUI DE LUCAS Y TODOS
LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de los señores Timoteo Lucas Gómez y
Ricarda Ernestina Jauregui de Lucas ubicada en el sector km 18+480 al km 18+467.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a los ocupantes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+462 al km 18+480
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
TEODOCIO GABRIEL VÍLCHEZ Y LIDIA JAUREGUI DE GABRIEL Y TODOS LOS
OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de los señores Teodocio Gabriel Vílchez
y Lidia Jauregui de Gabriel ubicada en el sector km 18+462 al km 18+480.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a los ocupantes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+456 al km 18+462
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
FRANCISCO EDWIS ROSALES VILLAVICENCIO Y NELIDA MADELEYNE GABRIEL
JAUREGUI Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de los señores Francisco Edwis Rosales
Villavicencio Y Nelida Madeleyne Gabriel Jauregui ubicada en el sector km 18+456 al
km 18+462.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a los ocupantes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+260 al km 18+273
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
ELVIS LEE ACOSTA HUAMÁN Y GABRIELA FIDELA ESPINOZA VICENCIO Y TODOS
LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de los señores Elvis Lee Acosta Huamán
y Gabriela Fidela Espinoza Vicencio ubicada en el sector 18+260 al km 18+273.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a los ocupantes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+245 al km 18+260
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
LUCINDA ROSADO PEREZ Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio de la señora Lucinda Rosado Perez
ubicada en el sector 18+245 al km 18+260.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a los ocupantes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 18+091al km 18+106
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN CONTRA TODOS LOS
OCUPANTES Y BIENES DEL PREDIO
Pedro Tumbay Villar Y TODOS LOS OCUPANTES

CDescripcion_________________:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Ofician de Cobranza y
Ejecución Coactiva, con participación del Jefe (e) Provias Zonal Huánuco y Policía
Nacional, se hicieron presentes en el domicilio del señor Pedro Tumbay Villar ubicada
en el sector 18+091al km 18+106.
El representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explico a los
ocupantes de la vivienda, los extremos de la notificación en proceso a fin de que la
propietaria y todos sus ocupantes, así como el retiro de todos los elementos materiales
y/o bienes que se encuentren en dicha área sean desocupados a la brevedad posible,
de forma tal de evitar el descerraje si fuera necesario. Procediendo el representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a entregar la Notificación de la presente
diligencia a los ocupantes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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