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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0110
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19 FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A
PARTIR DEL DIA 22-03-2022 LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE
OBRA MEDIANTE ADENDA No. 8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL
CUAL SE LE DA RESPUESTA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9
DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA
OBRA). LA CONTRATISTA HA SOLICITADO LA RESOLUCION DEL CONTRATO MEDIANTE
CARTA NOTARIAL No. 1466 EL 03-05-2022 DANDO UN PLAZO DE 15 DIAS PARA
PROCEDER A RESOLVER EL CONTRATO, LUEGO DE 15 DIAS ENVIA UNA NUEVA CARTA
NOTARIAL No. 1682 donde comunican RESOLUCION CONTRACTUAL, SE ESPERA UNA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA LUEGO DE REUNION EFECTUADA VIA ZOOM.
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION- NO SE
REALIZA VISITA A CAMPO PUESTO QUE NO HAY ACTIVIDADES, LA CONTRATISTA da por
RESUELTO EL CONTRATO. SE FIJARA UNA FECHA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA Y
PROCEDER A LA LIQUIDACION DE LA MISMA

© Provias Nacional 28/05/2022 08:48:04



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro acceso al cuaderno de obra. El cuaderno de obra
esta en manos de la Contratista, se espera la entrega del mismo.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes:
ADICIONAL No. 1 : Muros de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 :  MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.
ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km.
138+180 aprobado según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de alcantarillas tapadas
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: Se observa que han desincorporado el personal contractual , técnico y obrero en
las actividades de obra.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : la mayoría de las maquinarias y equipos fueron desmovilizados, 1
cargador frontal en la cantera bellaluz que esta dañado. todos los demás equipos han sido
desmovilizados, sin previo aviso a la Supervisión NO HAY LABORES DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD VIAL
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y topografía. 1
administrador de contratos, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y pavimentos, , 1 técnico
de liberación de predios, 1 ing. de estructuras y obras de arte, 1 ing. ambiental, 1 lic. de
relaciones comunitarios y jefe de supervisión, personal técnicos y administrativos en la zona.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente tienen 1 vehículo 4x4 y equipos de oficina.
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas
afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias
como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
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reposición del canal de riego comunal el cual de acuerdo a la Supervisión, estos sectores si están
liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado en el tramo I. Se observa que la Contratista desincorporo recursos humanos,
maquinarias y equipos en la obra, Hasta ahora con la valorización del mes de abril 2022 de
acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en condición de
ATRASADA

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista retomar los trabajos, actualmente ha paralizado actividades y
liquidado poco a poco los recursos humanos, maquinarias y equipos
Se recomienda a la Contratista mantener en obra a su personal especialista contractual y de
acceso a sus instalaciones para poder constatar la presencia de los mismos en la obra.
Se recomienda a la Contratista realizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en reunión
con la comunidad de Oyón y con los compromisos de pagos con terceros.
Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de
TOPOGRAFIA , movilización y utilización de equipos en obra. ya los equipos de laboratorios han
sido calibrados.
Se recomienda a la Supervisión la entrega oportuna de su proyecto de valorización del mes y la
entrega del cronograma de permanencia del personal clave.
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
El día 12-05-2022 se venció el contrato de alquiler de camioneta es importante que se realice el
requerimiento de este servicio, para no quedar sin movilidad
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-05-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas de la
supervisión, donde se verifica la presencia del personal especialista, técnico y
Administrativo solo se realiza labores de oficina

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras
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No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-05-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas de la
supervisión, donde se verifica la presencia del personal especialista, técnico y
Administrativo solo se realiza labores de oficina

Foto1:

Ver imagen completa
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Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 180+900
SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: EL AVISO DE OBRA CAIDO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 180+900 al final del tramo 1, gracias a la colaboración del Monitor
del tramo 2 me informa la caída de la valla alusiva a la obra en el final del tramo 1.
Actualmente no hay ningún representante del Consorcio Vial Ambo que solucione este
problema. Actualmente no se esta realizando recorridos de campo en el tramo 1 por
falta de vehículo, Estas fotos son gracias al apoyo del monitor del tramo 2 : Ing. Manuel
Trejo. Se informo este problema al jefe de Supervisión y Contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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