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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3456, Del Contratista de 13.05.2022 (folios n°s 49 y 50, tomo 23)
Asunto: Reubicación de Alcantarilla Marco 0.70x1.20 del km 0+600 al km 0+576
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/347
Deja constancia que, mediante carta de la referencia, se remitió la reubicación de la Alcantarilla
Marco del 0+600 al km 0+576, ya que, la salida de dicha estructura descarga directamente sobre
un biposte de media tensión.

Asiento n° 3457, Del Contratista de 13.05.2022 (folio n° 50, tomo 23)
Asunto: Ampliación de Plazo y Otros
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/348
Deja constancia que, mediante carta de la referencia, se ha solicitado a la Municipalidad
Provincial de Huánuco la ampliación de plazo de la RG n° 1165-202-MPHCO-GD-LOT, en la que
autoriza la extracción de material no metálico (hormigón) así como la exoneración parcial del
pago del derecho de S/1.50 por m3, del monto de S/5.00 establecido en el TUPA de la
Municipalidad de las Playas n° 7 y 5 del Rio Higueras.

Asiento n° 3458, Del Contratista de 13.05.2022 (folios n°s 50 y 51, tomo 23)
Asunto: Actualización de planos de replanteo de subdren km 44+748 – km 44+969
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/349
Deja constancia que, mediante carta de la referencia, se ha presentado la actualización de planos
de replanteo del subdren ubicado en el sector km 44+748 – km 44+969 debido a que, la descarga
lateral va directamente sobre un muro de sostenimiento ya ejecutado (km 44+734 al km 44+951),
razón por la cual proponemos que dicha estructura se prolongue hasta el km 44+748 LI y
descargue directamente en el cabezal de la alcantarilla MCA km 44+752

Asiento n° 3459, Del Contratista de 13.05.2022 (folio n° 51, tomo 23)
Asunto: Reunión en la Municipalidad de Huánuco
Deja constancia que, de la reunión sostenida con representantes de la Municipalidad de
Huánuco, Gobierno Regional, PVN, Supervisión y Contratista con la finalidad de coordinar el
costo de la extracción de materiales de las canteras de rio Higueras de acuerdo a la RG n.
° 1165-202-MPHCO-GD-LOT.

Asiento n° 3460, Del Contratista de 14.05.2022 (folio n° 51, tomo 23)
Asunto: Tramite de PMA EITS PAQ, N° 06 ante la DGAAM
Deja constancia que, con Carta CITE n° CR20G/GC/SP/2022/115 de fecha 17.03.2022 se remitió
a PVN los expedientes del PMA e Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del paquete n° 06 para su
trámite ante la DGAAM, conforme a lo establecido en el acta firmada con el director de la DGAAM
de fecha 14.01.2022, los mismos que hasta la fecha se encuentran en trámite sin respuesta.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20 y 430 y 623-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022  y 11.05.2022  se prorroga el Plazo de ejecución de obra por
120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143, 12, 02 y 02 días Calendario respectivamente,
trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 02.08.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.
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7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS paquetes n° 6), con la finalidad de evitar
posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s disponibles
para atender las necesidades de obra. También ha presentado a la supervisión de obra los ITS´s
paquetes n° 7 para su evaluación.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico, Muros de
Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, redes de agua
potable y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.
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Recomendaciones:

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.
Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.
Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”
Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.
Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS – Huancapallac.
Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.
Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.
Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).
Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.
Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.
Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del contrato”.
Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.
Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”
Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
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condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS
El día de hoy, los ingenieros Cesar Augusto Sánchez Salas y Jeanett Vargas Guevara – Director
de la Dirección de Obras de PVN y Coordinador de Proyecto respectivamente, con la
participación de la Prefecta Regional, representantes de Autoridades Regionales, Transportistas,
Contratista y Supervisión de Obra realizamos la inspección visual en el ámbito de la obra, en la
que se pudo verificar el avance de obra y conocer la situación actual del proyecto.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Del Panel Fotográfico n° 2, se sugiere que previo al uso de la Planta Chancadora instalada en la
plataforma de los DME´s .- km 51+000 A, B y C, se obtenga la autorización del cambio de uso por
parte de la Autoridad Competente.

Del Panel Fotográfico n° 3, se sugirió al Contratista y Supervisión de Obra mejorar los
procedimientos constructivos (de movimiento de tierras – corte en roca fija) a fin de evitar posibles
afectaciones medio ambientales, ya que, en la quebrada ubicada en dicho sector, se aprecia gran
cantidad de piedras de diferentes dimensiones.

Se sugiere la participación en obra de los ingenieros especialistas de la DO de PVN en Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, a fin de las evaluaciones y de ser el caso acciones
correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

20-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

30-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730C - DME
INSPECCION VISUAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA DO DE PVN,
AUTORIDADES REGIONALES, CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA
900PROTECCIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

En atención a los compromisos asumidos en reunión con autoridades locales y
regionales en reunión realizada el 26.04.2022 en las instalaciones de la Municipalidad
Provincial de Huánuco, el día de se realiza la inspección visual en el ámbito de la obra,
con la finalidad de verificar insitu el avance de obra, así como la problemática de esta,
siendo entre otras mencionadas las siguientes:
•Se viene realizando la disposición de material excedente en el DME 52+730C.
•Se aprecia la conformación del DME 52+730B.
•El Contratista pone de conocimiento a las autoridades regionales que ya se viene
llegando al tope de la capacidad de volumen de almacenamiento autorizado de material
excedente en este DME, hecho que le podría generar dificultades para continuar con las
actividades de corte de material en proceso.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 51+000 A, B y C - DME
INSPECCION VISUAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA DO DE PVN,
AUTORIDADES REGIONALES, CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA

CDescripcion_________________:

En atención a los compromisos asumidos en reunión con autoridades locales y
regionales en reunión realizada el 26.04.2022 en las instalaciones de la Municipalidad
Provincial de Huánuco, el día de se realiza la inspección visual en el ámbito de la obra,
con la finalidad de verificar insitu el avance de obra, así como la problemática de esta,
siendo entre otras mencionadas las siguientes:
•En la plataforma de los DME: km 51+000 A, B y C, se aprecia la construcción de una
planta Chancadora, refiriendo el Contratista que dicha planta habría sido construida por
los ejecutores del Tramo II para su uso.
•Es preciso indicar que, a la fecha no se contaría con la autorización de cambio de uso
(De DME a Planta Chancadora) por parte de la autoridad competente. Al respecto, el
Contratista refiere que estaría en tramite la solicitud de autorización de cambio de uso.
•El DME ubicado en el km 51+000 A, a la fecha no fue concluido en su conformación,
construcción de estructuras de drenaje, reforestación y otros, sin embargo, en la
plataforma ya se realizó la instalación de parte de la planta chancadora.
•Por lo que, se sugirió que el uso de esta planta chancadora se realice una vez
aprobado el cambio de uso por parte de la autoridad competente.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

20-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 43+800 aproximadamente
INSPECCION VISUAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA DO DE PVN,
AUTORIDADES REGIONALES, TRANSPORTISTAS, CONTRATISTA Y SUPERVISION
DE OBRA

CDescripcion_________________:

En atención a los compromisos asumidos en reunión con autoridades locales y
regionales en reunión realizada el 26.04.2022 en las instalaciones de la Municipalidad
Provincial de Huánuco, el día de se realiza la inspección visual en el ámbito de la obra,
con la finalidad de verificar insitu el avance de obra, así como la problemática de esta,
siendo entre otras mencionadas las siguientes:
•Los transportistas hicieron hacer llegar su incomodidad por el hecho que no se recorrió
los tres tramos (si no, únicamente el tramo I) que son parte de la ejecución de obra.
•La Prefecta Regional refirió que se les había esperado un tiempo prudencial a fin del
inicio del recorrido en obra y comprometiéndose los asistentes a que en la siguiente
inspección en campo realizarían el recorrido en obra de los Tramos I y II.
•Los transportistas hicieron hacer llegar su malestar por el horario de restricción de pase
vehicular en el ámbito del Tramo I, a lo que el Contratista y Supervisión de Obra
sustentaron y explicaron las motivaciones de dichas restricciones, entendiendo dichos
fundamentos los transportistas.
•Se verificaron los trabajos de movimiento de tierras (Corte en roca fija) que se vienen
realizando en el km 43+800 aproximadamente.
•SE SUGIRIÓ AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAR LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS A FIN DE EVITAR POSIBLES
AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES, YA QUE, EN LA QUEBRADA UBICADA EN
DICHO SECTOR, SE APRECIA GRAN CANTIDAD DE PIEDRAS DE DIFERENTES
DIMENSIONES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 30/05/2022 01:28:14

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221920021901.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221920021911.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221920021949.jpg


Fotos:

 

© Provias Nacional 30/05/2022 01:28:14


