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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3464, Del Supervisor de 16.05.2022 (folio n° 53, tomo 23)
Asunto: Adicional n° 16
El día de mañana 17.05.2022 a horas 15.30 se realizará la exposición del Adicional n° 16 en las
oficinas de PVN, en la que participaran los Especialista de la Dirección de Control de Calidad.

Asiento n° 3465, Del Supervisor de 16.05.2022 (folio n° 53, tomo 23)
Asunto: Barreras de Seguridad
Con Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-236 se remitió, la respuesta a la consulta efectuada con
Carta n° CR20G/CG/RO/2022/114 respecto a las barreras de seguridad en Puentes.

Asiento n° 3466, Del Supervisor de 16.05.2022 (folio n° 53, tomo 23)
Asunto: Aprobación MAC PEN 85/100
Mediante Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-237 se indica que la mezcla cumple con los parámetros
del diseño del proyecto, consecuentemente deben proceder a efectuar el tramo de prueba a fin de
poder elaborar la fórmula de trabajo.

Asiento n° 3467, Del Supervisor de 16.05.2022 (folio n° 54, tomo 23)
Asunto: Informes del Especialista de Hidrología
Con Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-238 se remitieron los siguientes informes 2510020-
OI.1.26.26-INF-188, 189 y 189

Asiento n° 3468, Del Supervisor de 16.05.2022 (folio n° 54, tomo 23)
Asunto: Canteras Rio Higueras
Respecto a lo anotado en el Asiento n° 3459 debemos precisar que el Gerente Municipal indicó
que se ampliaría la vigencia del plazo de extracción de agregados de las canteras del rio higueras
en las mismas condiciones en las que se autorizó inicialmente.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20 y 430 y 623-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022  y 11.05.2022  se prorroga el Plazo de ejecución de obra por
120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143, 12, 02 y 02 días Calendario respectivamente,
trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 02.08.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS paquetes n° 6), con la finalidad de evitar
posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s disponibles
para atender las necesidades de obra. También ha presentado a la supervisión de obra los ITS´s
paquetes n° 7 para su evaluación.
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8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Camión cisterna de combustible, se volteó en el km 16+500 aproximadamente, tomándose
conocimiento que no hubo daños personales.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico, Muros de
Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, redes de agua
potable y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.
Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.
Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”
Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.
Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS – Huancapallac.
Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.
Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.
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Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).
Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.

Recomendaciones:

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.
Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.
Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.
Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del contrato”.
Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.
Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”
Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Del Panel Fotográfico n° 05, se sugiere la participación en obra del Especialista en Seguridad y
Salud en obra de la DO de PVN, a fin de las evaluaciones y de ser el caso las acciones
correspondientes. Del mismo modo se sugirió al Contratista y Supervisión de Obra el
cumplimiento de los alcances descritos en el Contrato de Obra n° 127-2018-MTC/20 y Contrato
de Servicios de Consultoría n°144-2018-MTC/20.2, de corresponder aplicar las acciones que
sean necesarias.
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 50+200 y km 50+339 al km 50+426
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.AMejoramiento de suelos
210.A Perfilado y Compactado de sub-rasante en zonas de corte
600OBRAS COMPLEMENTARIAS
601.BEmboquillado de piedra e=0.15m
601.CEmboquillado de piedra e=0.20m

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  2 Capataz, 5 Operario, 1 Oficial, 10
Ayudantes y 2 Vigías.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo y 1 Rodillo
Bermero, además de equipos menores como 2 Vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Se verifica la ejecución de actividades relacionadas a la protección exterior de zapatas.
Del mismo modo en el km 50+200 aproximadamente se viene realizando mejoramiento
de suelos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

23-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+313 al km 52+345
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo
515.ETubo PVC - SAP, d=2"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 4 Operario, 1 Oficial y 1
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas inoperativa.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Es preciso indicar que en el frente de trabajo no se aprecia baño químico ni
contenedores para residuos sólidos, sin embargo, contarían con bolsas de plástico para
disposición de los residuos. Al respecto se ha sugerido al Contratista y Supervisión de
Obra el cumplimiento de los alcances descritos en descritos en el Contrato de Obra n°
127-2018-MTC/20 y Contrato de Servicios de Consultoría n°144-2018-MTC/20.2. A fin
de evitar posibles afectaciones medio ambientales por contaminación de residuos, entre
otros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 51+860 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
203.ARemoción de derrumbes
700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 1 Personal de Piso y 2 Vigías.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas, 1 Cargador
Frontal y 6 volquetes con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20. Se sugirió
el control adecuado de los procesos constructivos, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 43+800 al km 43+900
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.A Excavación en roca fija
202.BExcavación en roca suelta
700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 4 Perforistas, 2 Oficial y 2
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Excavadora sobre orugas y 8 volquetes
con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Se viene realizando una rampa de acceso con la finalidad de retirar las piedras de
diferentes dimensiones que cayeron hacia la quebrada.
Se toma conocimiento que el material excedente es transportado al DME ubicado en el
km 52+730C

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

23-05-2022

Actividades:

Progresiva: km 16+500 aproximadamente
ACCIDENTE

CDescripcion_________________:

En horas tempranas un camión cisterna de combustible de placa BER-728 la cual
cuenta con el logo de la empresa CR20, se volteó.
Pasado el medio día, Camión Grúa Telescópica de placa W6L-715 también con el logo
de la empresa CR20, realiza maniobras a fin de retirar el camión cisterna de
combustible.
Al respecto, se aprecia personal sin EPP ni elementos de protección en la parte alta del
camión cisterna de combustible haciendo maniobras a fin de que pudiera ser removido
por el Camión Grúa Telescópica.
Es preciso indicar que, al momento de la inspección visual en el frente de trabajo no se
cuenta con personal auxiliar, técnico y/o profesional del Contratista ni la Supervisión de
Obra en la dirección de los trabajos a ejecutarse. Al respecto la Supervisión de Obra
refirió que su especialista no se encontraba en el ámbito de la obra.
Se toma conocimiento que no se tuvieron daños personales.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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