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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421
LONG: 47.602 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:             S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:         S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3:                          S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3:       S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:                                        27/11/2020

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                                      28/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:                                        660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:                     18/09/2022

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE:                                 07/12/2022

PUENTES A CONSTRUIR EN TRAMO III (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA)

PUENTE TINGO CHICO: LUZ: 50 M; PROG. KM. 102+845 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON
LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 30 M; PROG. KM. 104+022 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 25.00 M; PROG. 105+720 TIPO: VIGAS METÁLICAS LOSA CONCRETO
REFORZADO

PUENTE JUPANHUAYRO SHUNQUI: LUZ: 10.50 M; PROG. 123+169 (TIPO: LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE ACUSHRAGRA UTCO: LUZ: 12.50 M; PROG. 125+672 (TIPO: LOSA DE CONCRETO
REFORZADO).

PUENTE AGOKUSHNA: LUZ: 12.50 M; PROG. 129+002 (TIPO: LOSA DE CONCRETO
REFORZADO).

PUENTE LA UNIÓN: LUZ: 33.00 M; PROG. 132+114 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE

© Provias Nacional 31/05/2022 09:49:03



CONCRETO REFORZADO).

PUENTE CHARÁN: LUZ: 30.50 M; PROG. 140+682 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PEAJES: NO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

TUNEL: SI CUENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TUNEL (UBICADO EN LAS
PROGRESIVAS DEL KM. 144+390 AL KM. 144+970, LONGITUD DE 580 M).

VALOR REFERENCIAL DEL TRAMO III: S/ 456 759 339.06 (PRECIOS A AGOSTO 2016), EL
VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN FUE DADO EN TÉRMINOS DE
CONVENIO CON EL BID POR EL MONTO S/ 1 551 500 000.00, EL CUAL CONSTA DE OBRAS
INICIALES (OI), OBRAS COMPLEMENTARIAS (OC), OBRAS PROGRAMADAS (OP),
ATENCIONES ESPECIALES (AE), CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO (CNS),
GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y OPERACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL; LOS 3
PRIMEROS TRAMOS SON LO QUE SE REALIZARAN A NIVEL DE OBRAS INICIALES.

PROCESO DE SELECCIÓN: CP N°07-2014-MTC/20
CONTRATO: CONSULTORÍA DE OBRA N° 88-2014-MTC/20
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA
CONSULTOR: CONSORCIO VIAL HUALLANCA (ALPHA CONSULT S.A. – R&Q INGENIERIA
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ).

PLAZO CONTRACTUAL: 200 DÍAS CALENDARIOS
ESTUDIO DEFINITIVO: MEDIANTE RD N°251-2017-MTC/20 (21.04.17)
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:
LONG: 47.602 KM

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 08:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL
ASIENTO N° 961, DEL CONTRATISTA CR20 CON FECHA 13/05/2022 Y PAGINA DEL
CUADERNO DE OBRA N° 079 DEL TOMO 08.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: 195 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02: 79 DÍAS (PROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03: 02 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04: 01 DÍAS (PROCEDENTE)

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3, EL
CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EVENTO COMPENSABLE, REFERIDO AL COVID, EL
CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2766-2021-MTC/20, DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

4. ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN
DIRECTORAL NO. 387-2022-MTC/20, DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022.

5. MAYORES METRADOS

VALORIZACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS. - EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº
002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 216-22-LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA
PRESENTADO LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 MAYOR METRADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN MEDIANTE
CARTA N°2510020-OI.3-CJS-22-263, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022.

6. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

8. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 103+819 AL KM 133+000 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: KM 103+000 AL KM 133+000

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:
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14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 11 UNIDADES EN OBRA

10. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS APODERADOS DE LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL TRAMO, PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO POR
LAS AFECTACIONES PREDIALES, DONDE TRES COMUNIDADES TIENEN RESOLUCIÓN DE
PAGO (SAN JUAN DE PICHGAS, AGUAMIRO Y SANTA ROSA DE YARUWILCA), LA C. C. SAN
LORENZO DE PACHAS HA INSCRITO A SUS APODERADOS Y LA C. C. COCHABAMBA ESTÁ
EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y DOS COMUNIDADES NO HAN PRESENTADO
LOS DOCUMENTOS A LOS REGISTROS PÚBLICOS (SHUNQUI Y RIPÁN-LIRIOPAMPA).

SE SUSCRIBIÓ FICHA TÉCNICA DE CULTIVOS Y ACTA DE COMPROMISO DE TRATO
DIRECTO CON EL AFECTADO ENRRIQUE ARIZA POZO DE SU PREDIO AFECTADO
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM.120+455 AL 120+590 LADO DERECHO DEL
SECTOR TUNYA COMUNIDAD CAMPESINA SHUNQUI PARA LA CONFORMACIÓN DE SU
EXPEDIENTE TÉCNICO INDIVIDUAL CON FINES DE TASACIÓN Y COMPENSACIÓN
ECONÓMICA.

SE COORDINÓ CON LA ING. LILIAN GONZALES (ESPECIALISTA TÉCNICO DE LIBERACIÓN
DE PVN), ING. FERNANDO REQUE (CONSULTOR DE PVN) Y EL SUSCRITO, SOBRE LA
COMPENSACIÓN QUE SE REALIZARA EN LA CC DE SAN LORENZO DE PACHAS, DEBIDO A
LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD Y LOS RECLAMOS DE COMUNEROS.

COORDINO CON LA LIC. NANCY VERA ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS
DE LA SUPERVISIÓN, SOBRE LA VIVIENDA DAÑADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
EN LA COMUNIDAD DE SHUNQUI, QUE LE PERTENECE AL PAULINO MALLQUI. DONDE SE
SOLICITA QUE EL CONTRATISTA ATIENDA EL RECLAMO DEL PERJUDICADO.

11. ARQUEOLOGIA

EL DÍA 25 DE MAYO SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
DESCONCENTRADA DE CULTURA DE HUÁNUCO (DDC), UNA VEZ FINALIZADA LA ETAPA
DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS, SE REALIZA LA INSPECCIÓN OCULAR, A FIN DE
CONSTATAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PEA. EL
LICENCIADO PETER ROMERO RECORRIÓ Y EVALUÓ LOS TRES SIT IOS
ARQUEOLÓGICOS: SUPAYPUNKU, CAMINO INCA Y HUÁNUCOPAMPA.

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PEA QUE SE EJECUTA ESTÁ PENDIENTE
EL TAPADO DE LAS UNIDADES DE EXCAVACIÓN; UNA VEZ YA VERIFICADAS POR EL
SUPERVISOR DEL MINISTERIO DE CULTURA. ADEMÁS DE ELLO SE REALIZARÁ LA ETAPA
DE GABINETE, LA CUAL COMPRENDE EL ANÁLISIS DE MATERIAL CERÁMICO
PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO SUPAYPUNKU,
PARA LO CUAL SE SOLICITA EL APOYO DE LA CONTRATISTA CON SU PERSONAL
OBRERO.

12. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

13. OTROS
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TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO DE CAJA DISIPADORA DE ENTRADA ALC. MC KM.
120+720.48

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE ZAPATA MCA PAÑO (4) KM. 104+298 AL KM. 104+316.36

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE SOLADO MCA PAÑO (1, 2 Y 3) KM. 107+067.42 AL KM.
107+086.69

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE EMBOQUILLADO DE SALIDA ALC. MC 1X1 KM. 124+890.23

VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE COLCHÓN RENO (GAVIONES) KM. 145+420 AL KM.
145+430

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

EN EL MCA, KM.106+593 AL KM.106+622.22 SE REALIZARON EL SOLAQUEO Y CURADO
DEL PAÑO 3.

EN EL MCA, KM.132+970 AL KM.133+135.52 SE COLOCARON LOS GEOTEXTILES.

EN LA MCA DEL KM. 106+401 AL KM. 106+446.35 SE REALIZÓ EL RELLENO
ESTRUCTURAL.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO Y CORRESPONDIENTYE AL 4TO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE
OBRA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO PACRI DE PROVÍAS NACIONAL, NO SE
ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, (03 MESES) Y ESTO ESTÁ
RETRASANDO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA QUE VENIMOS EJECUTANDO –
TRAMO III, POR CONSIGUIENTE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN ESTÁ GENERANDO
RETRASO EN OBRA, QUE AFECTARA DEFINITIVAMENTE EN EL TÉRMINO DEL PLAZO
PREVISTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2021, EL CONTRATISTA SOLO HA TENIDO
LIBERADO 11.62 KM, DISTANCIA LIBERADA QUE REPRESENTA EL 24.41% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. Y EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2021, SE HAN LIBERADO 5.13 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 10.79% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. A LA FECHA SE CUENTA CON UNA
LONGITUD LIBERADA TOTAL DE 16.755 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 35.20%,
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, MANIFESTAR LO SIGUIENTE QUE LOS SECTORES INDICADOS EN LA CARTA N°
2510020-OI.3-CJS-22-073 DE FECHA 28.01.2022 ESTOS SECTORES NO ESTÁN LIBERADOS
POR FALTA DE PAGO ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE REALIZAR A PVN-DDV.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS
QUE, A LA FECHA, FALTAN DAR SOLUCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA EN
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

SITIO ARQUEOLOGICO SUPAYPUNKU KM. 110+380 AL KM. 110+820 (440 ML). EN ESTE
SECTOR, LA DIRECCIÓN DE DERECHO VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE
GESTIONANDO LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN
ARQUEOLÓGICA (PEA), ASÍ COMO TAMBIÉN, DEL PROYECTO DE RESCATE A CARGO DEL
MINISTERIO DE CULTURA PARA LIBERACIÓN DEL TERRENO E INICIAR CON LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO, LA DIRECCIÓN
DE DERECHO DE VÍA, HABÍA PREVISTO DAR INICIO A ESTA LABOR DEL (PEA) ENTRE LOS
MESES DE DICIEMBRE-21 A ENERO-22, A LA FECHA, NO HAN DADO INICIO A ESTA
ACTIVIDAD A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR LO TANTO, DICHA
PROGRESIVA DEL KM. 110+380 AL KM. 110+820 AÚN NO ESTÁ LIBERADA.

ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL (HUÁNUCO PAMPA) ENTRE LAS PROGRESIVAS
KM. 136+460 HASTA EL KM. 137+040 (580 ML). EN ESTE SECTOR, LA DIRECCIÓN DE
DERECHO DE VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE GESTIONANDO TAMBIÉN, EL
PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA) CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DENTRO DE LOS HITOS DE LA POLIGONAL,
INTERCEPTANDO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SEGÚN LAS
SECCIONES TRANSVERSALES; EN ESE SENTIDO, PARA ESTE CASO, SOLAMENTE ES
NECESARIO QUE SE HAGA EL PEA Y DE SER EL CASO, SEA LIBERADO PARA LA
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CONTINUACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES; NO ES NECESARIO
HACER UN PARA (PROYECTO DE RESCATE).

EL CAMINO INCA: HUANUCOPAMPA- CASMA KM 138+900 AL KM 139+420 (520 ML)
(CAMINO INCA QUE SE VISUALIZA EN EL SIGDA) ASOCIADA A ESTRUCTURAS
FUNERARIAS. PARA ESTE CASO, SE HA VERIFICADO UN CAMINO INCA CON
ESTRUCTURAS FUNERARIAS QUE DE SER CIERTO, TENDRÍAMOS QUE HACER UN PEA Y
UN PROYECTO DE RESCATE; EN ESE SENTIDO, LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL
CONTRATISTA, ESTAMOS EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR  UNA
ADECUACIÓN DEL TRAZO HACIA EL LADO OPUESTO (LADO DERECHO) EN LA CUAL ESTÁ
SIENDO EVALUADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN
HIDROLOGÍA TODA VEZ, QUE EL LADO DERECHO, SE ENCUENTRA EL RIO VIZCARRA;
ESTA ES UNA SOLUCIÓN BASTANTE PRÁCTICA EN LA CUAL, LA ESTAMOS EVALUANDO
QUE PODRÍA GENERAR UNA PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA EN CUANTO UNA
ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCIÓN O DE UN SISTEMA DE GAVIONES.

EL CAO ACTUALIZADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE HA SIDO APROBADA MEDIANTE
OFICIO Nº470 -2022-MTC/20.9 DEL 01 MARZO DEL 2022, PRESENTADA CON CARTA Nº
2510020-OI.3-CJS-22-122 POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DE FECHA 18 DE
FEBRERO DEL 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN VII DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE OBRA, EL DOCUMENTO HA ENTRADO EN VIGENCIA.

EL AVANCE DE OBRA ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 ES
DE 6.845%, DE ACUERDO AL CAO ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE, EL MISMO QUE
TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DE 9.075% CON LO CUAL MISMO
PARA ESTE MES EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DE 24.58% CON RESPECTO A
LO PROGRAMADO ACUMULADO Y UN AVANCE DE 75.42% RESPECTO A LO
PROGRAMADO ACUMULADO.

SE OBSERVÓ EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, CON CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-413 DE FECHA 13.MAY.2022, LA
SUPERVISIÓN DE OBRA NOTIFICA A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 QUE LA
LONGITUD LIBERADO DEL TRAMO III SON DE 34+816 KM, INICIANDO DESDE EL CENTRO
POBLADO TINGO CHICO KM 102+819 A HUALLANCA KM 150+421, DONDE EL
CONTRATISTA CR20, NO ESTÁ REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD Y TAMPOCO ESTÁ
INTERVINIENDO A LA FECHA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES, CORTES DE
TALUD, CARGUÍO DE ROCAS, RELLENOS DE MUROS, RELLENO DE ALCANTARILLAS,
RELLENO DE PUENTES, ESTO SE DEBE A LAS SIGUIENTES CAUSAS COMO, LA FALTA DE
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS, FALTA DE EQUIPOS,
MAQUINARIAS, RECURSOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+970

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA GAVIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON PIEDRAS DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 30 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL,
01 VOLQUETE, 02 COMBIS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 122+409 – KM. 122+450  LADO IZQUIERDO

RE EVALUACIÓN DEL ADICIONAL N° 02 DEFENSAS RIBEREÑAS

COMO PROTECCIÓN DE LA CARRETERA A LOS EFECTOS EROSIVOS DEL RÍO,
EL PROYECTO HA CONSIDERADO COMO PARTE DE LAS OBRAS DE
ENCAUZAMIENTO LAS DEFENSAS RIBEREÑAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
GAVIONES Y ENROCADOS.

VISITA EN CAMPO CON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- JEFE DE SUPERVISIÓN ING. BENJAMIN ADRIANZEN

- ESP. DE OBRAS DE ARTE ING. LUIS CABRERA

- MONITOR DE OBRA PVN ING. MICHAEL QUISPE

CDescripcion_________________:

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 122+409 – KM. POR TANTO 122+450 LADO
IZQUIERDO, POR ACCIONES DEL RIO SE ESTÁ EROSIONANDO LA RIBERA
CERCA DE LA VÍA. LA EROSIÓN SE ENCUENTRA CERCANA A LA VÍA, Y DE
CONTINUAR ESTA, POR LAS CRECIDAS DEL RIO QUE SE PRODUCEN EN ESTA
ÉPOCA DE LLUVIAS, VA A LLEGAR EL MOMENTO QUE VA AFECTAR LA VÍA. SE
REQUIERE ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN.

DE LA REEVALUACIÓN REALIZADA SE RECOMIENDA COLOCAR UN ENROCADO
AL VOLTEO.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM •KM. 123+430 – KM. 123+565 LADO IZQUIERDO (EVALUACIÓN
INICIAL: KM. 123+450 – KM. 123+550)
RE EVALUACIÓN DEL ADICIONAL N° 02 DEFENSAS RIBEREÑAS

COMO PROTECCIÓN DE LA CARRETERA A LOS EFECTOS EROSIVOS DEL RÍO,
EL PROYECTO HA CONSIDERADO COMO PARTE DE LAS OBRAS DE
ENCAUZAMIENTO LAS DEFENSAS RIBEREÑAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
GAVIONES Y ENROCADOS.

VISITA EN CAMPO CON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- JEFE DE SUPERVISIÓN ING. BENJAMIN ADRIANZEN

- ESP. DE OBRAS DE ARTE ING. LUIS CABRERA

- MONITOR DE OBRA PVN ING. MICHAEL QUISPE

CDescripcion_________________:

COMO YA SE HA SEÑALADO ANTERIORMENTE, SE HA PODIDO ADVERTIR QUE,
EXISTEN SECTORES DE LA CARRETERA QUE RESULTAN CRÍTICOS, AL
HABERSE MALOGRADO INCLUSO EN CIERTOS SECTORES LA PLATAFORMA DE
LA CARRETERA, EN ALGUNOS CASOS POR EFECTOS DE LAS CRECIDAS DEL
RIO VIZCARRA. ASIMISMO, EXISTEN SECTORES DONDE SE EVIDENCIA
CLARAMENTE LA AFECTACIÓN DE LAS RIBERAS ANTERIORMENTE DESCRITAS,
POR LOS EFECTOS EROSIVOS DEL RIO, EXISTIENDO IGUALMENTE SECTORES
DONDE POTENCIALMENTE EXISTE EL RIESGO DE SU AFECTACIÓN POR
EFECTOS DEL RIO, REQUIRIÉNDOSE POR TANTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS,
CON EL CONSIGUIENTE INCREMENTO DE LAS ESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 123+430 – KM. 123+565 LADO IZQUIERDO, POR
ACCIONES DEL RIO SE ESTÁ EROSIONANDO CERCA DE LA VÍA. LA EROSIÓN SE
ENCUENTRA CERCANA A LA VÍA, Y DE CONTINUAR ESTA, POR LAS CRECIDAS
DEL RIO QUE SE PRODUCEN EN ESTA ÉPOCA DE LLUVIAS, EXISTE EL RIESGO
POTENCIAL DE SER AFECTADO EL SECTOR. EL SECTOR KM. 123+500 – KM.
123+500 TIENE UN RIESGO POTENCIAL, SE REQUIERE ALGÚN TIPO DE
PROTECCIÓN. SE RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE UN ENROCADO AL
VOLTEO.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-05-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 104+316

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA SOLADO DE F'C = 100 KG/CM2

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:
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