
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

05

Fech
a
Infor
me:

3 1 -
0 5 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 31/05/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+850, 9+860,
11+400 Y 13+200.
TRABAJOS - BASE GRANULAR KM. 1+200.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+500, 6+679 Y 10+215.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA.
EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE, POR
FALTA DE DME.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DEL NUEVO DME, PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y
LIBERACION DE PREDIO KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

31-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-05-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
01 GRUA
12 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223031103010.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223031103014.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223031103018.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-05-2022

Actividades:

TRABAJOS BASE GRANULAR KM. 1+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
02 RODILLOS
01 CISTERNA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225031105054.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225031105058.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225131105102.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-05-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221301071332.jpeg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-05-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+400

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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