
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO
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completa
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4:
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Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU, ITEM B: “CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y ACCESOS”

CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERA CUSCO integrado por las empresas CHINA
RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y GRUPO CONSTRUCTOR &
CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. (CONTRATO N° 057-2021-MTC/20.2)

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA integrado por las empresas
OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. y R & Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL
PERU (CONTRATO DE SUPERVISION N° 035-2021-MTC/20.2)

Monto del Contrato de Ejecución de Obra: S/ 166 167 111.89

Plazo de la Ejecución de Obra: 900 Días calendario

Inicio del Plazo de Ejecución de Obra: 23 de junio del 2021

Termino de plazo vigente: 10 de abril del 2024
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se informa que a la fecha el último registro obtenido del cuaderno de obra corresponde a la
anotación del Asiento N° 401  Del Supervisor, el cual se adjuntó en el presente reporte del
SIGVIAL.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha No se han autorizado Ampliaciones de Plazo de la Ejecución de Obra.
Es pertinente informar que La Entidad autorizó la Suspensión de la Ejecución de Obra en el
periodo desde el 10 de julio de 2021 hasta el 09 de noviembre de 2021, por lo que el plazo de
ejecución de obra se reinició el 10 de noviembre de 2021.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se han tramitado alrededor de cuatro expedientes adicionales y se han autorizado dos
expedientes adicionales.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el
asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha solicitado al contratista la documentación
sustentatoria de sus solicitudes de mayores metrados.
4) DEDUCTIVOS:
La Entidad solo ha aprobado un presupuesto deductivo N° 01 vinculante al Adicional de Obra N°
01
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se esta regando las zonas de trabajo con camión cisterna de agua.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
Se está verificando los recursos de personal profesional de la empresa contratista y los recursos
de personal y equipos de la empresa supervisora.
8) INCIDENTES:
Respecto al incidente de fecha 10-06-22 por oposición a los trabajos con equipos pesados en el
sector de la Salida del Túnel, se informa que en la presente jornada se están realizando trabajos
de limpieza y desbosque con maquinaria pesada excavadora sobre orugas en el mencionado
sector.
10) ARQUEOLOGÍA:
La Supervisión de Obra menciona que está a la espera del Pago para el CIRA a cargo de Provias
Nacional para el trámite de Incorporar una nueva área auxiliar para usarlo como DME en el sector
denominado “VALDIVIA”.
11) OTROS:
Se visualiza que se vienen desarrollando las actividades actuales de la ejecución del contrato de
obra y de la empresa de supervisión sin incidentes y con normalidad solo en los Frentes del Km
6+240 y del Km 7+100 y en las áreas auxiliares del Km 4+980.
Se informa que se viene trabajando en la Ejecución de la Obra a Doble turno, en horario diurno y
en horario nocturno.
Se informa que existe un control de restricción del tránsito por parte de la contratista de la obra de
la Carretera limitando solo el pase vehicular a la zona de la obra en horarios de 9:00 am a 9:30
am y 12 pm a 1:00 pm y 3:00 pm a 3:30 pm en el horario diurno y de 6:00 pm a 7:00 pm y 12 am
a 1:00 am en el horario nocturno.
La Contratista y Supervisión vienen evaluando proponer las alternativas de solución debido a las
diferencias del Expediente Técnico con lo encontrado en campo como son los casos de:
1.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo
informados por el Contratista respecto al suelo de Fundación de la Alcantarilla MCA del Km
6+200
2.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo
informados por el Contratista respecto a suelo de Fundación del Muro de Concreto del Km 8+050.
3.- Sector inadecuado propuesto por el Expediente Técnico de Obra para la ubicación de la
Central de Control del Túnel.
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Recomendaciones:

- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones
virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos
pendientes por regularizar de aspectos ambientales, arqueológicos y/o interferencias PACRI para
minimizar sus riesgos de afectación al plazo de ejecución de obra.
- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones
virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos de
las diferencias de información en campo con las mencionadas en el Expediente Técnico de Obra
para optimizar la búsqueda de las soluciones técnicas necesarias para alcanzar las metas del
proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:

13-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-06-2022

Actividades:

VIA DE ACCESO DE LA SALIDA DEL TÚNEL EN EL KM 8+020

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
DESBOSQUE EN EL SECTOR DE LA VÍA DE ACCESO DE LA SALIDA DEL TÚNEL
EN EL KM 8+020 CON EQUIPO EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, PERSONAL Y
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-06-2022

Actividades:

BAHIA DE ESTACIONAMIENTO DEL TUNEL DE LA PROGRESIVA DEL KM 7+100

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE PERFORACIÓN,
VOLADURA, ELIMINACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Y
SOSTENIMIENTO CON SHOCRETE Y PERNOS DE ANCLAJE EN EL FRENTE DE LA
BAHIA DE ESTACIONAMIENTO DEL TUNEL DE LA PROGRESIVA DEL KM 7+100.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-06-2022

Actividades:

ENTRADA DEL TÚNEL SUBTERRÁNEO EN EL KM 6+240

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE
SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE CON EQUIPO PESADO  EN EL FRENTE DE
ENTRADA DEL TÚNEL SUBTERRÁNEO EN EL KM 6+240

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-06-2022

Actividades:

PLANTA DE CONCRETO EN EL KM 4+980

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE
ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO PARA SHOTCRETE EN EL FRENTE
DE LA PLANTA DE CONCRETO EN EL KM 4+980

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-06-2022

Actividades:

CONTROL DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

SE REALIZÓ EL CONTROL DE ASISTENCIA EN EL SITIO DE LAS OBRAS DEL
PERSONAL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERA
CUSCO, EN SUS OFICINAS Y EN CAMPO, LOCALIZADAS EN EL SITIO DE LAS
OBRAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-06-2022

Actividades:

VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUPERVISOR DE OBRA

CDescripcion_________________:

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA DE
SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA EN EL SITIO
DE LAS OBRAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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