
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

17

Fech
a
Infor
me:

1 5 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+650 Y
10+700.
SUB BASE GRANULAR EN EL KM. 6+050.
IMPRIMACION DEL KM. 2+420 AL KM. 2+760 LADO IZQUIERDO.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+455 Y 13+298.
PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.
LLEGARON A OBRA LOS INGENIEROS DE PROVIAS NACIONAL (ING. ADO RAMOS COPA -
ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ING. CESAR RIOS LEZAMA - ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS, ING. VICTOR TOLENTINO YPARRAGUIRRE - ESPECIALISTA EN
GEOLOGIA Y GEOTECNIA, ING. DINO CERNA CANELO - ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E
HIDRAULICA, ING. ALBERTO SEMINO VALLE - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y
DISIÑO VIAL, DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS).

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100 DE LOS SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 15/06/2022 10:56:45

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104511.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104511.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104531.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104531.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104536.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104536.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104545.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104545.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104559.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224515104559.jpeg


 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-06-2022

Actividades:

SUB BASE GRANULAR KM. 6+050

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 10+455

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+700

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-06-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 13+298

CDescripcion_________________:

PERSONAL 10

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUA
01 EXCAVADORA
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
18 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-06-2022

Actividades:

VISITA A OBRA - INGENIEROS DE PROVIAS NACIONAL DE LA DIRECCION DE
ESTUDIOS.

CDescripcion_________________:

INGENIEROS 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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