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Corredor vial Lima-Canta-
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0003
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DESDE EL POBLADO DE CANTA HASTA LA
PROGRESIVA KM. 64+000 DEL TRAMO 2 (OI) VIA CANTA - HUALLAY
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy se ha
logrado acceso al cuaderno de obra. Donde la anotación importante desde el dia 15-06-2022 al
dia 16-06-2022 es el siguiente: en referencia sobre la anotación del Contratista sobre la
necesidad de ejecutar prestación adicional de obra por denegación de uso del DME del Km.
13+200 LI por parte de la Comunidad Campesina de Obrajillo , la Supervisión evaluara esta
petición y coordinara con la comunidad campesina de Obrajillo y verificará que esta área auxiliar
tiene una capacidad y disponibilidad para construir como un DME y con nuestro respectivo
especialista ambiental verificaremos si es o no necesario reemplazar este DME por otro DMEen
vista que todavia tiene la capacidad para ser utilizado como un área auxiliar.
ASIENTO No. 1561 DEL SUPERVISOR  ASUNTO: Necesidad de ejecutar Prestación Adicional
por denegación de uso de DME Km. 13+200 LI REFERENCIA: ASIENTO No. 1549 del
Contratista
En relación al Asunto
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 04 y se esta elaborando un Adicional no.
05
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los
expedientes de mayores metrados
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, hoy se observo el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción anti
polvo, en las zonas de trabajo.( se verificara si el mismo pertenece a la minera Volcan o la
Contratista de la obra,)
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY si SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del especialista en seguridad, Ing, jefe de
proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. de producción, jefe de oficina
técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : En el recorrido inicial de hoy verificó la presencia de los siguientes
equipos: 4 motoniveladoras, 7 vibro compactadores de rodillo , 1 pavimentadora ( esparcidora ), 1
mini cargador, 2 excavadora de oruga,  1 excavadora neumática, 1 rock drill, 2 retroexcavadora,
75  camiones de volteo, un minicargador con accesorio de barredora, 1 camión de imprimación, 2
cargadores frontales. 2 camiones mixer. 1 camión mezclador  y 1 tractor de oruga.
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, el Jefe de
supervisión. los especialistas de Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y
obras de arte, Trazo y topografía, Costos y valorizaciones, antropología, ambiental, especialista
en relaciones comunitarias y  de liberación de predios
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: hoy se ha verificado los siguientes equipos 9 camionetas 4x4 , 1
combi, una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera esta realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua. En el sitio
se presento el Ministro del Ambiente y el Ministro de Transporte y Comunicaciones. hasta el
momento continuan los labores de mitigación de la contaminación del agua.
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado , sin lluvias en el tramo 2 ( OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se
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observa que la Contratista esta trabajando los transportes de material en horas diurnas y
nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de Mayo 2022 de acuerdo a lo ejecutado,
aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remocion de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado realizado.
Se recomienda a la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del personal
especialista y clave
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

17-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

18-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISION
:
supervisor

CDescripcion_________________:

En el poblado de Canta se ubica las oficinas de la Supervisión, donde se realiza la
verificación de los recursos humanos donde se constata la presencia de los siguiente
especialistas realizando labores de oficina: El especialista de suelos y pavimentos: Ing.
Oswaldo Piñas, La especialista de liberación de Predios (pacri) , Lic. Dorle Martini Ore,
El especialista ambiental: Ing. Victor Eleazar Sanchez Arevalo.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISION :

CDescripcion_________________:

En el poblado de Canta se ubica las oficinas de la Supervisión, donde se realiza la
verificación de los recursos humanos donde se constata la presencia de los siguiente
especialistas realizando labores de oficina: El especialista de relaciones comunitarias:
Soc. Carlos Banda Quinta,  El  especialista de Puentes, estructuras y obras de arte: Ing.
Cesar Torres, El especialista  de Costos y valorizaciones: Ing. David Ernesto Ceballos
Jauir.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA  PROGRESIVA 0+150
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA:
EN BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En el poblado de Canta  en la progresiva 0+150 se ubica las oficinas de la Contratista ,
donde se realiza la visita para conocer al ingeniero residente, pero el mismo se
encuentra de salida y se realiza la busqueda del cuaderno de obra  y se logra el acceso
del mismo ,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 6+950
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) :
NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 6+950 se observa la presencia de un falla geológica , pero se
requiere que se realice labores de mantenimiento de la vía. El especialista de Seguridad
de la Supervisión  ha solicitado a la Contratista que realice la nivelación y conformación
del terreno en esta zona, como mantenimiento y seguridad vial. La Contratista no esta
realizando actividades de mantenimiento  desde el Km. 0+000 al km. 20+000. Es
necesario y urgente que se realice actividades de mantenimiento y vial puesto que se
observa cunetas completamente tapadas, derrumbes ocurridos en la zona, rocas caídas
dentro del pavimento que ocasionaran el acortamiento de la vida del asfalto existente y
la posible ocurrencia de accidentes viales.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 16+230
01.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
CODIGO 01.01.02. 05  EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN
01.01.06 OBRAS DE ARTE
01.01.06.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 16+230 en el lado derecho de la via se realiza la excavación en
explanaciones en material común, y tambien en el lado izquierdo se realizó la
excavación no clasificada para estructuras, donde se colocara una alcantarilla TMC,en
el sitio se realiza también un acceso provisional en el lado izquierdo de la via , se utiliza
una excavadora de oruga y  10 volquetes, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 10m
choferes, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 17/06/2022 11:10:03

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222117022125.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222117022141.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222117022158.jpg


6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 32+000 AL KM, 32+200
01.01.04 PAVIMENTO ASFALTICO
CODIGO 01.01.04.01  IMPRIMACION ASFALTICA

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 32+000 al Km. 32+200 se realiza la imprimación asfáltica en el
lado izquierdo de la vía, se utiliza un camión imprimador, trabajan: 1 capataz, 1 operador
de camion imprimador, 1 técnico de campo, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 32+200 AL KM, 32+400
01.01.04 PAVIMENTO ASFALTICO
CODIGO 01.01.04.01 IMPRIMACION ASFALTICA ( barrido, limpieza y soplado de la
superficie)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 32+200 al Km. 32+400 se realiza la limpieza, barrido y soplado
de la superficie para iniciar la imprimación asfáltica en el lado izquierdo de la vía, se
utiliza un minii shovell con accesorio de barredora, un compresor de aire , trabajan: 1
capataz, 3  operarios , 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 61+600 AL KM.  61+800
01.01.03 SUBBASE Y BASES
01.01.03.02 SUBBASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 61+600 al km. 61+800 se realiza la construcción de base
granular, donde se utiliza una pavimentadora, una motoniveladora y una compactadora
de rodillo, Trabajan: 1 capataz, 1 operador, 10 operarios esta presente el especialista de
producción de la contratista y el especialista de seguridad de la Supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 34+500 A 34+580
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 34+500 al km. 34+580 se realiza la excavación no clasificada
para la construcción de Cunetas triangulares. Se utiliza una retroexcavadora, trabaja 1
capataz, 1 operador, 2 vigias

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 32+400 AL KM, 32+600
01.01.04 PAVIMENTO ASFALTICO
CODIGO 01.01.04.01 IMPRIMACION ASFALTICA ( barrido, limpieza y soplado de la
superficie)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 32+400 al Km. 32+600 se realiza la limpieza, barrido y soplado
de la superficie para iniciar la imprimación asfáltica en el lado izquierdo de la vía, se
utiliza un mini shovell con accesorio de barredora, un compresor de aire , trabajan: 1
capataz, 3 operarios , 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 32+200 AL KM, 32+440
01.01.04 PAVIMENTO ASFALTICO
CODIGO 01.01.04.01 IMPRIMACION ASFALTICA

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 32+200 al Km. 32+440 se realiza la imprimación asfáltica en el
lado izquierdo de la vía, se utiliza un camión imprimador, trabajan: 1 capataz, 1 operador
de camion imprimador, 1 técnico de campo, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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