
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

21

Fech
a
Infor
me:

2 0 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+080,
10+800 Y 11+430.
BASE GRANULAR DEL KM. 4+860 AL 5+240.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 2+200 AL KM. 3+100.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+100 Y 12+883.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+200, DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

20-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

20-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 7+080.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

20-06-2022

Actividades:

CANAL REVESTIDO KM. 12+100.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 08

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

20-06-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL - PRIMERA CAPA KM. 2+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 CAMION IMPRIMADOR
01 VOLQUETE
02 RODILLOS
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

20-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES
02 GRUAS
01 EXCAVADORA
30 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 20/06/2022 08:05:49

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225220105247.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225220105250.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225220105255.jpg

