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Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0006
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y
CONTRATISTA
HOY SE HA REALIZADO UNA HUELGA Y MARCHA DE POBLADORES DE CANTA Y ZONAS
ALEDAÑAS RECLAMANDO ACCIONES INMEDIATAS POR EL DERRAME DE MINERAL EN EL
RIO CHILLON , OBLIGANDO AL CIERRE DE  ACCESO EN VIAS HACIA CANTA ,OFICINAS,
COMERCIOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA ZONA . HOY NO SE REALIZO
RECORRIDO AL TRAMO 2
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy se ha
logrado acceso al cuaderno de obra. Donde el jefe de Supervisión esta realizando nuevas
anotaciones
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se esta elaborando un Adicional No.5
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los
expedientes de mayores metrados. Hasta la fecha se espera el trámite de Mayores metrados por
parte de la Contratista.
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, hoy se observo el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción anti
polvo, en las zonas de trabajo.( se verifico que el mismo pertenecen a la minera Volcan o la
Contratista de la obra,)
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY si SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL (
regado de accesos y zonas poblados )
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del especialista en seguridad, Ing, jefe de
proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. de producción, jefe de oficina
técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra. El residente esta de bajada y retorna
mañana.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Hoy no se realizo recorrido a la obra por problemas sociales, Los
equipos hasta ayer son: 4 motoniveladoras, 7 vibro compactadores de rodillo , 1 pavimentadora (
esparcidora ), 1 mini cargador, 6 excavadora de oruga, 2 excavadora neumática, 1 rock drill, 5
retroexcavadora, 75 camiones de volteo, un minicargador con accesorio de barredora, 1 camión
de imprimación, 6 cargadores frontales. 2 camiones mixer. 1 camión mezclador y 1 tractor de
oruga.
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, el Jefe de
supervisión. los especialistas de Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y
obras de arte, Trazo y topografía, Costos y valorizaciones, antropología, ambiental, especialista
en relaciones comunitarias y de liberación de predios
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: hoy se ha verificado los siguientes equipos 9 camionetas 4x4 , 1
combi, una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera esta realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua. En el sitio
se presento el Ministro del Ambiente y el Ministro de Transporte y Comunicaciones. hasta el
momento continua las labores de mitigación de la contaminación del agua. Hoy la comunidad de
canta y zonas aledañas han realizado un paro o huelga, marchando en el sector obligando el
cierre de las oficinas de la Supervisión y Contratista y el cierre de actividad comercial y servicios
de transporte.
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado , sin lluvias en el tramo 2 ( OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se
observa que la Contratista esta trabajando los transportes de material en horas diurnas y
nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de Mayo 2022 de acuerdo a lo ejecutado,
aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA hoy se realizo
una reunión de trabajo con la visita de la administradora de contratos, y especialista de
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arqueorligia de  PROVIAS NACIONAL .

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remoción de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado existente..
Se recomienda a la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del personal
especialista y clave
Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del DISEÑO DE LA MEZCLA DE
ASFALTO a utilizar en el tramo 2 puesto que actualmente ya se tiene 25 kms de vía
completamente imprimado, que solo se espera la aprobación del DISEÑO DE LA MEZCLA DE
ASFALTO para la colocación a la primera capa.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra

Auditoria Fecha De Creación:

21-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

22-06-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-06-2022

Actividades:

 POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISOR

CDescripcion_________________:

En el poblado de Canta se ubica las oficinas de la Supervisión, donde se realiza la
verificación de los recursos humanos donde se constata la presencia del personal
especialista, técnico y administrativo realizando labores de oficina:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISOR

CDescripcion_________________:

En el poblado de Canta se ubica las oficinas de la Supervisión, donde se realiza la
verificación de los recursos humanos donde se constata la presencia del personal
especialista, técnico y administrativo realizando labores de oficina:  Hoy también se
realizo la visita de la Administradora del Contrato de Provias Nacional. Ing. Gladys
Santiago.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 0+150 POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA:
EN BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA Y EN ESPERA DE REUNION DE TRABAJO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 0+150 en el Poblado de Canta, se realiza visita de seguimiento y
monitoreo a las oficinas de la Contratista, junto con el Jefe de Supervisión : ing. Miguel
Martinez en busca del cuaderno de obra. y en espera de reunión de trabajo entre
especialistas de la Contratista y Supervisión con la Administradora de Contratos y
especialista de arqueología de PROVIAS NACIONAL .

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 0+150 POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA:
EN BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 0+150 en el Poblado de Canta, se realiza visita de seguimiento y
monitoreo a las oficinas de la Contratista, junto con el Jefe de Supervisión : ing. Miguel
Martinez en busca del cuaderno de obra. El jefe de Supervisión procede a escribir en el
cuaderno de obra las diferentes actividades y ocurrencias de la obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 0+150 POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA:
REUNION DE TRABAJO EN SALA DE REUNIONES DE CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 0+150 en el Poblado de Canta, se realiza visita de seguimiento y
monitoreo a las oficinas de la Contratista, donde se realiza reunión de trabajo entre los
especialistas de la Contratista y la Supervisión con la Administradora del Contrato :ing.
Gladys Santiago, y la especialista de arqueología de PROVIAS NACIONAL .

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 0+150 POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA:
REUNION DE TRABAJO EN SALA DE REUNIONES DE CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 0+150 en el Poblado de Canta, se realiza visita de seguimiento y
monitoreo a las oficinas de la Contratista, donde se realiza reunión de trabajo entre los
especialistas de la Contratista y la Supervisión con la Administradora del Contrato y la
especialista de arqueología de PROVIAS NACIONAL .

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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