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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0007
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y
CONTRATISTA
HOY SE HA REALIZADO UNA HUELGA Y MARCHA DE POBLADORES DE CANTA Y ZONAS
ALEDAÑAS RECLAMANDO ACCIONES INMEDIATAS POR EL DERRAME DE MINERAL EN EL
RIO CHILLON , OBLIGANDO AL CIERRE DE ACCESO EN VIAS HACIA CANTA ,OFICINAS,
COMERCIOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA ZONA.
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES)  DESDE LA
PROGRESIVA KM.0+000 ( POBLADO DE CANTA )HASTA LA PROGRESIVA KM. 95+200 (
POBLADO DE HUALLAY)
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha
logrado acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha elaborado un Adicional No.5, el
cual esta en revisión de la Supervisión el cual se tramitará a la Entidad.
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los
expedientes de mayores metrados. Hasta la fecha se espera el trámite de Mayores metrados por
parte de la Contratista.
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, hoy se observo el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción anti
polvo, en las zonas de trabajo.( se verifico que el mismo pertenecen a la minera Volcan o la
Contratista de la obra,)
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY si SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL (
regado de accesos y zonas poblados )
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del especialista en seguridad, Ing, jefe de
proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. de producción, jefe de oficina
técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra. El residente esta de bajada y retorna
mañana.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Hoy no se realizo recorrido a la obra por problemas sociales, Los
equipos hasta ayer son: 9 motoniveladoras, 9 vibro compactadores de rodillo , 1 pavimentadora (
esparcidora ), 1 mini cargador, 8 excavadora de oruga, 2 excavadora neumática, 1 rock drill, 5
retroexcavadora, 75 camiones de volteo, un minicargador con accesorio de barredora, 1 camión
de imprimación, 6 cargadores frontales. 2 camiones mixer. 1 camión mezclador y 1 tractor de
oruga.
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, el Jefe de
supervisión. los especialistas de Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y
obras de arte, Trazo y topografía, Costos y valorizaciones, antropología, ambiental, especialista
en relaciones comunitarias , hidrología y de liberación de predios
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado los siguientes equipos 9 camionetas 4x4 , 1 combi,
una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera esta realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua. En el sitio
se presento el Ministro del Ambiente y el Ministro de Transporte y Comunicaciones. hasta el
momento continua las labores de mitigación de la contaminación del agua. Hoy la comunidad de
canta y zonas aledañas continúan realizando un paro o huelga, marchando en el sector obligando
el cierre de las oficinas de la Supervisión y Contratista y el cierre de actividad comercial y
servicios y restringiendo el paso de vehiculos pesados.
de transporte.
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado , sin lluvias en el tramo 2 ( OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se
observa que la Contratista esta trabajando los transportes de material en horas diurnas y
nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de Mayo 2022 de acuerdo a lo ejecutado,
aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA hoy se realizo
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una reunión de trabajo con la visita de la administradora de contratos, y especialista de
arqueología de PROVIAS NACIONAL

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remoción de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado existente..
Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos  de obras adicionales y de
mayores metrados, se le ha participado en varias ocasiones la entrega de los trámites
correspondientes ante la Supervisión para su correspondiente trámite.
Se recomienda a la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del personal
especialista y clave
Se recomienda a la Supervisión, la calibración de todos los equipos de topografía y equipos de
laboratorio, puesto que algunos están vencidos.
Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del DISEÑO DE LA MEZCLA DE
ASFALTO a utilizar en el tramo 2 puesto que actualmente ya se tiene 25 kms de vía
completamente imprimado, que solo se espera la aprobación del DISEÑO DE LA MEZCLA DE
ASFALTO para la colocación a la primera capa.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra

Auditoria Fecha De Creación:

22-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 39+240  A KM. 39+450
01.01.03 SUBBASE Y BASES
01.01.03.02 SUBBASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 39+340 al km. 39+450 se realiza la construcción de base
granular, donde se utiliza una pavimentadora, una motoniveladora y una compactadora
de rodillo, Trabajan: 1 capataz, 1 operador, 10 operarios esta presente el especialista de
producción de la contratista y el especialista de seguridad de la Supervisión

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+900
01.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
CODIGO 01.01.02.09 MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 54+900 en el lado izquierdo de la vía se realiza el mejoramiento de
suelos a nivel de la sub rasante, en una pequeña sección donde los valores resultantes
al pasar la viga benkelman dio valores muy altos, se utiliza un cargador frontal para
retirar el material y una motoniveladora trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 vigias. Esta
presente el especialista de Suelos de la Supervisión .

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 95+200 ( POBLADO DE HUALLAY)
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A HUALLAY

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 95+200 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. Agrícola de
PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales de obra, junto con
los especialistas de hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de arte y
Geología y geotécnica de la Superviión

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 89+300
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) :
VISITA A ZONA DONDE SE OBSERVA PRESENCIA DE AGUA EN TALUDES

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 89+300 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. Agrícola de
PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales de obra, junto con
los especialistas de hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de arte y
Geología y geotécnica de la Superviión. Se realiza visita a la via existente que será
abandonada puesto que el trazo de la carretera a construir pasara por una cota superior
al existente donde se plantea construir zanjas o cunetas de coronación  y sub drenaje
para desviar el cauce superficial y subterraneo, respectivamente.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 91+800
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A ZONAS DE CORTE DE EXPLANACION POR EJECUTAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 91+800 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. Agrícola de
PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales  y ejecución de
obra, junto con los especialistas de hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de
arte y Geología y geotécnica de la Supervisón . Se realiza visita a la zona donde pasará
el trazo de la carretera de acuerdo al expediente técnico, donde se observa que se inicio
una zona de corte en explanación en donde pasara el corredor vial, pero actualmente
este sector esta abandonado. No hay actividad en el sector , ni presencia de
MAQUINARIAS , EQUIPOS, NI PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 91+520
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A ZONAS DE CORTE DE EXPLANACION POR EJECUTAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 91+520 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. Agrícola de
PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales y ejecución de
obra, junto con los especialistas de hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de
arte y Geología y geotécnica de la Superviión via . Se realiza visita a la zona donde
pasará el trazo de la carretera de acuerdo al expediente técnico, donde se observa que
en este sector no han iniciado con el corte en explanación en donde pasara el corredor
vial. No hay actividad en el sector , ni presencia de MAQUINARIAS , EQUIPOS, NI
PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 23/06/2022 08:04:33

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220422110455.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220522110501.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220522110506.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 91+200  a 91+400
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A ZONAS DE CORTE DE EXPLANACION POR EJECUTAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 91+200  a Km. 91+400 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al final del tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. agrícola
de PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales y ejecución de
obra, junto con los especialistas de hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de
arte y Geología y geotécnica de la Superviión via . Se realiza visita a la zona donde
pasará el trazo de la carretera de acuerdo al expediente técnico, donde se observa que
en este sector, tampoco no han iniciado con el corte en explanación en donde pasara el
corredor vial. No hay actividad en el sector , ni presencia de MAQUINARIAS ,
EQUIPOS, NI PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 90+400 a 91+800
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A ZONAS DE CORTE DE EXPLANACION POR EJECUTAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 90+400 a Km. 90+800 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al final del tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. agrícola
de PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales y ejecución de
obra, junto con los especialistas de hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de
arte y Geología y geotécnica de la Superviión via . Se realiza visita a la zona donde
pasará el trazo de la carretera de acuerdo al expediente técnico, donde se observa que
en este sector, tampoco no han iniciado con el corte  de 1,4 m de altura en explanación
de material común y roca suelta en donde pasara el corredor vial. No hay actividad en el
sector , ni presencia de MAQUINARIAS , EQUIPOS, NI PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 88+550
01.01.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
01.01.05.01 MURO DE CONCRETO ARMADO
CODIGO: 01.01.05.01.06 ACERO DE REFUERZO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 88+550 se realiza la continuación de colocación de acero de
refuerzo para la construcción de muro de concreto armado de aproximadamente 50 m.
Donde se utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 6 obreros Se realiza visita
acompañando al especialista de PROVIAS NACIONAL y geólogo de la Supervisión
donde se verifica que la contratista  requiere hacer rellenos y darle los cortes adecuados
a los taludes superiores de acuardo a la ultima reclasificación de materiales.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 86+700 AL KM. 87+460
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.02.10 MATERIAL PROPIO DE CANTERA 01.01,06 OBRAS DE ARTE
CODIGO: 01.01.06.40 PEDRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 86+700 al Km. 87+460 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo y se verifica la construcción de pedraplenes, Se utiliza 2 excavadoras de
oruga, 1 cargador frontal , trabajan 1 capataz, 3 operadores, 4 obreros, 2 vigias. Se
realiza visita de seguimiento y monitoreo junto con el especialista de hidrología de
PROVIAS NACIONAL, y especialistas de hidrología , geología y estructuras y obras de
arte donde se le recomendo a la contratista realizar los taludes correspondientes al corte
realizado a la via.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 87+400 AL KM.  87+200
01.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.02.10 MATERIAL PROPIO DE CANTERA
01.01,06 OBRAS DE ARTE
CODIGO: 01.01.06.40 PEDRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 87+400 al Km. 87+200 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo y se verifica la construcción de pedraplenes, Se utiliza  2 excavadoras de
oruga, 1 cargador frontal , trabajan 1 capataz, 3 operadores, 4 obreros, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS 69+960
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A SECTOR DONDE NO SE REQUIERE LA EJECUCION DE ALCANTARILLA

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 69+960 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo 2 (obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. Agrícola de
PROVIAS NACIONAL a verificar un lugar donde según expediente técnico  exige la
construcción de un alcantarilla, En el sitio se verifica junto con los especialistas de
hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de arte y Geología y geotécnica de la
Supervisión que la referida alcantarilla no es necesaria su ejecución puesto que se ubica
en una zona en corte ( alturas de 7 m aproximadamente) se plantea realizar la
deducciones al presupuesto principal de acuerdo a informe de supervisión a realizar.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 69+980
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.17 ALCANTARILLA DE GRAN LUZ ARCO PERFIL BAJO 8.31 m X
3.05 m

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 69+980 a se realiza la construcción del estribo izquierdo de la
alcantarilla de gran luz arco de 11.04 m, perfil bajo . Se ha realizado el refuerzo metálico
y el encofrado de la base del estribo derecho, actualmente se realiza el vaciado de la
base del estribo derecho . Se utiliza un Camión Mixer, trabaja 1 capataz, 1 operador, 10
obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS 67+900 AL KM. 68+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A SECTOR DONDE SE REQUIERE LA EJECUCION DE SUBDRENAJE (
ADICIONALES)

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 67+900 al Km. 68+000 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al final del tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al
Ing. Agrícola de PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales
y/o mayores metrados para la buena ejecución de la obra, junto con los especialistas de
hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de arte y Geología y geotécnica de la
Supervisión. Se realiza visita a la zona donde se requiere la construcción de sub drenaje
en el lado derecho de la vía, de acuerdo a calicatas realizados y se ha detectado
presencia de agua donde pasará el trazo de la carretera, donde se observa que
actualmente la vía se encuentra en construcción a nivel de subrasante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS 64+660 AL KM. 64+820
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A  SECTOR DONDE SE REQUIERE LA EJECUCION DE SUBDRENAJE (
ADICIONALES)

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 64+660 al Km. 64+820 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al final del tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al
Ing. Agrícola de PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales
y/o mayores metrados para la buena ejecución de la obra, junto con los especialistas de
hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de arte y Geología y geotécnica de la
Supervisión. Se realiza visita a la zona donde se requiere la construcción de sub drenaje
en el lado derecho de la vía, de acuerdo a calicatas realizados y se ha detectado
presencia de agua donde pasará el trazo de la carretera, donde se observa que
actualmente la via se encuentra en construcción a nivel de subrasante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVAS 61+630 AL KM. 61+770
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA
A SECTOR DONDE SE REQUIERE LA EJECUCION DE SUBDRENAJE (
ADICIONALES)

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 61+630 al Km. 61+770 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al final del tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al
Ing. Agrícola de PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales
y/o mayores metrados para la buena ejecución de la obra, junto con los especialistas de
hidrología y obras de drenaje, estructuras y obras de arte y Geología y geotécnica de la
Supervisión. Se realiza visita a la zona donde se requiere la construcción de sub drenaje
en el lado derecho de la vía, de acuerdo a calicatas realizados y se ha detectado
presencia de agua donde pasará el trazo de la carretera, donde se observa que
actualmente la via se encuentra en construcción a nivel de subrasante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 56+120
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): VISITA
A LOS ZONAS DE PASE A LOS CANALES DE SEDAPAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 56+120 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza el acompañamiento al Ing. Agrícola de
PROVIAS NACIONAL a verificar las zonas que requieren adicionales y la continuación
de ejecución de obra, junto con los especialistas de hidrología y obras de drenaje,
estructuras y obras de arte y Geología y geotécnica de la supervisión. Se realiza visita a
la zona donde pasará el trazo de la carretera por encima de unos canales de concreto
existentes de SEDAPAL  de acuerdo al expediente técnico. Se han construido los dados
de concreto ciclopeo y se han realizado los ensayos DPL verificando la resistencia del
material donde se apoyan los dados, es necesario entregar los resultados a SEDAPAL
para que la Contratista continue las labores. Existe un informe del Geológo de la
Supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 55+020 AL KM. 55+040
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: CONSTRUCCION DE SUB BASE
GRANULAR CON FALLAS ( DEFLEXIONES ALTAS)
01.01.03 SUBBASE Y BASES 01.01.03.02 SUBBASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 55+020 al km. 54+040 se realiza la construcción de base
granular, donde se utiliza una motoniveladora y una compactadora de rodillo, Trabajan:
1 capataz, 2 operador, 2 obreros y 2 vigías. En esta zona presenta altas deflexiones en
el lado derecho de la via, con alta presencia de agua dentro del cuerpo del terraplén, se
esta removiendo en la zona afectada para ver la solución a este problema. Esto se
realizo en presencia del especialista de hidrología de PROVIAS NACIONAL ,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 55+000 AL KM. 54+800
01.01.03 SUBBASE Y BASES
01.01.03.02 SUBBASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 55+000 al km. 54+800 se realiza la construcción de base
granular, donde se utiliza una motoniveladora y una compactadora de rodillo, Trabajan:
1 capataz, 2 operador, 2 obreros y 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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