
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

27

Fech
a
Infor
me:

2 7 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 11+250 Y
11+650.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 2+180 AL KM. 2+610.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+220 Y 13+250.
PUENTE LA ACHIRANA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA LOSA
DE PUENTE.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LA FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

27-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

28-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

CANAL 4+630

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 27/06/2022 08:42:00

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220127110143.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220127110149.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220127110155.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

TRABAJOS EN BASE KM. 5+750.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 CISTERNA.
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 27/06/2022 08:42:00

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220927110914.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220927110924.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220927110940.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS
30 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 27/06/2022 08:42:00

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224627114625.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224627114636.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224627114642.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+650.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 27/06/2022 08:42:00

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220727040708.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220727040713.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220727040717.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA KM. 2+500.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 CAMION IMPRIMADOR
01 VOLQUETE
01 RODILLO
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220927040920.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220927040925.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220927040930.jpg

