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Corredor vial Lima-Canta-
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0011
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y
CONTRATISTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) DESDE LA
PROGRESIVA KM.0+000 ( POBLADO DE CANTA) hasta la PROGRESIVA KM. 95+200 (
HUALLAY)
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha
logrado acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha elaborado un Adicional No.5, el
cual esta en revisión de la Supervisión el cual se tramitará a la Entidad.
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los
expedientes de mayores metrados.
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un
deductivo vinculante No. 6
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo,
en diferentes zonas.
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY si SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL (
regado de accesos y zonas poblados )
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del ing. residente, especialista en seguridad,
Ing, jefe de proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. geologo, Ing. de
producción, jefe de oficina técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Los equipos hasta ayer son: 10 motoniveladoras, 9 vibro
compactadores de rodillo , 2 pavimentadora ( esparcidora ), 1 mini cargador, 12 excavadora de
oruga, 4 excavadora neumática, 1 rock drill, 5 retroexcavadora, 83 camiones de volteo, un
minicargador con accesorio de barredora, 1 camión de imprimación, 9 cargadores frontales. 2
camiones mixer. 1 camión mezclador y 2 tractor de oruga. 2 camion cisterna
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, los especialistas de
Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y obras de arte, Trazo y topografía,
Costos y valorizaciones, antropología, ambiental, especialistas en geología, relaciones
comunitarias y de liberación de predios
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado los siguientes equipos 9 camionetas 4x4 , 1 combi,
una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera continua realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua. En el
sitio se presento el Ministro del Ambiente y el Ministro de Transporte y Comunicaciones. hasta el
momento continua las labores de mitigación de la contaminación del agua. Hoy la comunidad de
canta y zonas aledañas continúan realizando un paro o huelga, marchando en el sector y
restringiendo el paso de vehículos pesados de transporte.
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado , desde la progresiva del km. 35 esta nevando, dejando el rastro de nieve en
los bordes de la carretera, desde este sector los vientos son muy frios y sin lluvias en el tramo 2 (
OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se observa que la Contratista esta trabajando los
transportes de material en horas diurnas y nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de
Mayo 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en
condición de ATRASADA
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Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remoción de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado existente..
Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales y de
mayores metrados pendientes por tramitar, se le ha participado en varias ocasiones la entrega de
los trámites correspondientes ante la Supervisión para su trámite.
Se recomienda a la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del personal
especialista y clave
Se recomienda a la Supervisión, la calibración de todos los equipos de topografía y equipos de
laboratorio, puesto que algunos están vencidos.
Se recomienda a la Supervisión la pronta autorización de colocación de la  MEZCLA DE
ASFALTO MODIFICADO a utilizar en el tramo 2 puesto que actualmente ya se tiene 25 kms de
vía completamente imprimado, ES COMPLETAMENTE URGENTE Y NECESARIO INICIAR EL
ASFALTADO DE LA VIA, puesto que se corre el riesgo de perder el trabajo de imprimación
realizado.
Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del Adicional No. 8 y No. 9 de la
Supervisión donde se incluye los recursos de la Supervisión.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra

Auditoria Fecha De Creación:

27-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

29-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+280 A KM. 17+380
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : AREA DE ACOPIO PROVISIONAL ( LADO DERECHO DE LA
VIA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 17+280  al Km. 17+380 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo a las áreas auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al
especialista Ambiental de la Supervisión , se verifica que en el lado derecho de la via se
esta colocando material desechable y de eliminación del sector, puesto que no hay
DME cercano disponible. El DME que estaba disponible según expediente técnico, La
Comunidad del sector no permiten la descarga del material desechable.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 5+800
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO  A LAS AREAS AUXILIARES DEL  TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) :   DME KM. 5+800

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 5+800 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica que el referido DME esta cerrado. Es el único DME cerrado del
expediente técnico.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 20+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : LABORATORIO DE LA SUPERVISION ( POBLADO DE
CURHUALL)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 20+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se visita el laboratorio de la Supervisión, ubicado en el margen izquierdo
de la vía, se verifica que en el sitio la presencia de 2 técnicos de laboratorio de la
supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 20+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2
( OBRAS INICIALES) : EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION (
POBLADO DE CURHUALL)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 20+100 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se visita el laboratorio de la Supervisión, ubicado en el margen izquierdo
de la vía, se verifica que en el sitio la presencia de 2 técnicos de laboratorio de la
supervisión. se verifica diferentes equipos de laboratorio, donde hay equipos calibrados
y otros que están por calibrar

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220628050654.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 21+300
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA ( POBLADO DE
CURHUALL)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 21+300 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica en el campamento de la Contratista ubicado en el lado derecho
de la vía del poblado de Curhuall, donde se verifica si la Contratista realizó la
subsanación de observaciones realizados por el la DEGAM. Se verifica la colocación de
delimitación y cerramiento del campamento, con el rio, evitando el arrojo de residuos
solidos al rio, cumpliendo con lo solicitado en acta.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221428051422.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 25+630
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) :
CARGA DE MATERIAL PARA EL PLANTILLADO TOPOGRAFICO:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 25+630 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica la carga de material tipo canto rodado para ser utilizado en las
plantillas de topografia, Se utiliza una retroexcavadora y un volquete. trabajan 1 capataz,
2 obreros 1 operador, 1 chofer

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222028052017.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222228052203.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 36+000 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS
AUXILIARES DEL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) : TALLER DE MAQUINAS DEL
CONTRATISTA .

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 36+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica en la entrada del taller de maquinas de la Contratista ubicado
en el lado derecho de la vía, donde se verifica la colocación señalizaciones informativas
ambientales.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224128054130.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222828052848.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 36+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : TALLER DE MAQUINAS DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 36+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica en el taller de maquinas de la Contratista ubicado en el lado
derecho de la vía, donde se verifica si la Contratista realizó la subsanación de algunas
observaciones realizados por el la DEGAM. Se verifica la limpieza y eliminación de
grasas y aceite en área de vehículos cumpliendo con lo solicitado en acta.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224428054432.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224528054542.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 37+500
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2
( OBRAS INICIALES) : CANTERA KM. 37+500

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 37+500 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se visita en la cantera  ubicado en el lado derecho de la vía,  donde se
verifica las diferentes maquinarias y equipos de la contratista, también se verifica si la
Contratista realizó la subsanación de observaciones realizados por el la DEGAM, como
la colocación de delimitación o colocación de estacas o banderillas que delimitan el área
autorizada a explotar en la cantera, de acuerdo a  lo propuesto en acta.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225028055059.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+880 AL KM. 55+000
01.01.03 SUB BASES Y BASES
01.01.03.02 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 54+880 al Km. 55+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la construcción de sub base granular,
se utiliza
una motoniveladora, una compactadora de rodillo y un cisterna trabajan: 1 capataz, 2
operadores, 1 chofer , 6 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225628055643.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 59+200 AL KM. 59+400
01.01.03 SUBBASE Y BASES
01.01.03.04 BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 59+200 al km. 59+400 se realiza la construcción de base
granular, donde se utiliza una motoniveladora y una compactadora de rodillo, Trabajan:1
capataz, 2 operador, 2 obreros y 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 29/06/2022 11:11:50

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220228060254.jpg
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220428060452.jpg


12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 80+125
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : CHANCADORA  DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 80+125 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica en la zona de la chancadora de la Contratista ubicado en el lado
derecho de la vía , donde se verifica si se realizó la subsanación de observaciones
realizados por el la DEGAM.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 80+000 AL KM. 80+400
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.08 CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 80+000 al Km. 80+400 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la construcción de conformación de
terraplenes, se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo y un cisterna
trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer , 6 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 83+700
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : CANTERA KM. 83+700

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 83+700 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica en la cantera ubicado en el lado derecho de la via,, donde se
verifica si la Contratista realizó la subsanación de observaciones realizados por el la
DEGAM. Se verifica la colocación de estacas o banderines que delimitan la zona de
explotación de la cantera.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

 PROGRESIVA 89+720
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : DME KM. 89+700 ( SALDO)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 89+720 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica eL DME  ubicado en el lado derecho de la vía, donde se verifica
que la Contratista realiza trabajos dentro del DME. Se utiliza una excavadora de oruga,
trabajan 1 capataz, 1 operador.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA 77+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONIITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : CANTERA KM. 77

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 77+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las áreas
auxiliares del tramo 2 ( obras iniciales) , acompañando al especialista Ambiental de la
Supervisión , se verifica la cantera para realizar rellenos y conformaciones del terraplén,
donde se verifica si la Contratista realizó la subsanación de observaciones realizados
por el la DEGAM.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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