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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
CONTRATO DE OBRA: N° 127-2018-MTC/20
MONTO DEL CONTRATO: S/ 1,241,495,685.46 INC. IGV
MONTO CONTRATO TRAMO 1 (OI-1):  S/ 323,942,616.32 INC. IGV
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: N° 144-2018-MTC/20.2
MONTO DEL CONTRATO: S/ 123´625,905.13.46 INC. IGV
MONTO PRIMER EQUIPO:  S/ 27´450,314.74 INC. IGV
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3540, Del Contratista de 06.06.2022 (folio n° 88, tomo 23)
Asunto: Resolución de Gerencia n° 02292-2022-SUCAMEC/GEPP
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/398
Deja constancia que, mediante carta de la referencia, se ha remitido la Resolución de Gerencia n°
02292-2022-SUCAMEC/GEPP, por contener error material en las ubicaciones de los lugares de
uso para la adquisición y uso de explosivos. Encontrándose nuestra representada China Railway
20 Bureau Group Corporation sucursal Perú autorizada para la adquisición, uso y manejo de
explosivos de todo el proyecto.

Asiento n° 3541, Del Contratista de 06.06.2022 (folio n° 88, tomo 23)
Asunto: Complementación de información del certificado de calidad de alcantarillas TMC 48”
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/399
En atención a su Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-280, es necesario que su especialista en
Estructuras y Obras de Arte realice el muestreo e indique los materiales que deben realizarse los
ensayos; previo a ello debe alcanzar su protocolo para la selección de la muestra en función a la
norma técnica.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20; 430, 623 y 631-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022, 11.05.2022  y 12.05.2022  se prorroga el Plazo de ejecución
de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143, 12, 02, 02 y01  días Calendario
respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al
03.08.2022

A poco menos de dos meses para el cumplimiento del plazo contractual vigente (03.08.2022), el
avance del contrato principal al mes de mayo de 2022 se encuentra en 43.339%, por lo que, es
posible que no se pudieran con las metas programadas en el Calendario de Avance de Obra de
acuerdo a la Actualización del Programa de Obra Inicial correspondiente al Décimo Tercer
Trimestre-

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, riego de vías, entre otros.

Contratista y Consorcio Supervisor refieren que las áreas auxiliares autorizadas para disposición
de material excedente (DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual
solicitaron la autorización de las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM en los paquetes
n°s 6 y 7.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
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9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
A la fecha se mantienen algunas interferencias descritas en el estudio y otras nuevas que fueron
determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de presencia
de terrenos de propiedad privada, redes de agua potable y/o alcantarillado, postes de energía
eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, canales no revestidos, Muros de
Sostenimiento, presencia de Buzones, entre otras.
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto,
sin embargo, no cuentan en el ámbito de la obra con personal a cargo del servicio de monitoreo y
seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los
fines correspondientes. Hecho que podría generar conflictos sociales
A la fecha en el ámbito de la obra NO se cuenta con personal a cargo del Plan de Monitoreo
Arqueológico, en concordancia con la normativa aplicable y las políticas de salvaguardas sociales
y ambientales del BID. Hecho que podría generar incumplimientos en la normativa aplicable.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
De acuerdo a lo descrito en el numeral 12, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 131 de
21.06.2022.

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
De acuerdo a lo descrito en el numeral 13, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 117 de
04.06.2022.

14.OTROS
Como es de su conocimiento, desde el 27.05.2022, no se cuenta con servicio de movilidad para
el transporte de personal en obra. Hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas.

A la fecha, no es posible enviar los reportes (Bitácoras Electrónicas de Obra) del 3 al 8 de junio
de 2022, debido a dificultades en el programa SIGVIAL, lo cual fue comunicado a la Dirección de
Obras y Tecnologías Informáticas de PVN.

El día de hoy, con apoyo de movilidad brindado por el Consorcio Supervisor de Obra se realiza la
inspección visual en campo de estructuras comprendidas en el expediente de la Variación n° 16 -
Prestación Adicional de Obra n° 16 entre el km 29 al km 16 aproximadamente, concluyéndose
con la verificación en campo.

© Provias Nacional 29/06/2022 06:13:29



Recomendaciones:

Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión y de ser el caso la
autorización para el uso de áreas auxiliares para uso de DME solicitadas por el Contratista y
revisadas por la Supervisión de Obra, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se
vienen agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra u otros y consiguientes

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

A la fecha en el ámbito de la obra no se cuenta con personal a cargo del Plan de Monitoreo
Arqueológico, por lo que, se sugiere a través de las instancias correspondientes (Dirección de
Derecho de Vía) su pronta atención, a fin del cumplimiento de la normativa aplicable y las
políticas de salvaguardas sociales y ambientales del BID.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-06-2022

Actividades:

Progresiva: km 29 al km 26 aproximadamente.
VERIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE PRESENTADAS EN LA VARIACIÓN N° 16

CDescripcion_________________:

El día de hoy, con apoyo de movilidad brindado por el Consorcio Supervisor de Obra se
realiza la verificación de obras de arte presentadas en la Variación N° 16 - Prestación
Adicional de Obra N° 16: “VARIACIÓN DE METRADOS, OBRAS DE ARTE Nº 01 (POR
REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRAS NUEVAS,
SECTORES EVALUADOS)-TRAMO I; DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 11 “POR
REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE Nº 01-TRAMO I”, que fueron intervenidas entre el
km 29 al km 26 aproximadamente concluyéndose con la verificación en campo.
Es preciso indicar que dicha actividad en campo se realizó entre las 6.30 am hasta las
4.30 pm aproximadamente y posteriormente actividades de coordinación con la
supervisión de obra, administrador de contrato y otras hasta las 6.30 pm
aproximadamente.
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