
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

30

Fech
a
Infor
me:

3 0 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30-06-2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+300,
11+230 Y 11+400.
SUB BASE DEL KM. 6+040 AL 6+200.
BASE DEL KM. 5+550 AL 6+060.
IMPRIMACION DEL KM. 4+570 AL 5+520.
OBRAS DE ARTE EN EL KM. 8+595.
PUENTE LA ACHIRANA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y
ENCOFRADO PARA LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LA FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

30-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 8+595.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS
25 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225530115545.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225630115616.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225630115624.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223330013320.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223330013323.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223330013329.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+230.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
02 VOLQUETES.
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222001072012.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225901065918.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225901065941.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 12+400

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 07:24:46

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222201072220.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220401070407.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220401070426.jpg

