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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421
LONG: 47.602 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:             S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:         S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3:                          S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3:       S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:                                        27/11/2020

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                                      28/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:                                        660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:                     18/09/2022

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE:                                 07/12/2022

PUENTES A CONSTRUIR EN TRAMO III (TINGO CHICO – LA UNIÓN – HUALLANCA)

PUENTE TINGO CHICO: LUZ: 50 M; PROG. KM. 102+845 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON
LOSA DE CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 30 M; PROG. KM. 104+022 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE S/N: LUZ: 25.00 M; PROG. 105+720 TIPO: VIGAS METÁLICAS LOSA CONCRETO
REFORZADO

PUENTE JUPANHUAYRO SHUNQUI: LUZ: 10.50 M; PROG. 123+169 (TIPO: LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE ACUSHRAGRA UTCO: LUZ: 12.50 M; PROG. 125+672 (TIPO: LOSA DE CONCRETO
REFORZADO).
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PUENTE AGOKUSHNA: LUZ: 12.50 M; PROG. 129+002 (TIPO: LOSA DE CONCRETO
REFORZADO).

PUENTE LA UNIÓN: LUZ: 33.00 M; PROG. 132+114 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PUENTE CHARÁN: LUZ: 30.50 M; PROG. 140+682 (TIPO: VIGAS METÁLICAS CON LOSA DE
CONCRETO REFORZADO).

PEAJES: NO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

TUNEL: SI CUENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TUNEL (UBICADO EN LAS
PROGRESIVAS DEL KM. 144+390 AL KM. 144+970, LONGITUD DE 580 M).
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:
LONG: 47.602 KM

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 08:

ASIENTO N° 1029 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 15.06.2022

ASUNTO: PRUEBA DE ARRANQUE DE PERNOS DE ANCLAJE – TÚNEL HUACTAHUARU

CON RESPECTO AL ASUNTO DEBEMOS MANIFESTAR UNA DE LAS ACTIVIDADES
DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL, ES LA COLOCACIÓN DE PERNOS DE
ANCLAJE EL, CONTRATISTA HA COLOCADO DOS PERNOS DE ANCLAJE DE 6 M DE
LONGITUD EN LA SALIDA DEL TÚNEL, CON EL OBJETO DE HACER PRUEBAS DE
ELONGACIÓN MÁXIMA Y ARRANQUE DEL ACERO. EL CONTRATISTA HA MANIFESTADO,
EN COMUNICACIÓN POR TELÉFONO, QUE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA ESTA
PRUEBA, YA SE ENCUENTRA EN OBRA.

1.INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS PARA PRUEBA DE ARRANQUE DE
PERNOS DE ANCLAJE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2.TRÍPODE METÁLICO DE FIJACIÓN PARA POSICIÓN NORMAL A LA DIRECCIÓN DEL
PERNO U OTRO QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE APROPIADO.
3.INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE ELONGACIÓN DEL ACERO.
4.FORMATO DE TOMA DE DATOS EN CAMPO.
5.PROTOCOLO, CON EL CUAL SE FORMALIZARÁ EL RESULTADO DE LA PRUEBA, ANTE
LA SUPERVISIÓN.
6.PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA.
7.FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS PARA PRUEBA DE
ARRANQUE DE PERNOS DE ANCLAJE.

ASIENTO N° 1030 DEL CONTRATISTA FECHA: 15.06.2022

ASUNTO: PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL KM
145+080 AL KM 146+806 LADO IZQUIERDO, POR PARTE DE LA POSESIONARIA SRA. INES
JIMENEZ HIPOLO.

REFERENCIAS:

A) CARTA N° 423-22-LMMQ/RCR20-T3 DEL 15.06.2022
B) CARTA N°2510020-OI.3-CJS-22-476 DEL 03.06.2022
C) ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 1020
D) ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 1021

PARA DEJAR CONSTANCIA QUE, MEDIANTE CARTA DE REFERENCIA A), EL
CONTRATISTA HA ENTREGADO A LA SUPERVISION EL INFORME N°016- 2022-CR20T3-
USSOMARC-RC, ELABORADO POR EL ESPECIALISTA EN RELACONES COMUNITARIAS,
MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER QUE, LA CONTRATISTA, TOMANDO EN CUENTA
LA CARTA DE REFERENCIA B), Y LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO N° 140-22,
DOCUMENTOS CON LOS CUALES LA SUPERVISION AUTORIZA EL INGRESO A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE CORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL SECTOR DEL KM 145+080
AL KM 146+096; HA ENCONTRADO RESTRICCIONES DE PARTE DE LA SRA. INÉS JIMÉNEZ
HIPOLO IDENTIFICADA CON DNI N°22716600 EN COMPAÑÍA DE SUS HIJOS Y FAMILIARES,
QUE EXIGIERON LA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS; PARA LO CUAL SE GENERA UN ACTA
DE CONSTATACIÓN POLICIAL DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2022, LO CUAL EVIDENCIA
UNA ADVERTENCIA ANTICIPADA POR CONSTITUIR UN EVENTO QUE NO ES CAUSA
ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, MEDIANTE ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 1020.
ESTAREMOS A LA ESPERA DE SU PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: 195 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02: 79 DÍAS (PROCEDENTE)
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AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03: 02 DÍAS (IMPROCEDENTE)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04: 01 DÍAS (PROCEDENTE)

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3, EL
CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EVENTO COMPENSABLE, REFERIDO AL COVID, EL
CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2766-2021-MTC/20, DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

4. ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN
DIRECTORAL NO. 387-2022-MTC/20, DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022.

5. MAYORES METRADOS

VALORIZACIÓN N° 01 - MAYORES METRADOS. - EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº
002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 216-22-LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA
PRESENTADO LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 MAYOR METRADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, EL CUAL HA SIDO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN MEDIANTE
CARTA N°2510020-OI.3-CJS-22-263, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022.

6. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE VIENE REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

8. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 103+819 AL KM 133+000 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: KM 103+000 AL KM 133+000

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 11 UNIDADES EN OBRA

10. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)
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SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE PLANTACIONES DE EUCALIPTO EN EL PREDIO DE
AFECTADA INÉS PAJUELO LIJARSA   UBICADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 106+730 AL
106+812.70 LADO IZQUIERDO DEL SECTOR CORDORBAMABA COMUNIDAD CAMPESINA
DE SAN LORENZO DE PACHAS CON LA PARTICIPACIÓN DE SUPERVISIÓN ING. SILVIA
PAREDES RONDINEL (ASISTENTE TÉCNICO EN LIBERACIÓN T3), CONTRATISTA CR20
ING. RICARDO MOSQUERA (ESPECIALISTA FORESTAL) Y AFECTADA CON LA FINALIDAD
DE REALIZAR LA TALA DE LAS PLANTACIONES PARA DAR LIBRE DISPONIBILIDAD DE
ÁREA DE TRABAJO AL CONTRATISTA.

SE REALIZO LA COMPILACIÓN DEL PLANO CLAVE DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DE AGUAMIRO Y SANTA ROSA DE YAARUWILCA CON RESPECTO AL DERECHO DE VÍA
CON ADECUACIÓN VERSUS EL ESTUDIO.
ACTIVIDAD REALIZADO POR EL BACHILLER ALEXIS HUAMANI ROJAS (CADISTA - PACRI)

11. ARQUEOLOGIA

COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE RELACIONES COMUNITARIAS SOBRE EL
RECORRIDO DE LAS AFECTACIONES PREDIALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
AGUAMIRO. COORDINACIÓN VÍA CELULAR CON LOS DIRIGENTES DE LA C. C. AGUAMIRO
SOBRE LAS AFECTACIONES PREDIALES PAGADAS POR LA ENTIDAD.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS APODERADOS DE LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL TRAMO, PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO POR
LAS AFECTACIONES PREDIALES, DONDE CUATRO COMUNIDADES TIENEN RESOLUCIÓN
DE PAGO (SAN JUAN DE PICHGAS, SAN LORENZO DE PACHAS, AGUAMIRO Y SANTA
ROSA DE YARUWILCA), LA C. C. COCHABAMBA ESTÁ EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
REGISTRAL Y DOS COMUNIDADES NO HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS A LOS
REGISTROS PÚBLICOS (SHUNQUI Y RIPÁN-LIRIOPAMPA).

12. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

13. OTROS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+140 AL KM 132+150, KM 111+670 AL KM.
111+720.

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE ZAPATA MCA PAÑO (7) KM. 141+080 AL KM. 141+170.

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE PANTALLA MCA KM. 141+283.50 AL KM. 141+288.50.

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE SOLADO MCA PAÑO (7, 8 Y 9) KM. 125+224 AL KM.
125+315.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

EN EL MURO DE C.A., KM.141+080 AL KM.141+170.10 SE CONTINUARON CON LOS
TRABAJOS DE ENCOFRADO EN ZAPATAS Y PANTALLA DE MURO

EN EL MURO DE C.A., KM.141+080 AL KM.141+170.10 SE CONTINUARON CON LOS
TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ACEROS PARA ZAPATAS Y MUROS.

EN EL MURO DE C.A., KM.141+283.50 AL KM.141+288.50 SE REALIZARON LOS TRABAJOS
DE VACIADO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 DE LA PANTALLA DEL MURO

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO Y CORRESPONDIENTYE AL 4TO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE
OBRA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO PACRI DE PROVÍAS NACIONAL, NO SE
ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, (03 MESES) Y ESTO ESTÁ
RETRASANDO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA QUE VENIMOS EJECUTANDO –
TRAMO III, POR CONSIGUIENTE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN ESTÁ GENERANDO
RETRASO EN OBRA, QUE AFECTARA DEFINITIVAMENTE EN EL TÉRMINO DEL PLAZO
PREVISTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SITIO ARQUEOLOGICO SUPAYPUNKU KM. 110+380 AL KM. 110+820 (440 ML). EN ESTE
SECTOR, LA DIRECCIÓN DE DERECHO VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE
GESTIONANDO LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN
ARQUEOLÓGICA (PEA), ASÍ COMO TAMBIÉN, DEL PROYECTO DE RESCATE A CARGO DEL
MINISTERIO DE CULTURA PARA LIBERACIÓN DEL TERRENO E INICIAR CON LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO, LA DIRECCIÓN
DE DERECHO DE VÍA, HABÍA PREVISTO DAR INICIO A ESTA LABOR DEL (PEA) ENTRE LOS
MESES DE DICIEMBRE-21 A ENERO-22, A LA FECHA, NO HAN DADO INICIO A ESTA
ACTIVIDAD A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR LO TANTO, DICHA
PROGRESIVA DEL KM. 110+380 AL KM. 110+820 AÚN NO ESTÁ LIBERADA.

ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL (HUÁNUCO PAMPA) ENTRE LAS PROGRESIVAS
KM. 136+460 HASTA EL KM. 137+040 (580 ML). EN ESTE SECTOR, LA DIRECCIÓN DE
DERECHO DE VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE GESTIONANDO TAMBIÉN, EL
PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA) CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DENTRO DE LOS HITOS DE LA POLIGONAL,
INTERCEPTANDO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SEGÚN LAS
SECCIONES TRANSVERSALES; EN ESE SENTIDO, PARA ESTE CASO, SOLAMENTE ES
NECESARIO QUE SE HAGA EL PEA Y DE SER EL CASO, SEA LIBERADO PARA LA
CONTINUACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES; NO ES NECESARIO
HACER UN PARA (PROYECTO DE RESCATE).

EL CAMINO INCA: HUANUCOPAMPA- CASMA KM 138+900 AL KM 139+420 (520 ML)
(CAMINO INCA QUE SE VISUALIZA EN EL SIGDA) ASOCIADA A ESTRUCTURAS
FUNERARIAS. PARA ESTE CASO, SE HA VERIFICADO UN CAMINO INCA CON
ESTRUCTURAS FUNERARIAS QUE DE SER CIERTO, TENDRÍAMOS QUE HACER UN PEA Y
UN PROYECTO DE RESCATE; EN ESE SENTIDO, LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL
CONTRATISTA, ESTAMOS EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR  UNA
ADECUACIÓN DEL TRAZO HACIA EL LADO OPUESTO (LADO DERECHO) EN LA CUAL ESTÁ
SIENDO EVALUADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN
HIDROLOGÍA TODA VEZ, QUE EL LADO DERECHO, SE ENCUENTRA EL RIO VIZCARRA;
ESTA ES UNA SOLUCIÓN BASTANTE PRÁCTICA EN LA CUAL, LA ESTAMOS EVALUANDO
QUE PODRÍA GENERAR UNA PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA EN CUANTO UNA
ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCIÓN O DE UN SISTEMA DE GAVIONES.

EL CAO ACTUALIZADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE HA SIDO APROBADA MEDIANTE
OFICIO Nº470 -2022-MTC/20.9 DEL 01 MARZO DEL 2022, PRESENTADA CON CARTA Nº
2510020-OI.3-CJS-22-122 POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DE FECHA 18 DE
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FEBRERO DEL 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN VII DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE OBRA, EL DOCUMENTO HA ENTRADO EN VIGENCIA.

LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA FUERON EVALUADOS POR LA
SUPERVISIÓN DE OBRA, ASÍ MISMO SE HACE MENCIÓN QUE ESTAS HAN SIDO
CONCILIADOS EN ALGUNAS PARTES POR LO CUAL DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN
POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EL AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN Nº19 TIENE UN
PORCENTAJE DE 1.173%, CON LO CUAL EL ACUMULADO ES DE 8.018%.

EL AVANCE DE OBRA ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 ES
DE 8.018%, DE ACUERDO AL CAO ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE, EL MISMO QUE
TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DE 31.423% CON LO CUAL MISMO
PARA ESTE MES EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DE 74.48% CON RESPECTO A
LO PROGRAMADO ACUMULADO Y UN AVANCE DE 25.52% RESPECTO A LO
PROGRAMADO ACUMULADO.

SE OBSERVÓ EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, CON CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-413 DE FECHA 13.MAY.2022, LA
SUPERVISIÓN DE OBRA NOTIFICA A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 QUE LA
LONGITUD LIBERADO DEL TRAMO III SON DE 34+816 KM, INICIANDO DESDE EL CENTRO
POBLADO TINGO CHICO KM 102+819 A HUALLANCA KM 150+421, DONDE EL
CONTRATISTA CR20, EXISTEN SECTORES LIBERADOS DONDE NO SE ESTÁ REALIZANDO
NINGUNA ACTIVIDAD Y TAMPOCO ESTÁ INTERVINIENDO A LA FECHA LOS TRABAJOS DE
LIMPIEZA DE DERRUMBES, CORTES DE TALUD, CARGUÍO DE ROCAS, RELLENOS DE
MUROS, RELLENO DE ALCANTARILLAS, RELLENO DE PUENTES, ESTO SE DEBE A LAS
SIGUIENTES CAUSAS COMO, LA FALTA DE DIRECCIÓN TÉCNICA DEL RESIDENTE DE
OBRA Y ESPECIALISTAS, FALTA DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, RECURSOS Y MANO DE
OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

SE OBSERVÓ EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, DEL ASIENTO N° 993 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 01.06.2022 ASUNTO:
INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-
22-472 DEJAMOS CONSTANCIA CON CARTA EN REFERENCIA SE HA SOLICITADO AL
CONTRATISTA  EL INFORME  RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL  EN CUANTO AL
ESTADO Y NUMERO EN OBRA DE SUS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EL PERSONAL
TÉCNICO Y DE CAMPO, SU REPRESENTADA SE COMPROMETIÓ A INCREMENTAR
SUSTANCIALMENTE DICHOS RECURSOS A EFECTOS DE LOGRAR UNA MAYOR
PRODUCTIVIDAD EN OBRA, COMO RECORDARA EN DICHA REUNIÓN SE ENCONTRABAN
LOS REPRESENTANTES A NIVEL MÁS ALTO DE LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU
GROUP CORPORATIÓN SUCURSAL PERÚ. A RESPECTO DEBEMOS MANIFESTAR QUE,
DE CONTINUAR CON LOS AVANCES MAGROS REFLEJADOS EN LAS VALORIZACIONES
DE OBRA, LAMENTABLEMENTE SE VERÍAN OBLIGADOS A PRESENTAR UN
CRONOGRAMA ACELERADO DE AVANCE DE LA MISMA, CON EL RIESGO DE SER
CONSIDERADO UN INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL CONTRATO.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 106+290

MEJORAMIENTO DE SUELOS

MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE

EVALUACIÓN EN SECTORES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE
SUBRASANTE EN SECTORES INTERVENIDOS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 CAPATAZ, 06
OPERADORES, 02 CONTROLADRES, 06 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 MOTONIVELADORA, 01
RODILLO VIBRADOR, 02 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 EXCAVADORA
SOBRE RUEDAS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+097.25 AL KM 132+130.75

1000 PUENTES

1000.G PUENTE UNIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UNIÓN

SECCIÓN COMPUESTA VIGA METÁLICA- LOSA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 04
OPERARIOS, 06 OFICIALES, 10 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 131+990

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

201. B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

203.A REMOCIÓN DE DERRUMBES

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 PEONES, 02
CONTROLADORES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 141+080

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA SOLADO DE F'C = 100 KG/CM2

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 07:50:34

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221201071232.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221201071246.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221201071250.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 133+130

ENROCADO

ENROCADOS EN DEFENSAS RIBEREÑAS

DEFENSA RIBEREÑA GAVIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON PIEDRAS DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 30 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL,
01 VOLQUETE, 02 COMBIS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 104+660

MEJORAMIENTO DE SUELOS

CONSTRUCCIÓN DE SUB DREN

LOS SUBDRENES CONSISTEN EN UNA RED COLECTORA DE TUBERÍAS
PERFORADAS O RANURADAS, ALOJADAS EN ZANJAS PARA PERMITIR
RECOLECTAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, CON OBJETO DE CONTROLARLA Y
RETIRARLA, MINIMIZANDO SU EFECTO NEGATIVO EN LAS CAPAS
ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERADORES, 01 CONTROLADRES, 06
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE, 01
CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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