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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
CONTRATO DE OBRA: N° 127-2018-MTC/20
MONTO DEL CONTRATO: S/ 1,241,495,685.46 INC. IGV
MONTO CONTRATO TRAMO 1 (OI-1):  S/ 323,942,616.32 INC. IGV
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: N° 144-2018-MTC/20.2
MONTO DEL CONTRATO: S/ 123´625,905.13.46 INC. IGV
MONTO PRIMER EQUIPO:  S/ 27´450,314.74 INC. IGV
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3560, Del Supervisor de 14.06.2022 (folio n° 99, tomo 23)
Asunto: Construcción de Puentes
Se indica al Contratista acelerar la culminación de la construcción de los puentes incluyendo
Barreras de Seguridad y Barandas.

Asiento n° 3561, Del Supervisor de 14.06.2022 (folio n° 99, tomo 23)
Asunto: Reporte de Calidad de Asfalto
Se solicita nos hagan llegar copia de las guías de remisión incluyendo el certificado de calidad y
carta de Viscosidad, Temperatura de todos los termotanques llegados a obra con asfalto sólido.

Asiento n° 3562, Del Supervisor de 14.06.2022 (folio n° 99, tomo 23)
Asunto: Limpieza de Cunetas
Se indica al Contratista proceder a efectuar la limpieza de las cunetas desde el km 1+100 al km
4+200, pues se observa la obstrucción de las mismas en diferentes puntos, este sector
corresponde a una zona semi urbana en la que los pobladores arrojen basura a las cunetas.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20; 430, 623 y 631-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022, 11.05.2022  y 12.05.2022  se prorroga el Plazo de ejecución
de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143, 12, 02, 02 y01  días Calendario
respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al
03.08.2022

A poco más de un mes para el cumplimiento del plazo contractual vigente (03.08.2022), el avance
del contrato principal al mes de mayo de 2022 se encuentra en 43.339%, por lo que, es posible
que no se pudieran cumplir las metas programadas en el Calendario de Avance de Obra de
acuerdo a la Actualización del Programa de Obra Inicial correspondiente al Décimo Tercer
Trimestre.

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES APROBADOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 135 de
25.06.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, riego de vías, entre otros.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
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9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
A la fecha se mantienen algunas interferencias descritas en el estudio y otras nuevas que fueron
determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de presencia
de terrenos de propiedad privada, redes de agua potable y/o alcantarillado, postes de energía
eléctrica y/o telecomunicaciones en zonas pobladas, canales no revestidos, Muros de
Sostenimiento, presencia de Buzones, entre otras.
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas (43 a la fecha), terrenos de cultivo y otros. Al
respecto el Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al
proyecto, sin embargo, no se cuenta en el ámbito de la obra con personal a cargo del servicio de
monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de
PVN, para los fines correspondientes. Hecho que podría generar conflictos sociales.
A la fecha en el ámbito de la obra NO se cuenta con personal a cargo del Plan de Monitoreo
Arqueológico, en concordancia con la normativa aplicable y las políticas de salvaguardas sociales
y ambientales del BID. Hecho que podría generar incumplimientos en la normativa aplicable.
Se toma conocimiento que, en algunos casos a fin de la liberación de predios se habrían
alquilado viviendas temporales para afectados, sin embargo, el pago del arrendamiento de estas
viviendas no se estaría realizando desde aproximadamente enero del presente año.

12.OTROS
Como es de su conocimiento, desde el 27.05.2022, no se cuenta con servicio de movilidad para
el transporte de personal en obra. Hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas.

A la fecha, no es posible enviar los reportes (Bitácoras Electrónicas de Obra) del 3 al 8 de junio
de 2022, debido a dificultades en el programa SIGVIAL, lo cual fue comunicado a la Dirección de
Obras y Tecnologías Informáticas de PVN.

La supervisión de obra refiere que, la Dirección de Derecho de Vía de PVN habría contratado los
servicios de la Empresa AHREN Contratistas Generales SAC para la instalación de módulos de
vivienda temporales, siendo prestado el servicio en el año 2019, fecha desde la cual estaría
adeudando por concepto de mano de obra local, alimentos, vivienda entre otros a pobladores de
las Comunidades de Jacas Chico, Chaski y Punto Unión. Por lo que, dado el tiempo transcurrido
los pobladores estarían evaluando tomar medidas radicales en el ámbito de la obra. Hecho que
podría generar posibles conflictos sociales.
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Recomendaciones:

Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

De la presencia de interferencias descritas en el numeral 11, se sugiere su pronta atención, así
como la participación permanente en el ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de
monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de
PVN, para los fines correspondientes, evitando posibles conflictos sociales, mayores dilaciones
en los plazos de ejecución de obra u otros y subsiguientes.

A la fecha en el ámbito de la obra no se cuenta con personal a cargo del Plan de Monitoreo
Arqueológico, por lo que, se sugiere a través de las instancias correspondientes (Dirección de
Derecho de Vía) su pronta atención, a fin del cumplimiento de la normativa aplicable y las
políticas de salvaguardas sociales y ambientales del BID.

Se sugiere a través de las instancias correspondientes (Dirección de Derecho de Vía), si son
verdaderas o no, los adeudos referidos por la Supervisión de Obra respecto de la Empresa
AHREN Contratistas Generales SAC contraídas para la instalación de módulos de vivienda
temporales, inclusive desde el año 2019, y de ser ciertas la cancelación de adeudos
correspondientes, a fin de evitar posibles conflictos sociales.

Se sugiere valorar los comentarios por diferentes profesionales del Consorcio Supervisor Louis
Berger – HOB, los cuales son descritos en el Panel Fotográfico n° 1.

Auditoria Fecha De Creación:

30-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-06-2022

Actividades:

Progresiva: km 0+000 – Ciudad de Huánuco
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER
- HOB)

CDescripcion_________________:

Como es de su conocimiento, desde el 27.05.2022 no se cuenta con servicio de
movilidad para el transporte de personal en obra, por lo que, no fue posible realizar la
inspección visual en campo, por tanto, se efectuaron diversas coordinaciones en la
Oficina de supervisión de Obra - Consorcio Supervisor Louis Berger HOB (HOB
CONSULTORS S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERU).

FERNANDO FERREYRA GODINEZ - ASISTENTE TRAZO, TOPOGRAFIA, DISEÑO
VIAL SEÑALIZACION SEGURIDAD VIAL
Refiere que se encuentra pendiente por parte de PVN la liberación de viviendas, así
como la ejecución del saneamiento (redes de agua potable y alcantarillado) en centros
poblados, lo cual, viene limitando la ejecución de las actividades programadas en el
expediente técnico.
Refiere que el Contratista viene elaborando un Expediente de Variaciones (Prestación
Adicional de Obra) por reclasificación y soluciones geotécnicas por presencia de
derrumbes en diferentes sectores entre el km 16 al km 52+900 aproximadamente.
Refiere que, a la fecha y pese al tiempo transcurrido aun no se cuentan con expedientes
definitivos de los eventos compensables aprobados en los sectores: Puente Vera, km
16+870 al km 17+000 y Canal de Seda Huánuco entre el km 4+200 al km 7+300
aproximadamente. Lo cual viene dilatando los plazos de ejecución de obra.

RONALD YOMAR MENDOZA CHACALCAJE - OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS
Refiere que, a la fecha estructuras ejecutadas que no cuentan con drenaje (badenes
ubicados en los sectores km 36+380 al km 36+415 y km 45+932 al km 45+962, entre
otras), pese a que la Especialidad en Hidrología y Drenaje Vial propuso algunas
alternativas. Al respecto la suscrita sugirió su pronta atención debido a la proximidad de
la temporada de lluvias.
Refiere que, se viene elaborando un expediente de Variación (Prestación Adicional de
Obra), a fin de que estructuras (badenes) comprendidas en el Proyecto contratado sean
cambiados por alcantarillas tipo marco por encontrarse en centros poblados.
Se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones realizadas por PVN
respecto al expediente de la Variación N° 16 (Prestación Adicional de Obra N° 16).
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