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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0002
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DESDE EL POBLADO DE CANTA HASTA LA
PROGRESIVA KM. 95+200 DEL TRAMO 2 (OI) VIA CANTA - HUALLAY
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha
logrado acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 04 y se esta elaborando un Adicional no.
05
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizarlos informes de expedientes de mayores metrados
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, hoy se observo el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción anti
polvo, en las zonas de trabajo.( se verificara si el mismo pertenece a la minera Volcan o la
Contratista de la obra,)
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY NO SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del ing. residente, especialista en seguridad,
Ing, jefe de proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. de suelos y
pavimentos, personal técnico y obrero en el sitio de la obra.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : En el recorrido inicial de hoy verificó la presencia de los siguientes
equipos: 3 motoniveladoras, 3 vibro compactadores de rodillo , 1 pavimentadora ( esparcidora ), 1
mini cargador, 1 excavadora de oruga, 1 rock drill, 1 retroexcavadora, 20 camiones de volteo,
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, el Jefe de
supervisión. los especialistas de Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y
obras de arte, Trazo y topografía, Costos y valorizaciones, antropología y administrador de
contrato.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: hoy se ha verificado los siguientes equipos 4 camionetas 4x4 , 1
combi, una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera esta realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua.
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado , sin lluvias en el tramo 2 ( OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se
observa que la Contratista esta trabajando los transportes de material en horas diurnas y
nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de Mayo 2022 de acuerdo a lo ejecutado,
aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA
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Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remocion de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado realizado.
Se recomienda al Contratista y la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del
personal especialista y clave
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

22-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION  (
OBRAS INICIALES) : VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el poblado de Canta se realiza la visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas de
la Supervisión, donde se verifica al personal especialista, técnico y administrativo . Se
verifica la presencia del Jefe de Supervisión, especialista de Costos y valorizaciones,
ingenieros asistentes y especialista de seguridad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+620
PARTIDA 01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.10 : ACERO DE REFUERZO
CODIGO 01.01.06.09: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CODIGO 01.01.06.05: CONCRETO CLASE E 17,2 Mpa. ( F'c= 175 kg/cm2)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 17+620 se ha realizado  la colocación de acero de refuerzo y el
encofrado , se inicia el vaciado de mezcla de concreto para la construcción de
alcantarilla marco de concreto armado. Se utiliza un camion mixer, herramientas
menores, trabajan:_ 1 capataz, 1 operador, 16 obreros, 1 topografo, 2 vigias. Se vacio
33 m3 de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+250
PARTIDA 01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.01 : EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 17+250 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 (
obras iniciales ) donde se verifica la excavación no clasificada para la construcción de
alcantarilla marco de concreto armado de un solo cuerpo, donde se utiliza; una
excavadora de oruga y herramientas menores y trabajan : 1capataz, 1 operador, 2
obreros y 2 vigias

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 72+251 AL KM. 72+339
01.01.05.04 MURO DE  SUELO REFORZADO  TIPO 2
CODIGO: 01.01.05.04,03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO: 01.01,06.39  GAVION TIPO CAJA

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 72+251 al Km. 72+339 se realiza el relleno para la construcción
de muro de suelo reforzado ( muro terramech ) y construcción de muro de gaviones, se
utiliza  2 vibroapisonadores y herramientas menores, trabajan 1 capataz, 10 obreros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 70+470 A KM. 70+540
01.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.11.02.08 BANQUETAS PARA RELLENOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 70+470 al Km. 70+540 se realiza la construcción de banquetas
para rellenos. Se utiliza una excavadora de oruga y 2volquetes, trabajan: 1 capataz, 1
operador, 2 choferes,, 2vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 69+995
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO: 01.01.06.08 CONCRETO CLASE I 9,8 MPA, ( F'c= 100 kg/cm2)

CDescripcion_________________:

En el km. 69+995 se realiza el vaciado de solado de concreto en lados de construcción
de alcantarilla de gran luz arco de perfil bajo. Se utiliza un camión mixer y una
excavadora de oruga . trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 6 obreros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220716030742.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220816030800.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220816030816.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 69+995
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO: 01.01.06.17 ALCANTARILLA DE GRAN LUZ ARCO PERFIL BAJO 8.31 M X
3.05 M

CDescripcion_________________:

En el km. 69+995 se realiza la construcción del estribo derecho de la alcantarilla de gran
luz arco de perfil bajo. Se utiliza herramientas menores. trabajan: 1 capataz, 1
encofrador, 1 fierrero, 6 obreros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 69+380
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DE LA
CONTRATISTA: PLANTA DE CONCRETO CAMPESINA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 69+380 en el lado izquierdo de la via se ubica una planta de
concreto hidráulico campesina, donde se observa un camión mixer en el sitio.
actualmente se esta preparando una mezcla pobre que se utilizara de solado de la
alcantarillla gran luz arco.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220516030538.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220516030557.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 63+460 AL KM, 63+800
01.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.11.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES
CODIGO; 01.01.11.07 MATERIAL DE CANTERA PARA  TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 63+460 al Km. 63+800 se realiza la conformación de
terraplenes, donde el material de cantera se deja acamellonado en horas nocturnas, y
en la mañana se procede a la conformación de terraplenes. Se utiliza una
motoniveladora, 1 compactadora y 1 camión cisterna. Trabajan: 1 capataz, 2
operadores, 1 chofer, 5 obreros, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 63+340 AL KM. 63+380 LADO IZQUIERDO
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.02.09 MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 63+340 al Km. 63+380 se realiza en el lado izquierdo de la vía el
mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, Se utiliza una excavadora de oruga, una
motoniveladora y compactadora de rodillo. Trabajan: 1 capataz, 3 operadores, 2
obreros, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 62+900 A KM. 63+300
01.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.11.02.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 62+900 al Km. 63+300 se realiza la extensión del material
granular para la conformación de terraplenes, Se utiliza  una motoniveladora, 1
compactadora de rodillo y 1 camión cisterna, trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1
chofer, 5 obreros, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220316030328.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220316030343.jpg


12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 61+400 A KM. 61+560
01.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.11.02.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 61+400 al Km. 61+560 se realiza el levantamiento topográfico
de la conformación de terraplenes realizada, Se utilizo una motoniveladora, 1
compactadora de rodillo y 1 camión cisterna, trabajaron: 1 capataz, 2 operadores, 1
chofer, 5 obreros, 2 vigias. Se utiliza un nivel y equipos de topografia, trabajan 1
topógrafo , 2 auxiliares y técnicos de la supervisión

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220216030231.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220216030244.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220216030258.jpg


13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 61+400 AL KM. 61+540
01.01.03 SUBBASE Y BASES
01.01.03.04 BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 61+400 al km. 61+540 se realiza la construcción de base
granular, donde se utiliza una motoniveladora y una compactadora de rodillo, Trabajan:
1 capataz, 2 operador, 2 obreros y 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 59+220
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CAMPO EN EL TRAMO 2 ( OBRAS
INICIALES: VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISION

CDescripcion_________________:

En el Km. 59+220 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a los recursos de la
supervisión en campo donde se verifica la presencia del equipo de la supervisión que
labora en Huallay donde laboran : Oscar Saldaña, controlador, Victor Guevara,
conductor y  2 auxiliares : Beatriz Mattos,y Mayra Lopez controladoras.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 40+060 AL KM. 40+300
01.01.03 SUB BASES Y BASES
01.01.03.02 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 40+060 al Km. 40+300 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la construcción de sub base granular,
se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo y un cisterna trabajan: 1
capataz, 2 operadores, 1 chofer , 6 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 35+000 A KM. 35+300
01.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.11.02.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 35+000 al Km. 35+300 se realiza la extensión del material
granular para la conformación de terraplenes, Se utiliza una motoniveladora, 1
compactadora de rodillo y 1 camión cisterna, trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1
chofer, 5 obreros, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225816025822.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 35+040 AL KM. 35+080 LADO IZQUIERDO
 01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO: 01.01.02.09 MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 35+040 al Km. 35+080 se realiza en el lado izquierdo de la vía el
mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, Se utiliza una excavadora de ruedas
neumaticas y 2 volquetes. Trabajan: 1 capataz, 1operador, 2 choferes, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225716025729.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 31+040 al km. 31+310
01,01.04PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.01 IMPRIMACION ASFALTICA ( arenado)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 31+040 al km. 31+310 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza el arenado de la zona
imprimada, se utiliza
una cargador frontal y herramientas menores . trabajan: 1 capataz, 1 operador de
cargador frontal y 4 obreros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225616025633.jpg
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19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 23+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CAMPO: ZONA DONDE SE
CONTINUA CON LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA
DEL RIO CHILLON

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 23+100, Se continua con las medidas de mitigación de
contaminación del agua del rio Chillón, luego que un camión cargado de concentrado de
mineral zinc , ha caído al rio y vertido material concentrado de zinc en la progresiva Km.
24+ 660 ocasionando un desastre ecológico, muriendo muchos criaderos de truchas,
ocasionando daños a los pobladores criadores de truchas, ocasionando problemas
sociales en el sector, actualmente se realiza labores de limpieza y medidas de
mitigación para impedir que el concentrado de zinc, avance aguas abajo ocasionando
mas daño. Hoy han visitado el sitio , el Ministro del Ambiente ( en la mañana)  y el
Ministro de transporte y Comunicaciones ( al final de la tarde)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+625
PARTIDA 01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.09 : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 17+625 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al Tramo 2
(obras iniciales ) donde se verifica el encofrado para la construcción de alcantarilla
marco de concreto armado de un solo cuerpo, de 3,90 m de ancho , 1.80 de altura y
13,5 m de largo, donde se utiliza; herramientas menores y trabajan : 16 personas y 1
topógrafo

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 0+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) :
INICIO DEL TRAMO 2 ( SALIDA DEL POBLADO DE CANTA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 0+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 (
obras iniciales, donde el inicio de las obras iniciales esta ubicado en la salida del
poblado de Canta.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION (
SEDE CANTA - OBRAS INICIALES ) : VERIFICACIÓN DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Canta , Se ubica las oficinas de la Supervisión donde se verifica los
recursos de la supervisión, hoy se verifica la presencia de 7 camionetas 4x4  con sus
correspondientes conductores de la supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/07/2022 11:09:04
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-06-2022

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION (
SEDE CANTA - OBRAS INICIALES ) : CHARLA INFORMATIVA DE SEGURIDAD

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Canta se realiza charla informativa diaria de seguridad sulud en el
trabajo por parte del ing. Javier Cardenas, especialista de Seguridad , salud enel trabajo
de la Supervisión, la charla se realiza en el area de cochera,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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