
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

36

Fech
a
Infor
me:

0 7 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/07/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+150, 9+700,
10+050, 10+770 Y 11+100.
BASE GRANULAR DEL KM. 5+550 AL 6+490.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 4+580 AL 5+000.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+595, 11+020 Y 13+300.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y ACERO EN LOSA.
LLEGARON A OBRA EL ING. LUIS CORDOVA APARCANA Y EL ING. EDO RAMOS COPA, DE
LA DIRECCION DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-07-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 8+595.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+100.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 09/07/2022 07:03:24

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220807090802.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220807090810.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220807090816.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221707091701.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221707091706.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221707091711.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+770.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 5+700.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL 25

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-07-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 4+800.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 CAMION IMPRIMADOR.
01 VOLQUETE
01 RODILLO
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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