
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

37

Fech
a
Infor
me:

0 8 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 9+800,
10+050, 10+700 Y 11+120.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+595 Y 13+300.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y ACERO EN LOSA.
RECORRIDO A LA OBRA CON LA JRD, SUPERVISION, CONTRATISTA Y ADMINISTRADOR
DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

08-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-07-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO 13+300.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 06

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-07-2022

Actividades:

RECORRIDO A OBRA CON INGENIEROS DE LA JRD, SUPERVISION,
CONTRATISTA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 09/07/2022 07:23:48

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225308095313.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225308095323.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225308095330.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221608101636.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221608101641.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221608101652.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-07-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+800

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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