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Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0024
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y
CONTRATISTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES DESDE
POBLADO DE CANTA HASTA KM. 50+000
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha
logrado acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha elaborado un Adicional No.5, el
cual esta en revisión de la Supervisión el cual se tramitará a la Entidad.
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los
expedientes de mayores metrados. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de
mayores metrados correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes.
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un
deductivo vinculante No. 6
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo,
en diferentes zonas.
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY  SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL
MINIMAS ( regado de accesos y zonas poblados )
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del ing. residente, especialista en seguridad,
Ing, jefe de proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. geologo, Ing. de
producción, jefe de oficina técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Los equipos hasta ayer son: 12 motoniveladoras, 10 vibro
compactadores de rodillo , 2 pavimentadora ( esparcidora ), 1 mini cargador, 15 excavadora de
oruga, 4 excavadora neumática, 1 rock drill, 5 retroexcavadora, 100 camiones de volteo, un
minicargador con accesorio de barredora, 1 camión de imprimación, 10 cargadores frontales. 2
camiones mixer. 1 camión mezclador y 2 tractor de oruga. 4 camión cisterna
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, los especialistas de
Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y obras de arte, Trazo y topografía,
Costos y valorizaciones, arqueología, ambiental, especialistas en geología, relaciones
comunitarias y de liberación de predios
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado los siguientes equipos 9 camionetas 4x4 , 1 combi,
una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera continua realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua. En el
sitio se presento el día 16-06, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Transporte y
Comunicaciones. hasta el momento continua las labores de mitigación de la contaminación,
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
la noche es nublado , desde la progresiva del km. 35 esta nevando, dejando el rastro de nieve en
los bordes de la carretera, desde este sector los vientos son muy frios y sin lluvias en el tramo
2(OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se observa que la Contratista esta trabajando los
transportes de material en horas diurnas y nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de
Junio 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en
condición de ATRASADA
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Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remoción de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado existente..
Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales y de
mayores metrados pendientes por tramitar, se le ha participado en varias ocasiones la entrega de
los trámites correspondientes ante la Supervisión para su trámite.
Se recomienda a la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del personal
especialista y clave
Se recomienda a la Supervisión, la calibración de todos los equipos de topografía y equipos de
laboratorio, puesto que algunos están vencidos.
Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del Adicional No. 8 y No. 9 de la
Supervisión donde se incluye los recursos de la Supervisión.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo 2 El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra

Auditoria Fecha De Creación:

12-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 34+930 A KM. 34+950
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.20 CUNETA TRIANGULAR TIPO I REVESTIDA EN CONCRETO

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 34+930 a Km, 34+950 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al tramo 2 de las obras iniciales, donde se verifica la  excavación a mano y encofrado
para la construcción de cunetas triangulares tipo I en el lado derecho de la vía, Se utiliza
un camión mixer, y herramientas menores, trabajan: 1capataz , 1 operador mixer y 50
trabajadores

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 39+500 A KM. 39+750
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.20 CUNETA TRIANGULAR TIPO I REVESTIDA EN CONCRETO

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 39+500 a Km, 39+750 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al tramo 2 de las obras iniciales, donde se verifica la excavación a mano y encofrado
para la construcción de cunetas triangulares tipo I en el lado derecho de la vía, Se utiliza
un camión mixer, y herramientas menores, trabajan: 1capataz , 1 operador mixer y 50
trabajadores

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 39+750 A KM. 40+000
01.01.06 OBRAS DE ARTE
CODIGO 01.01.06.20 CUNETA TRIANGULAR TIPO I REVESTIDA EN CONCRETO

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 39+750 a Km, 40+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo
al tramo 2 de las obras iniciales, donde se verifica la excavación a mano y encofrado
para la construcción de cunetas triangulares tipo I en el lado derecho de la vía, Se utiliza
un camión mixer, y herramientas menores, trabajan: 1capataz , 1 operador mixer y 50
trabajadores

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 53+460 A KM. 53+760 ld
01,01.04 PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE ( CANTERA KM
37+100 Y KM 18+600)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 53+460 al Km. 53+760 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la pavimentación con
concreto asfaltico , en el carril derecho de la via, avanzando de forma regresiva,
Actualmente se esta realizando la compactación del pavimento colocado. se utiliza una
pavimentadora, dos compactadoras de doble rodillo, dos tampos ( compactador de
ruedas lisas) , 16 volquetes y herramientas menores . trabajan: 1 capataz, 5 operadores
, 16 choferes, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 53+760 A KM. 53+920 ld
01,01.04 PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE ( CANTERA KM
37+100 Y KM 18+600)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 53+460 al Km. 53+760 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la pavimentación con
concreto asfaltico , en el carril derecho de la via, avanzando de forma regresiva. se
utiliza una pavimentadora, dos compactadoras de doble rodillo, dos tampos (
compactador de ruedas lisas) , 16 volquetes y herramientas menores . trabajan: 1
capataz, 5 operadores , 16 choferes, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 53+960
01.01.07 TRANSPORTE
CODIGO: 01.01.07.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A DISTANCIAS
MAYORES DE MIL METRAS ( 1000 M)

CDescripcion_________________:

En la pogresiva Km. 53+600 se realiza el transporte de mezcla asfáltica  para donde se
esta pavimentando. Se utiliza 16 volquetes, trabajan: 1 capataz, 16 choferes, 2 vigias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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