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Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0025
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –
DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA -
HUALLAY ) LONGITUD: 95.2 KMS.
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA
24-09-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y
CONTRATISTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES DESDE
POBLADO DE CANTA HASTA KM. 55+000
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy se ha
logrado acceso al cuaderno de obra. donde la anotación del dia 12-06-2022 mas importante es:
ASIENTO No. 1590 ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA -TRABAJOS EN ZONA
ARQUEOLOGICA REFERENCIA: ASIENTO No. 1581 del Contratista.
En resumen la Supervisión responde a la Contratista con relación a las actividades a realizar en
la zona arqueologica a intervenir donde se realizara una reclasificacion de los materiales, donde
se evidencia que en el ponton cullhuay ( km. 22´+941) no se ha considerado la construcción de
un desvio ( siendo necesario) y la necesidad de realizar la excavación en roca fija con martillo
neumático puesto que en la zona arqueológica , hay zonas pobladas y no se puede utilizar
explosivos. La Supervisión analizara de acuerdo a los terminos contractuales la necesidad de
mayores metrados y adicional para comunicar a la Entidad,  donde la contratista tiene que
formular el expediente técnico para su revisión y posterior trámite ante la Entidad.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y
N°06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1
de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
denominado: “Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km
80+150”. se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha elaborado un Adicional No.5, el
cual esta en revisión de la Supervisión el cual se tramitará a la Entidad.
3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado
informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al
contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En
resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los
expedientes de mayores metrados. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de
mayores metrados correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes.
4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15
de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un
deductivo vinculante No. 6
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo
DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo,
en diferentes zonas.
6) MANTENIMIENTO VIAL: HOY SE OBSERVO LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL
MINIMAS ( regado de accesos y zonas poblados )
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: En el sitio se verifica la presencia del ing. residente, especialista en seguridad,
Ing, jefe de proyectos, Ing. control de calidad, Ing, de trazo y topografía, Ing. geologo, Ing. de
producción, jefe de oficina técnica personal técnico y obrero en el sitio de la obra.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Los equipos hasta ayer son: 12 motoniveladoras, 10 vibro
compactadores de rodillo , 2 pavimentadora ( esparcidora ), 1 mini cargador, 15 excavadora de
oruga, 4 excavadora neumática, 1 rock drill, 5 retroexcavadora, 100 camiones de volteo, un
minicargador con accesorio de barredora, 1 camión de imprimación, 10 cargadores frontales. 2
camiones mixer. 1 camión mezclador y 2 tractor de oruga. 4 camión cisterna
DE LA SUPERVISIÓN:
a) PERSONAL : Hoy en la zona se verifica personal técnico y administrativo, los especialistas de
Seguridad salud y trabajo, Suelos y pavimentos, Estructuras y obras de arte, Trazo y topografía,
Costos y valorizaciones, arqueología, ambiental, especialistas en geología, relaciones
comunitarias y de liberación de predios
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado los siguientes equipos 8 camionetas 4x4 , 2 combi,
una oficina de la supervisión con mobiliario y equipos de computación y de oficina.
8) INCIDENTES: En la progresiva Km. 24+640 el dia lunes 13-06-2022 ocurrió un incidente,
donde un camión de una Minera, cargado de Concentrado de mineral Zinc choco contra el talud
de la via Canta -huallay, cayendo el mismo, al rio Chillón, ocasionando un desastre ecológico,
contaminando el agua, envenenando a los peces y ocasionando problemas sociales al sector,
que hasta el dia de hoy esta ocasionando retrasos en el paso por este sector. Se observo que la
Minera continua realizando labores de limpieza y mitigación de la contaminación del agua. En el
sitio se presento el día 16-06, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Transporte y
Comunicaciones. hasta el momento continua las labores de mitigación de la contaminación,
9) PACRI: No se tiene información de PACRI el día de hoy.
10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, ( km. 21 al km. 25 ) que requiere su liberación por
Interferencias Arqueológicas para la autorización de trabajos de la ejecución de Obra por parte
del Ministerio de Cultura.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en
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la noche es nublado , desde la progresiva del km. 35 esta nevando, dejando el rastro de nieve en
los bordes de la carretera, desde este sector los vientos son muy frios y sin lluvias en el tramo
2(OBRAS INICIALES ) de la Via canta Huallay . Se observa que la Contratista esta trabajando los
transportes de material en horas diurnas y nocturnas Hasta ahora con la valorización del mes de
Junio 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado. y corregido por la Supervisión, Continua en
condición de ATRASADA

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar los trabajos de mantenimiento vial y seguridad vial desde
Canta hasta huallay ( 95.2 kms)
Se recomienda a la contratista realizar las limpieza y remoción de derrumbes y limpieza de
cunetas existentes desde canta hasta el Km. 20+000 , porque se nota el completo abandono en
esta zona, que podría ocasionar la destrucción del asfaltado existente..
Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales y de
mayores metrados pendientes por tramitar, se le ha participado en varias ocasiones la entrega de
los trámites correspondientes ante la Supervisión para su trámite.
Se recomienda a la Supervisión la entrega del cronograma de permanencia del personal
especialista y clave
Se recomienda a la Supervisión, la calibración de todos los equipos de topografía y equipos de
laboratorio, puesto que algunos están vencidos.
Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del Adicional No. 8 y No. 9 de la
Supervisión donde se incluye los recursos de la Supervisión.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgos todos
los días al realizar los recorridos en el tramo 2 El no tener EPPs en buenas condiciones podría
ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta
alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de
la obra

Auditoria Fecha De Creación:

13-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

14-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 0+150 SALIDA DEL POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA:
EN BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 0+150 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas
de la Contratista donde se busca el cuaderno de obra, se logro el acceso al mismo.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA  KM.29+700
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2
( OBRAS INICIALES) : PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 29+700 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las areas
auxiliares del tramo 2: planta de asfalto, donde se visita acompañando al jefe de
supervisión: Ing. miguel martinez  del CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM.29+700
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO
2 ( OBRAS INICIALES) : PLANTA DE ASFALTO ( LABORATORIO DE SUPERVISION)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 29+700 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a la planta de
asfalto de la Contratista , donde  dentro de esta area auxiliar se ubica el laboratorio de la
Supervisión : donde técnicos de la Supervisión realizan sus actividades de ensayos de
la mezcla de la planta y todos los ensayos y controles de calidad de la misma. trabajan 3
técnicos

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM.29+700 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS
AUXILIARES DEL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) : PLANTA DE ASFALTO ( ZONA DE
TAPADO DE MEZCLA EN VOLQUETES)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 29+700 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a la planta de
asfalto de la Contratista ,Una vez cargado el volquete con la mezcla asfaltica en
caliente, se ubica el volquete en un área donde se realiza el cubrimiento y protección de
la mezcla a las bajas temperaturas y posible lluvia. trabajan . 1 capataz, 3 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM.29+700
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 2
( OBRAS INICIALES) : PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 29+700 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las areas
auxiliares del tramo 2: planta de asfalto, donde se visita acompañando al jefe de
supervisión: Ing. miguel Martinez del CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR. se realizo
visita de supervisión de todas sus áreas, donde se verifica que se esta utilizando 16
volquetes para el transporte del asfalto, 1 cargador frontal , trabajan: 1 capataz, 4
operadores, 6 obreros, 3 técnicos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+660 A KM. 53+760 li
01,01.04 PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE ( CANTERA KM
37+100 Y KM 18+600)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 54+660 al Km. 53+760 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la pavimentación con
concreto asfaltico , en el carril izquierdo de la via, avanzando de forma progresiva,
Actualmente se esta realizando la compactación del pavimento colocado. se utiliza una
pavimentadora, dos compactadoras de doble rodillo, dos tampos ( compactador de
ruedas lisas) , 16 volquetes y herramientas menores . trabajan: 1 capataz, 5 operadores,
16 choferes, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+800 A KM. 54+660 li
01,01.04 PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE ( CANTERA KM
37+100 Y KM 18+600)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 54+800 al Km. 54+660 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la pavimentación con
concreto asfaltico , en el carril izquierdo de la via, avanzando de forma progresiva,
Actualmente se esta realizando la compactación del pavimento colocado. se utiliza una
pavimentadora, dos compactadoras de doble rodillo, dos tampos ( compactador de
ruedas lisas) , 16 volquetes y herramientas menores . trabajan: 1 capataz, 5 operadores,
16 choferes, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+800 A KM. 54+840 li
01,01.04 PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE ( CANTERA KM
37+100 Y KM 18+600)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 54+800 al Km. 54+840 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se realiza la pavimentación con
concreto asfaltico , en el carril izquierdo de la via, avanzando de forma progresiva. se
utiliza una pavimentadora, dos compactadoras de doble rodillo, dos tampos
(compactador de ruedas lisas) , 16 volquetes y herramientas menores . trabajan: 1
capataz, 5 operadores , 16 choferes, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+860
01.01.07 TRANSPORTE
CODIGO: 01.01.07.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A DISTANCIAS
MAYORES DE MIL METRAS ( 1000 M)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 53+600 se realiza el transporte de mezcla asfáltica para donde se
esta pavimentando. Se utiliza 16 volquetes, trabajan: 1 capataz, 16 choferes, 2 vigias

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 54+840 A KM. 54+860 li
01,01.04 PAVIMENTO DE ASFALTO
CODIGO: 01.01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE ( CANTERA KM
37+100 Y KM 18+600)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km, 54+800 al Km. 54+840 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 de las obras iniciales, donde se continua con  la pavimentación con
concreto asfaltico , en el carril izquierdo de la via, avanzando de forma progresiva. se
utiliza una pavimentadora, dos compactadoras de doble rodillo, dos tampos
(compactador de ruedas lisas) , 16 volquetes y herramientas menores . trabajan: 1
capataz, 5 operadores , 16 choferes, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 22+920
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) :
VISITA A ZONA ARQUEOLOGICA ( ZONA DE PONTONES)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 22+920 Se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 (
obras iniciales) donde se realiza visita en donde se realizara la construcción de
pontones de concreto armado, para evaluar los trabajos a realizar en la zona para la
correspondiente a la intervención  de zona arqueologica y verificar el trazo del proyecto .
En el sitio se encuentran el equipo de arqueologia y trazo y topografía de la supervisión,
y el especialista de estructuras y obras de arte de la Contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 13/07/2022 08:53:32

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220313050320.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220313050332.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220313050345.jpg


12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 22+920  a km. 24+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) :
VISITA A ZONA ARQUEOLOGICA ( ZONA DE PONTONES)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 22+920  al Km. 24+000 Se realiza visita de seguimiento y
monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se realizara la construcción de pontones de
concreto, en el sitio se encuentran el equipo de arqueología y trazo y topografía de la
supervisión, y el especialista de estructuras y obras de arte de la Contratista. para
analizar el trazo del proyecto y las posibles zonas arqueológicas a intervenir. Es
completamente necesario que la Supervisión verifique el trazo definitivo proyectado,
puesto que en plano se observa que el trazado de la carretera, intervendrá mas la zona
arqueológica, sin utilizar la via actual existente. Se recomienda estudiar este sector con
mas detalle.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+520
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) :
VISITA DE REUNION EN CAMPO PARA ELABORACION DE ADICIONAL ( LABORES
PRELIMINARES EN CANALES )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 17+520( Se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ,
se plantes la necesidad de formulación por parte de la Contratista de un adicional donde
se requiere la construccion de un canal de concreto armado para el uso de la comunidad
de canta. Se reunió con representantes de la comunidad y se les explico que se requiere
que la contratista formule y entrege el expediente de la prestación adicional a la
Supervisión , para su revisión y posterior trámite a la Entidad. Actualmente se realiza
visita con el jefe de supervisión y se constata que se est+an realizando labores
preliminares en el canal, para protegerlo provisionalmente. mientras se realiza el
expediente técnico para ser tramitado a la Entidad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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