
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

42

Fech
a
Infor
me:

1 4 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 9+650 Y
10+820.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 5+520 AL KM. 5+800.
OBRAS DE ARTE EN LOS KM. 6+840, 11+115, 11+230 Y 11+388.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

14-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-07-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 6+840.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 06

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 7+230.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 16/07/2022 09:54:31

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220514090538.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220514090556.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220614090607.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220914090938.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220914090944.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220914090950.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS.
25 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223514103527.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223514103532.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223514103538.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224014104018.jpg
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224014104028.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+820.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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