
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

43

Fech
a
Infor
me:

1 5 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+600 Y
9+700.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 4+580 AL KM. 4+700.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+300, 6+840, 11+115, 11+230, 11+380 Y 13+298.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO  Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+041 AL KM. 0+161, FAMILIA
CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-07-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+700

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-07-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 11+230.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 06

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-07-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 13+298

CDescripcion_________________:

PERSONAL 03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
03 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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