
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N°  143-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES  12  DE JULIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL
DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
DESDE EL DIA DE AYER LUNES 11 EL ENCUENTRO FUE EN PUQUINA KM 153+500
PARA INSPECCION DE CAMPO CON RESPECTO A LA APROBACION DE LA PAO N° 16 EL
CUAL SUPERA EL 15% - ETAPA RECURSO DE APELACION ULTIMA INSTANCIA.

INTEGRANTES CGR :

ING.  CHARLIE MANUEL ACUÑA BARNUEVO - JEFE DE EQUIPO EVALUADOR
ING. JOSEPH PAUL LINAJA AYALA - INTEGRANTE DE EQUIPO EVALUADOR.

REPRESENTANTES DE PVN DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD:

ING. KARINA BARREDA BARRIGA - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ING. EUGENIO OSOSRIO GUERRA   - ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA.

JEFE DE SUPERVISION:

ING ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

CONTRATISTA:

ING. WILLAN MENDOZA CACERES ESP. TRAZO Y TOPOGRAFIA
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA
LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM
119+000 AL KM 121+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

12-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

UBICACION:  TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 119+000 AL KM 121+000

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 121+000 AL KM 122+000

CDescripcion_________________:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 19/07/2022 11:09:07

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222112042108.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222112042111.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222112042114.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222112042119.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222112042123.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222112042127.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

MURO KM 101+825 AL KM 101+832

CDescripcion_________________:

DE ACUERDO AL EXPEDIENTE DE LA PAO 16 SE INSPECCIONO LA UBICACION
DE ACUERDO A LA NECESIDAD DELMURO DE CONTENCION.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 124+780

CDescripcion_________________:

EN LA VISITA SE INSPECCIONO LA UBICACION PROYECTADA ALCANTARILLA
TMC CON RESPECTO A LA NECESIDAD Y OTROS DEL EXPEDIENTE DE LA PAO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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