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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU, ITEM B: “CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y ACCESOS”

CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERA CUSCO integrado por las empresas CHINA
RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y GRUPO CONSTRUCTOR &
CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. (CONTRATO N° 057-2021-MTC/20.2)

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA integrado por las empresas
OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. y R & Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL
PERU (CONTRATO DE SUPERVISION N° 035-2021-MTC/20.2)

Monto del Contrato de Ejecución de Obra: S/ 166 167 111.89

Plazo de la Ejecución de Obra: 900 Días calendario

Inicio del Plazo de Ejecución de Obra: 23 de junio del 2021

Termino de plazo vigente: 10 de abril del 2024
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Sin Comentarios

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
Sin Comentarios

2) ADICIONALES DE OBRAS:
Sin Comentarios

3) MAYORES METRADOS:
Sin Comentarios

4) DEDUCTIVOS:
Sin Comentarios

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Sin Comentarios

6) MANTENIMIENTO VIAL:
Sin Comentarios

7)  RECURSOS OFERTADOS:
Se está verificando los recursos de personal profesional de la empresa contratista y los recursos
de personal y equipos de la empresa supervisora.

8) INCIDENTES:
- En la presente jornada no se programó trabajos en la ejecución de la Obra, comunicando el
contratista CONSORCIO CARRETERA CUSCO por motivos de FERIADOS CALENDARIOS POR
FIESTAS PATRIAS

10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentarios

11) OTROS:
Sin Comentarios
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Recomendaciones:

- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones
virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos
pendientes por regularizar de aspectos ambientales, arqueológicos y/o interferencias PACRI para
minimizar sus riesgos de afectación al plazo de ejecución de obra.

- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones
virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos de
las diferencias de información en campo con las mencionadas en el Expediente Técnico de Obra
para optimizar la búsqueda de las soluciones técnicas necesarias para alcanzar las metas del
proyecto.

- Se recomienda informar al contratista Consorcio Carretera Cusco el estado de sus solicitudes de
suscripción de Adenda por la Suspensión del Plazo de Obra.

- Se recomienda informar al contratista Consorcio Carretera Cusco y al Consorcio Supervisor el
estado situacional para el inicio del ejercicio de la Junta de Resolución de Disputas (JRD).

-Se recomienda al Administrador de Contratos de Provias Nacional Exhortar al Contratista CHINA
CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ para que
Justifique su priorización de ejecución de trabajos dentro del tramo de la Progresiva del Km
5+000 al Km 6+000 dentro de su planificación de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Santa
María – Santa Teresa – Puente Hidroeléctrica Machu Picchu” - “Ítem A: Mejoramiento de la
Carretera a Nivel de Carpeta Asfáltica” (Contrato N° 059-2021-MTC/20.2), Debido a que dicho
tramo se superpone como vía de transito de las unidades de equipos pesados como camiones
mixer y camiones volquetes de la Obra del Túnel que circulan operativamente entre las Áreas
auxiliares del Km 4+980 hacia los frentes de la Obra del ITEM B: “CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL
Y ACCESOS”, y si el contratista de la carretera prioriza ejecutar trabajos en ese tramo relegando
los otros sectores que también dispone para ejecutar trabajos  dentro del tramo del Km 8+120 al
Km 30+566,  se  incrementaría el riesgo de demoras en los viajes de las unidades de producción
de la obra del Túnel.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-07-2022

Actividades:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA -
PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU, ITEM B: “CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL
Y ACCESOS”

CDescripcion_________________:

EN LA PRESENTE JORNADA NO SE PROGRAMÓ TRABAJOS EN LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA, COMUNICANDO EL CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERA
CUSCO POR MOTIVOS DE FERIADOS CALENDARIOS POR FIESTAS PATRIAS
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