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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
CONTRATO DE OBRA: N° 127-2018-MTC/20
MONTO DEL CONTRATO: S/ 1,241,495,685.46 INC. IGV
MONTO CONTRATO TRAMO 1 (OI-1):  S/ 323,942,616.32 INC. IGV
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA: N° 144-2018-MTC/20.2
MONTO DEL CONTRATO: S/ 123´625,905.13.46 INC. IGV
MONTO PRIMER EQUIPO:  S/ 27´450,314.74 INC. IGV
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3594, Del Contratista de 24.06.2022 (folios n°s 14 y 15, tomo 24)
Asunto: Advertencia Anticipada de Posible Paralización de obra por la “Jornada Nacional de lucha
en el marco del paro nacional agrario cívico y popular”, convocado por la federación de
trabajadores en construcción civil de Perú a llevarse a cabo los días 27 y 28 de junio del presente
año.
Considerando: 1) El jueves 23.06.2022, recibieron la circular n° 009-FTCCP-2022 de la
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú en la que se comunica la realización
de una jornada de lucha a desarrollarse los días 27 y 28 de junio del presente año , por lo cual
convocan a todos los trabajadores de construcción civil, incluido nuestro personal de obra,
situación que indefectiblemente, afectará el normal desarrollo de los trabajos programados y 2)
Dicha situación representa un evento imprevisible de fuerza mayor, siendo causa no atribuible al
Contratista.
Por lo tanto: Al amparo del numeral 32.1 de las CGC, deja constancia que la presente anotación
representa una Advertencia Anticipada por un posible retraso o paralización de obra debido a lo
descrito en el asunto, lo cual afectaría el normal desarrollo de los trabajos programados,
generándose las condiciones de una causal valida de prórroga de plazo asociado al
reconocimiento de Gastos Generales.

Asiento n° 3595, Del Contratista de 24.06.2022 (folios n°s 15 y 16, tomo 24)
Asunto: Reunión con PVN
El día 23.06.2022 se efectúo una reunión con representantes de PVN, Gerente Vial y Residentes
de los tres (03) tramos, el tema a tratar fue la situación actual del proyecto y el avance de las
obras iniciales.

Asiento n° 3596, Del Contratista de 24.06.2022 (folio n° 16, tomo 24)
Asunto: Advertencia Anticipada por Paro Nacional de Transportes a llevarse a cabo desde el
lunes 27.06.2022
Considerando: 1) El viernes 24.06.2022, diversos medios de comunicación vienen informando
sobre el Paro Nacional indefinido de transportes a llevarse cabo desde este lunes 27.06.2022,
situación que indefectiblemente, afectará el normal desarrollo de los trabajos programados y 2)
Dicha situación representa un evento imprevisible de fuerza mayor, siendo causa no atribuible al
Contratista.
Por lo tanto: Al amparo del numeral 32.1 de las CGC, deja constancia que la presente anotación
representa una Advertencia Anticipada por un posible retraso o paralización de obra debido a lo
descrito en el asunto, lo cual afectaría el normal desarrollo de los trabajos programados,
generándose las condiciones de una causal valida de prórroga de plazo asociado al
reconocimiento de Gastos Generales.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368, 2423- 2021-MTC/20; 430, 623 y 631-2022-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020,
10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021,
30.11.2021, 10.12.2021, 13.04.2022, 11.05.2022  y 12.05.2022 se declara procedente la prórroga
del Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01, 143, 12, 02, 02 y01
días Calendario respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra
contratada al 03.08.2022

A casi un mes para el cumplimiento del plazo contractual vigente (03.08.2022), el avance del
contrato principal al mes de junio de 2022 se encuentra en 44.733%, por lo que, es posible que
no se pudieran cumplir las metas programadas en el Calendario de Avance de Obra de acuerdo a
la Actualización del Programa de Obra Inicial correspondiente al Décimo Tercer Trimestre.

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES APROBADOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 135 de
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25.06.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, riego de vías, entre otros.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA
EQUIPOS DE INFORMÁTICA
VEHÍCULOS OPERADOS
De acuerdo a la verificación diaria, la cual es reportada en informe mensual correspondiente.

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
A la fecha se mantienen algunas interferencias descritas en el estudio y otras nuevas que fueron
determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras a la de presencia
de terrenos de propiedad privada, redes de agua potable y/o alcantarillado, postes de energía
eléctrica y/o telecomunicaciones en zonas pobladas, canales no revestidos, Muros de
Sostenimiento, presencia de Buzones, entre otras.
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas (43 a la fecha) entre terrenos de cultivo y otros.
Al respecto el Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones
indirectas al proyecto. Hecho que de no ser atendido oportunamente podría generar conflictos
sociales.
A la fecha en el ámbito de la obra NO se cuenta con personal a cargo del Plan de Monitoreo
Arqueológico, en concordancia con la normativa aplicable y las políticas de salvaguardas sociales
y ambientales del BID. Hecho que podría generar incumplimientos en la normativa aplicable.
Se toma conocimiento que, en algunos casos a fin de la liberación de predios se habrían
alquilado viviendas temporales para afectados, sin embargo, el pago del arrendamiento de estas
viviendas estaría pendiente desde el mes de enero del presente año aproximadamente.

12.OTROS
Como es de su conocimiento, desde el 27.05.2022, no se cuenta con servicio de movilidad para
el transporte de personal en obra. Hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas.

A la fecha, no es posible enviar los reportes (Bitácoras Electrónicas de Obra) del 3 al 8 de junio
de 2022, debido a dificultades en el programa SIGVIAL, lo cual fue comunicado a la Dirección de
Obras y Tecnologías Informáticas de PVN.

Se emite la presente recientemente debido a fallas en el sistema SIGVIAL, priorización de
elaboración de informes de ejecución de metrados (junio de 2022) uno por valorización
Contractual y siete por variaciones y posteriores vacaciones tomadas por la suscrita.

La supervisión de obra refiere que, la Dirección de Derecho de Vía de PVN habría contratado los
servicios de la Empresa AHREN Contratistas Generales SAC para la instalación de módulos de
vivienda temporales, siendo prestado el servicio en el año 2019, fecha desde la cual estaría
adeudando por concepto de mano de obra local, alimentos, vivienda entre otros a pobladores de
las Comunidades de Jacas Chico, Chaski y Punto Unión. Por lo que, dado el tiempo transcurrido
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los pobladores estarían evaluando tomar medidas radicales en el ámbito de la obra. Hecho que
podría generar posibles conflictos sociales.

El día de hoy, la ingeniera Jeanett Vargas Guevara Coordinadora de Contrato se hizo presente en
el ámbito de la obra.

Recomendaciones:

Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

De la presencia de interferencias descritas en el numeral 11, se sugiere su pronta atención, de
forma tal de evitar posibles conflictos sociales y/o mayores dilaciones en los plazos de ejecución
de obra y subsiguientes.

A la fecha en el ámbito de la obra no se cuenta con personal a cargo del Plan de Monitoreo
Arqueológico, por lo que, se sugiere a través de las instancias correspondientes (Dirección de
Derecho de Vía) su pronta atención, a fin del cumplimiento de la normativa aplicable y las
políticas de salvaguardas sociales y ambientales del BID.

Se sugiere a través de las instancias correspondientes (Dirección de Derecho de Vía), verificar si
son verdaderas o no, los adeudos referidos por la Supervisión de Obra respecto de la Empresa
AHREN Contratistas Generales SAC contraídas para la instalación de módulos de vivienda
temporales, inclusive desde el año 2019, y de ser ciertas la cancelación de adeudos
correspondientes, a fin de evitar posibles conflictos sociales.

Se sugiere valorar los comentarios realizados por diferentes profesionales del Consorcio
Supervisor Louis Berger – HOB, los cuales son descritos en el Panel Fotográfico n° 1.

Se ha instado al Consorcio Supervisor de Obra el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra n° 127-2018-MTC/20 y Contrato de Servicios de
Consultoría n°144-2018-MTC/20.2 y Adendas. A fin de garantizar las buenas prácticas de la
construcción, la calidad y durabilidad de la obra, así como la oportuna comunicación de los
actuados en obra a PVN.

Auditoria Fecha De Creación:

08-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

08-07-2022

Actividades:

Progresiva: km 0+000 – Ciudad de Huánuco
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER
- HOB)

CDescripcion_________________:

Como es de su conocimiento, desde el 27.05.2022 no se cuenta con servicio de
movilidad para el transporte de personal en obra (hecho que limita el cumplimiento de
las funciones asignadas), por lo que, no fue posible realizar la inspección visual en
campo, por tanto, se efectuaron diversas coordinaciones en la Oficina de supervisión de
Obra - Consorcio Supervisor Louis Berger HOB (HOB CONSULTORS S.A. y LOUIS
BERGER SAS SUCURSAL DEL PERU).

ATHIMAR PAULUS ARAUCO BUENO - ASISTENTE EN ESTRUCTURAS Y OBRAS
DE ARTE
De la presentación de las valorizaciones contractual y por variaciones correspondientes
al mes de junio 2022, se realiza las coordinaciones del caso a fin de verificar en campo
las estructuras de obras de arte consideradas en este, ya que no se ha contado con
servicio de movilidad para las verificaciones del caso.
Refiere que, se vienen ejecutando estructuras de muros de contención, alcantarillas tipo
TMC y MCA, cunetas, zanjas de coronación en diferentes tramos de la vía.

KATHERINE EDITH CRUZ QUISPE - ASISTENTE EN SUELOS Y PAVIMENTOS -1
Refiere que, los trabajos relacionados a mejoramiento de suelos se han concentrado
entre el km 50 al km 51.
Refiere que no se realizaron protocolos de calidad de material de la cantera de cerro km
40+700 durante los últimos meses (aproximadamente 5 meses) con fines de uso de
material para mejoramiento de suelos ni para otros usos, tampoco tendría conocimiento
que el material extraído de esta cantera hubiera sido acopiada temporalmente en algún
sector de la obra o fuera de ella.
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