

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 142	<b>Fecha Informe:</b> 03-06-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 03/06/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs Y PAGO A LOS AFECTADOS A  
CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.**Auditoria Fecha De Creación:**

03-06-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

04-06-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

03-06-2021

**Actividades:**

DME KM. 138+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MONITOREO DEL DME

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-06-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

03-06-2021

**Actividades:**

DME KM. 112+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MONITOREO DEL DME

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-06-2021