




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	16	09-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/07/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LOS DMES, ESPECIALMENTE LOS DEL KM. 74+800
Y 80+900, PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME
KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

09-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 77+800

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 CISTERNA DE AGUA

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

02 VOLQUETES

09 PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

1