



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 001	Fecha Informe: 03-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DIARIO N° 001-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM A/ NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista realiza

- Trabajos de corte de talud.
- Conformación de terraplenes.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 03.02.2022

1. Ingeniero de producción (falta firma)
2. Especialista Obras de arte y drenaje (falta firma)
3. Ingeniero de control de calidad
4. Jefe de oficina de ingeniería
5. Ingeniero trazo y topografía (falta firma)
6. Jefe de oficina técnica
7. Especialista ambiental
8. Responsable de contrato

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 03.02.200

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en Suelos y Pavimentos
4. Especialista en control de calidad
5. Especialista en estructuras
6. Especialista en metrados y costos
7. Especialista en seguridad de obra
8. Especialista en Hidrología e Hidráulica
9. Especialista Técnico en Liberación de Predios
10. Especialista en administración de contrato
11. Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

01.02 combis

02.05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

16-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2022

Actividades:

Asistencias 03.02.22

CDescripcion


Registro de asistencias contratista y supervisión 03.02.22

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1