



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 007	Fecha Informe: 10-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DIARIO N° 007-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista realiza

- Trabajos de corte de talud.
- Conformación de terraplenes.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 10.02.2022

1. Ingeniero residente
2. Especialista en suelos y pavimentos
3. Especialista de obras de arte y drenaje
4. Especialista en geotecnia (falta firma)
5. Ingeniero de control de calidad
6. Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
7. Jefe de oficina técnica
8. Especialista ambiental (falta firma)
9. Ingeniero responsable de contrato

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 10.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en control de calidad
4. Especialista en estructuras
5. Especialista en metrados y costos
6. Especialista en seguridad de obra
7. Especialista en Hidrología e Hidráulica
8. Especialista Técnico en Liberación de Predios
9. Especialista Legak en Liberación de Predios
10. Especialista en administración de contrato
11. Especialista en Relaciones Comunitarias

10. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis

-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

22-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

10-02-2022

Actividades:

Reunion de coordinacion

CDescripcion _____ :

Residente y supervisor del proyecto participaron en la Reunión de coordinación para tramites ante ANA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica


Fecha De Fotografia:
10-02-2022

Actividades:
Asistencias 10.02.22

CDescripcion :
Registro de asistencias empresa contratista y supervisión 10.02

2

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)