

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 023	Fecha Informe: 02-03-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS		Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N° 023-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS

-Montaje de Planta de concreto

-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 02.03.2022

Personal clave:

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimentos

4. Especialista en geología (falta firma)

5. Especialista en túnel

6. Ingeniero de control de calidad

7. Jefe de oficina de ingeniería

8. Especialista ambiental

9. Jefe de oficina técnica

10. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía

11. Responsable de contrato

b. Maquinaria y equipo:

-02 jumbos

-01 motoniveladora

-01 cargador frontal

-01 mezcladora

-01 rodillo

-02 volquetes

-01 camión grúa

-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 02.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista en metrados y costos

3. Especialista ambiental

4. Especialista en estructuras y obras de arte

5. Especialista en Geología y Geotecnia

6. Especialista en Hidrología

7. Especialista en instalaciones de túneles

8. Especialista en administración de contratos

b. Vehículos para transporte de personal:

-camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda la participación de personal propuesto para el proyecto.

Auditoría Fecha De Creación:

14-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

16-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**