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CONTRATACION DE SERVICIOS

Asunto: “SERVICIO DE DISENO DE DISENO DE ESTRATEGIA LEGAL PARA LA DEFENSA DE
LA ENTIDAD EN EL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR APERCIBIMIENTO DE
RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 032-2012-MTC/20".

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta encargado de la ejecucién de proyectos de
construccion, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya
mision es la preparacion, gestion, administracion y ejecucion de proyectos de infraestructura de
transporte relacionada a la Red Vial Nacional, asi como de la gestion y control de actividades y
recursos econémicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y
puentes de la Red Vial Nacional.

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las
condiciones y requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas.

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Organo
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas juridicas o personas naturales, a
expresar su interés de participar en procesos de seleccion de conformidad a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, previamente debera presentar:

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad a
los Términos de Referencia.

- Presentar Declaracion Jurada de Parentesco, y de corresponder CCl, segin modelo
adjunto.

- Debera adjuntar el RNP de acuerdo a Ley de Contrataciones 30225

La Informacion solicitada deberd remitir al e-mail: wnahui@proviasnac.gob.pe; hasta el dia
12 de Diciembre de 2017. Cualquier consulta y/o observacion a los Términos de
Referencia podra realizarla por el mismo medio.

NOTAS:

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener informacion de las posibilidades que ofrece el
mercado, para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o juridicas que
pueden brindar el servicio, posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante
correo electronico a las personas que presentan su cotizacion.

2. Los requisitos minimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son
condiciones minimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que supera puede
participar en los procesos de seleccion.

3. Esta informacion servira para elaborar el informe de indagacion de mercado y determinar el
Valor Referencial de un proximo proceso de seleccion, por lo que solicitamos que el precio
referencial que nos proporcione sea el mas competitivo del mercado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO DE ESTRATEGIA LEGAL PARA LA DEFENSA
DE LA ENTIDAD EN EL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR APERCIBIMIENTO DE
RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 032-2012-MTC/20
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Unidad Gerencial de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL.

ANTECEDENTES

Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta-La Viuda-Unish, Tramo: Lima —Canta

El 11.May.2012 se firmo el Contrato de Ejecucion de Obra N° 032-2012-MTC/20 con la empresa
CONSORCIO VIAL SANTA ROSA (Constructora OAS Ltda. Sucursal del Peri - MOTA Engil Pera
S.A. - Constructora UPACA S.A.), Para la ejecucion de la obra: ‘Rehabilitacion y Mejoramiento de la
Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, tramo: Lima - Canta” por la suma de $/.319.248.819,71
Nuevos Soles inc. IGV, con precios referidos al mes de abril.2011.

La Supervision esté a cargo de HOB Consultores S.A., Contrato N° 023-2012-MTC/20 del 11.Abr.12.

Con fecha 25.May.2012 se realizé la Entrega de Terreno al Contratista, dandose el inicio del plazo de
ejecucion de obra desde el 26.May.2012.

Durante la ejecucion se han solicitado veinte ampliaciones de plazo, de las cuales, por las
Ampliaciones de Plazo N° 09, 10, 11, 13, 14, 16 y 17 (por interferencias de postes telefonicos,
eléctricos, arqueoldgicos y prediales), se han iniciado procesos arbitrales que aun estan vigentes.
Asimismo, en la ejecucion de la obra PROVIAS NACIONAL ha aprobado doce (12) presupuestos
adicionales y nueve (09) presupuestos deductivos vinculantes.

Con fecha 23.5ep.2016, mediante Resolucion Directoral N° 674-2016-MTC/20 se aprobo el
Presupuesto de Reduccion de Metas de los Sectores Canta, Yaso y La Cabafia, al Contrato de
Ejecucion de Obra N° 032-2012-MTC/20 del 11.May.2012, por fa suma de S/. 3.437.282,94 (tres
millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos ochenta y dos y 94/100 Soles), incluido el IGV.

El nuevo monto contractual asciende a la suma de S$/.411.109.661,35 Nuevos Soles inc. IGV, con
precios referidos al mes de abril.2011, incluyendo el presupuesto de reduccion de metas. Por otro
lado, lo efectivamente pagado al Contratista es S/. 453,418,784.24 incluido Prestaciones adicionales,
deductivos, reajustes y mayores gastos generales por ampliaciones de plazo.

En ese contexto, en fecha 02.5ep.2016, concluyd la ejecucion de la obra. los dias 14, 15 y
16.Nov.2016, los integrantes del Comité de Recepcion de Obra inspeccionaron la obra para su
recepcion, sin embargo, se determinaron observaciones en el Acta de Observaciones, las mismas
que la empresa contratista debio subsanar para levantarlas.

Con motivo de las condiciones climaticas de Fuerza Mayor denominadas “Nifio Costero”, ocurridas
en el pais y que afectaron la obra, EL CONTRATISTA se ha visto imposibilitado de concluir con la
subsanacion de observaciones. Asimismo, se han producido dafios a las obras ejecutadas debido al
deslizamiento y a la activacion de quebradas que no presentaban actividad; por tales motivos, se han
activado las polizas de seguro, paralelamente se convino en la suscripcion de un Acta con el objeto
de postergar la recepcion final de la obra, hasta finiquitar la acciones a realizar por parte de la
aseguradora y las que son de competencia del CONTRATISTA.

lirén Zorritos 2203
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De acuerdo a la evaluacion realizada por el ajustador de seguros de obra este resarcira parte de los
dafios no su totalidad.

En el interin, mediante Carta Notarial N° 049-2017-CVSR-IR de fecha 21-07-2017 recibida por
PROVIAS NACIONAL en la misma fecha, el Consorcio Vial Santa Rosa, presenta su apercibimiento
de resolucion del contrato de ejecucion de Obra N° 032-2012-MTC/20, en virtud de la clausula 19.5
del Contrato y el Articulo 44° de la Ley de Contrataciones del estado', requiriendo a PROVIAS
NACIONAL efectuar la constatacion fisica e inventario de obra desde la progresiva 0+000 del
proyecto, ubicada en el km 22 de la Avenida Tipac Amaru. Teniendo como fecha prevista el 26-07-
2017. Comunica ademas los profesionales que actuaran en representacion del Consorcio.

En fecha 26.jul.2017 se suscribe el Acta de Instalacion del Tribunal Arbitral a cargo del proceso.

Con Memorandum N° 6358-2017-MTC/207 de fecha 20 de noviembre 2017, la Procuraduria del MTC
solicita la elaboracion de un informe técnico legal con el que se sustente la demanda arbitral con la
que se cuestione la decision del contratista respecto a la resolucion de contrato, asi como evidenciar
los dafios y/o perjuicio a la entidad, dicho documento establece los plazos para la elaboracion del
informe.

OBJETO DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO DE ESTRATEGIA LEGAL PARA LA DEFENSA DE
LA ENTIDAD EN EL PROCESO ARBITRAL INICIADO SOBRE RESOLUCION DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N° 032-2012-MTC/20 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica del servicio es disefiar la estrategia de litigacion a sostener en el proceso arbitral
por la resolucion de contrato requerida por el Contratista CONSORCIO VIAL SANTA ROSA,
determinar y/o cuantificar los dafios y/o perjuicios ocasionados a la Entidad.

El presente servicio esta estrechamente vinculado a la revision de aspectos técnico- contractuales,
por ende, se enmarca dentro de la Meta 2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH; Obra 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y
KM. 80 KM. 102.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Revisar y evaluar la documentacion técnica-normativa de los proyectos, asi como los supuestos en
los que se ampara el CONSORCIO VIAL SANTA ROSA para apercibir a PROVIAS NACIONAL con
|a resolucion de los contratos de obra materia de la presente contratacion.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1. Actividades

a  Efectuar un andlisis de las decisiones tomadas por Provias Nacional (area Usuaria) en el
marco de la resolucion contractual efectuada por el CONSORCIO VIAL SANTA ROSA.

b. Determinar las implicancias de las decisiones adoptadas tanto por el contratista como por
Provias Nacional.

- Aprobada mediante D.L. 1017.

Articulo 44° - Resolucién de los Contrato; Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, sin responsabilidad de
ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato.
Cuando se resuelve el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se debera resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados...”
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¢. Desarrollar y/o disefiar la estrategia de litigacion a seguir frente a la resolucion de contrato
efectuada por el contratista, considerando que es la entidad la llamada a presentar el
sustento adecuado de su demanda.

d. Elaborar el informe preliminar de la demanda a presentar al Tribunal Arbitral, incorporando la

jurispru
e. Apoyar

dencia vinculada al caso.
a los Especialistas Legales y al Administrador del contrato en la absolucion de

consultas vinculadas a la resolucion del contrato.

6.2. Procedimientos

Los procedi

mientos de los trabajos que deberan realizarse se coordinaran con los Abogados de

la Unidad Gerencial de Obras y el Administrador del Contrato de Ejecucion de Obras N° 032-
2012-MTC/20.

La presentacion de informes y/o consultas, podran; previamente a su presentacion formal, ser

entregados

por medios electrénicos, en coordinacion con el area usuaria.

6.3. Plan de Trabajo
Se elaborara en coordinacion con el Area Usuaria

6.4. Recursos y facilidades a ser provistos por PROVIAS NACIONAL
PROVIAS NACIONAL proporcionara al profesional toda la informacion y documentacion
disponible en medios magnéticos y/o fisicos sobre la materia del presente servicio, con la debida

antelacion.
REQUISITOS D

7.1 Del Postor

E CALIFICACION

a. Capacidad Legal

El postor debera contar con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente, a
fin de poder contratar con el Estado.
El postor debera tener el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

b. Capacidad Técnica

c. Experi

El postor debera contar con el equipamiento y recursos necesarios para la
realizacion de sus servicios, no estando obligado a realizarlos dentro de PROVIAS
NACIONAL.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el cual sera presentado al
inicio efectivo del servicio y se mantendra vigente durante el periodo de la
contratacion del servicio especificado en el numeral 8. del presente.

iencia

Dos (02) veces el valor estimado de la contratacion, realizando trabajos, actividades
o servicios personales de Asesoria legal en la administracion de contratos de
construccion, de ingenieria y de suministro en proyectos de infraestructura;
patrocinio de litigios o asesoria legal o conciliador extrajudicial o Arbitro,
Preparacion de informes legales en temas de Derecho Administrativo o Derecho
Civil (contratos y responsabilidad civil); o Asesoria en la estructuracion de reclamos
constructivos y en arbitraje en proyectos de infraestructura pablica y/o privada.
Arbitrajes Ad Hoc, Arbitrajes administrados por el OSCE u otros.

Jirdn Zorritos 2233
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7.2 Del personal propuesto

a. Capacidad Legal
e Profesional colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion (documentacion
que sera entregada al inicio efectivo del servicio contratado.
o Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.
o Aceptacion de los Términosde Referencia.

b. Capacidad Profesional®
o Titulo de Abogado.
o Programa de post grado, concluido, egresado o grado de Doctor en Derecho.
o Programa de post grado, concluido, egresado o grado de Maestro en Derecho civil o
Derecho comercial

c. Experiencia®
o Experiencia profesional general en Derecho minima de quince (15) afios en el sector
piblico y/o privado, pudiendo haberse desempefiado en cargos de Gerente, Jefe o
Administrador de area legal, abogado Senior o similar.

» Dentro de la experiencia profesional general, por lo menos diez (10) afios deberan
corresponder a patrocinio en procesos judiciales y arbitrales en materia civil,
administrativa y constitucional.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Cuarenta y cinco (45) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de comunicada la
orden de servicio sea por medios electronicos o en fisico.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
La prestacion del servicio se realizara en la ciudad de Lima.

10. RESULTADOS ESPERADOS
EI PROVEEDOR deber entregar como producto lo siguiente:

10.1. PRIMER ENTREGABLE
Exposicion y sustentacion de la estrategia de litigacion planteada por el Proveedor; el informe
debera contemplar la revision de la documentacion proporcionada por PROVIAS NACIONAL a
fin de reforzar la posicion de PROVIAS NACIONAL y la estrategia legal a desarrollar en aras de
viabilizar las acciones legales para la demanda iniciada. Asimismo, se debe considerar:

- Planteamiento de alternativas para la impugnacion de la resolucion de contrato por fuerza
mayor prolongada intentada por el Consorcio.

- Mejorar el planteamiento de los potenciales reclamos del cliente (Provias Nacional) frente al
Consorcio, por incumplimientos que derivaron en el Acta de Observaciones

- Eshozar el impacto de los potenciales reclamos de los eventos de fuerza mayor (desastres
naturales -Fenémeno del nifio costero) acontecidos a inicios de afio.

El informe preliminar debera ser entregado dentro de los quince (15) dias calendarios de iniciada
la consultoria, para lo cual el plazo se computaré a partir de la entrega de la informacion
correspondiente por parte de PROVIAS NACIONAL y la correspondiente autorizacion del inicio
de la consultoria.

’la capacidad profesional sera sustentada mediante constancias de estudio y/o certificados de participacion
la Experiencia sera sustentada con certificados o constancias de trabajo, contratos de trabajo

Jirdn Zorritas 233
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El entregable debera contener ademés, la relacion de los documentos en los cuales se
fundamenta el anélisis del PROVEEDOR.

De existir observaciones del area usuaria al informe presentado, éstas seran comunicadas al
PROVEEDOR en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendarios, y seran absueltas en un plazo
no mayor a cinco (05) dias calendarios a partir de la notificacion correspondiente, sin costo
adicional para PROVIAS NACIONAL.

10.2. SEGUNDO ENTREGABLE
Informe de presentacion de demanda (preliminar) a ser acogida por la entidad de encontrarla
conforme. Dicha demanda debe incorporar la jurisprudencia vinculada al caso.

El Informe debera ser entregado dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendarios de iniciada
la consultoria, pudiendo ser emitido, previamente a su entrega formal, por medios electronicos
en coordinacion con el area usuaria.

De existir observaciones del area usuaria al informe presentado, éstas seran comunicadas al
PROVEEDOR en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendarios, y seran absueltas en un plazo
no mayor a cinco (05) dias calendarios a partir de la notificacion correspondiente, sin costo
adicional para PROVIAS NACIONAL.

. MODALIDAD DE SELECCION

No corresponde.

. SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada.

. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO
No corresponde.

. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara en nuevos soles y en una (01) armada, a la presentacion y conformidad de los
entregables previstos en el numeral 10 de los presentes términos, a los 45 dias de iniciado el
servicio.

Las solicitudes de pago del consultor deberan contener.
- Original y Copia del informe correspondiente a la prestacion
- Original y copia del Comprobante de pago (Recibo por Honorarios electronico).
- Comprobante de pago de SCTR-Salud y SCTR-Pension vigente
- Copiade DNI
Cadigo de cuenta Interbancario enlazado al RUC del Proveedor

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad del servicio sera otorgada por la Unidad Gerencial de Obras. Para ello debe contar
con el Visto Bueno de los Asesores Legales UGOB.

ADELANTOS
No corresponde.
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PENALIDADES
Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del servicio,

PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de
atraso hasta por el monto méaximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria=  0.05 x Monto contratado
F x Plazoendias

Donde:
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios

correspondiente al mes de la prestacion parcial.

Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante laremision de Carta Notarial.

. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

El PROVEEDOR, debera mantener la confidencialidad de la informacion y documentacion que es
entregada por PROVIAS NACIONAL para los casos materia de la contratacion, hasta su término.

La documentacion entregada sea en original o copia, seré devuelta a PROVIAS NACIONAL, en las
mismas condiciones en las que fue entregada al termino de los servicios prestados.

ANEXOS
Se adjunta Anexo N° 01: Estructura de Costos.

Lima, Diciembre 2017
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Anexo N° 01

ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO DE ESTRATEGIA LEGAL PARA LA DEFENSA DE
LA ENTIDAD EN EL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 032-2012-MTC/20 PRESENTADO POR EL

CONTRATISTA

COSTO MONTO TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL s/
S/ Sl. )
1 Honorarios dias 45
Seguro
Complementario .
2| de Trabajo de e %
Riesgo

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS

Lima, Diciembre 2017
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DECLARACION JURADA

A o T , identificado con Documento Nacional de Identidad No .................... , con domicilio
11 , del Distrito de ..., , de la Provincia y Departamento de ......c.ccconneene. , ante
Usted,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor Publico hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vinculo
contractual con PROVIAS NACIONAL, asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a
consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL.

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista., de acuerdo a los
supuestos del Articulo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
248° de su Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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CARTA DE AUTORIZACION
(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Lima,

Sefor:

CPC. CAROLINA CABANILLAS HORNA

Jefe de la Oficina de Administracion

Gerente de la Unidad Gerencial de Administracion
De la Unidad Ejecutora 1078

MTC- PROVIAS NACIONAL

Asunto: Autorizacion de abono directo en
cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, nimero de cuenta y el
respectivo Coddigo de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):

- RUC

- Entidad Bancaria:

- Numero de Cuenta:

- Cobdigo CCL

- Cuenta de Detraccién N°:

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra
y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato
pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion del abono
en la entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal comun, seguin corresponda



