
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

42

Fecha Informe:

04-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 04/02/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN 10 FRENTRES
EN LOS KMS. 73+160, 73+280, 104+100, 105+300, 108+500, 137+500, 138+060, 138+900,
140+400 y 141+900.
UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 135+100,
138+200 y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 118+850, 126+810, 131+411, 132+792,
135+182, 140+650 y 140+740, MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 137+255,
139+552, 139+595, 140+882, 142+360, 142+480.
COLECTOR TIPO I EN EL KM  122+763 y COLECTOR TIPO III EN EL KM 124+340. SUB DREN
EN EL KM 128+110.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04

Auditoria Fecha De Creación:

04-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

DME KM. 105+400

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
01 Retroexcavadora

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

Colector Tipo I
km. 122+763

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

km. 122+960
CANAL CIRCULAR HDPE 18"

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

124+340
Colector Tipo III

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

126+810
Alcantarilla Abovedada

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

km. 128+110
SUB DREN

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

km.131+411
ALCANTARILLA TMC  48"

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 138+060

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

km. 132+792
Alcantarilla Marco

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

DME
KM. 135+100

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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