
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

67

Fecha Informe:

05-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EL DIA DE AYER, SE REGISTRAN
DERRUMBES EN LOS KMs. 88+700, 93+200 y 101+300, SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA Y
SE HABILITO EL PASE A LAS 17.20 HORAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTOS DE SUB RASANTE-71 al 81 y 138 al 142),
DEFINICION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN QUEBRADA SINGO BAJO, PORCENTAJE
MAXIMO DE PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS EN LA BASE GRANULAR, EVALUACION
DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

05-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

Derrumbe en el Km. 88+700

CDescripcion_________________:

EQUIPOS.
02 CARGADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-03-2021
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