
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

69

Fecha Informe:

08-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMs. 103+500
y 138+650.
UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 134+623, 134+681 y 138+700. MURO DE
CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 100+100, 105+900, 106+280, 107+015, 108+500, 141+500
y 142+600.
COLECTOR EN LOS KMs. 124+550 y 130+050. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMs.
131+020 y 132+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04,

Auditoria Fecha De Creación:

08-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

08-03-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km. 106+280

CDescripcion_________________:

Personal 11

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-03-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-03-2021

Actividades:

Alcantarilla
km. 133+136

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-03-2021
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