
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

70

Fecha Informe:

09-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

POR PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KM.
88+700, 93+200, 101+300.
SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y SE LIBERO EL PASE A LAS 11 A.M.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS Y NUEVOS DME), DEFINICION
DE ESTRUCTURA EN QUEBRADA SINGO KM. 131+840. REDES DE ALCANTARILLADO EN
ZONAS URBANAS.

Auditoria Fecha De Creación:

09-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Muro de Concreto Armado
km. 105+900

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Eliminacion de Derrumbes
km. 93+200

CDescripcion_________________:

Equipos
02 Cargadores

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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