
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

72

Fecha Informe:

11-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

POR FUERTES LLUVIAS, SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KMs. 98+600, 101+350,
105+500, 107+000 y 108+900.
SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA Y LIBERACION DEL PASE.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04

Auditoria Fecha De Creación:

11-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

Eliminación de Derrumbes
km. 105+500

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Cargador

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

Eliminación de Derrumbes
km. 101+350

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Cargador

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

Limpieza de Derrumbes
km. 98+600

CDescripcion_________________:

Equipos
02 Cargadores

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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