
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

76

Fecha Informe:

17-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y ELIMINACION
DE DERRUMBES.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04.

Auditoria Fecha De Creación:

17-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-03-2021

Actividades:

Mantenimiento de Tránsito
km 113+900

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Motoniveladora

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-03-2021

Actividades:

Reunión de coordinación por  Suspensión y Atención de Emergencias por temporada de
lluvias.
Municipalidad de Huancabamba

CDescripcion_________________:

Contratista y Autoridades

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-03-2021

© Provias Nacional 17/03/2021 10:54:43



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

17-03-2021

Actividades:

km. 110+850
SE PRESENTARON FISURAS, EL CONTRATISTA PROCEDIO CON LA
SEÑALIZACION.

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-03-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

17-03-2021

Actividades:

DME KM 111+000
POR FUERTES LLUVIAS EL DME, SE DESLIZO.

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-03-2021
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