
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

06

Fecha Informe:

10-07-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
PICCHU

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS
RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°06-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Partida: Trazo y replanteo
- Mano de obra: 02 topógrafos y 02 ayudantes
- Equipos: Estación total y equipo geodésico
2. ESTADO SITUACIONAL
-  Levantamiento Topográfico:
•Se culminó el levantamiento topográfico a alturas del kilometraje 4+980 con respecto a los
DMEs, accesos de traslado de material, cantera y planta chancadora.
•Está en proceso de levantamiento topográfico el kilometraje 26+400 con respecto a los DMEs y
cantera
- Evaluación de una posible suspensión de plazo de ejecución.
4. RECURSOS OFERTADOS:
• Contratista:

Plantel técnico en obra:
    ** Ingeniero residente: Josep Maria Puig Sanchez- celular: 989209060
    ** Especialista en geología y geotecnia: Jaime Edgardo Alamo Sam- celular:992242637
    ** Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vasquez- celular: 949171303
    ** Ingeniero de control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan- celular: 931158151
    ** Jefe oficina de ingeniería: Carlos Alberto Azcoytia Gonzalez- celular: 968437596
    ** Jefe de oficina técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra- celular: 997373449
    ** Especialista seguridad en obra: Jorge A. Pelaez- celular: 931893775
•Supervisión:

Plantel técnico en obra:
    ** Especialista en control de calidad: Roberto Felipe Morena Yarasca- celular: 996822075
    ** Especialista en metrados, costos y valorizaciones: Gerald Benavides Peralta- celular:
961060176
    ** Especialista en impacto Ambiental: David Salazar Yabar- celular: 984908941
     Movilidad:
    ** 01 camioneta, placa: BJX845, conductor: Ronald Leon Ramos
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Recomendaciones:

-Se recomienda que los especialistas de la supervisión, correspondientes como topografía,
impacto y control calidad inspeccionen los puntos DMEs, canteras y accesos, planta chancadora
y polvorín.

Auditoria Fecha De Creación:

10-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2021

Actividades:

4+680 KM

CDescripcion_________________:

Levantamiento topográfico de DMEs, cantera y planta chancadora

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2021

Actividades:

24+600 km

CDescripcion_________________:

Inspección de campo del área de DMEs, cantera y acceso de materiales, con el
topógrafo del contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2021

Actividades:

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-07-2021
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