
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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11

Fecha Informe:

16-07-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
PICCHU

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS
RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N 11-2021-TUNEL Y ACCESOS/ JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA: Con la fecha 10 de julio del 2021, con asiento N 27 del contratista,
menciona las causales y sustento que está afectando al avance de la obra, lo cual espera el
contratista las instrucciones precisas de la supervisión.
2.OCURRENCIAS O PROBLEMAS:
-Los DMEs y canteras, requiere ampliación, reubicación y autorización.
- Planta Chancadora, reubicación.
- Posible cambio de nuevos accesos de transporte de material.
3.DOCUMENTOS: Documentos de la supervisión que emite a la entidad es: CARTA CE N 019-
2021/S.RNS(P), con asunto: RECOMENDACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE
EJECUCIÓN.

Recomendaciones:

Se recomienda a la residencia solicitar la suspensión de plazo de ejecución para definir la posible
suspensión de plazo de ejecución, debido que la supervisión da su recomendación de suspensión
de plazo de ejecución, no autorización.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

Verificación de de limitación de levantamiento topográfico de DMEs 4+980 km y 24+600
km

CDescripcion_________________:

Se observa la colocación de limitación de banderines de color blanco para la
identificación de áreas de las canteras y la colocación de banderines de color rojo, para
la identificación de áreas de los DMEs.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

Verificación de monumentos de Orden B y Orden C

CDescripcion_________________:

Monumentacion de orden B que son: GPS1 Y GPS10
Monumentación de orden C que son 6 puntos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-07-2021
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